



Decreto Dirigenziale n. 126 del 16/05/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013. MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI. AZIONE E". COMUNE DI BUONABITACOLO PROVVEDIEMNTTO DI CONCESSIONE N° 66. APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E PERIZIA DI ASSETAMENTO. TITOLO PROGETTO: "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA AMBIENTALE DELL'ASTA TORRENTIZIA SANTA MARIA LA CHIAIA - TRATTO B. ALLEGATO QUADRO ECONOMICO.

PSR della Campania 2007-2013 MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”

Concessione contributo a favore del **Comune di Buonabitacolo. Approvazione variante tecnica e perizia di assetamento. Provvedimnto di concessione n°66.**

Titolo Progetto **“Interventi di sistemazione e riqualificazione idraulica ambientale dell’asta torrentizia Santa Maria La Chiaia – Tratto B”.**

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n° 66** di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **400** del **08/11/2010** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Buonabitacolo** un contributo di **€ 565.534,93** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l’azione “E” ivi prevista e disciplinata;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 21 del 18 marzo 2014, trasmessa con nota n° 1715 del 05/05/2014 acquisita al protocollo al n° 309624 in data 06/05/2014, con la quale è stata approvata la variante progettuale;

Visto l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

Visto il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

Visti la D.G.R. n°427 del 27/09/2013 e il D.P.G.R. n°2 11 del 31/10/2013;

Alla stregua della istruttoria fatta che ha ritenuto di approvare la variante al progetto

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo, in cui si è avuto in incremento delle spese IVA per l’aumento di aliquota al 21%;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° **66** approvato con DRD n° **400** del **08/11/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Buonabitacolo** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il seguito di competenza alle U.O.D. “Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie” e “Foreste” ed alle U.O.D. “Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)” per la pubblicazione del presente decreto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e “Affari Generali e Gestione del Personale” della Segreteria di Giunta per l’archiviazione

Giuseppe RUSSO