

Buonabitacolo variante 66 Tratto B						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 474.021,11	0,02000	€ 9.480,42	€ 488.104,64	€ 464.540,69
	2-Oneri per la sicurezza	€ 6.875,94	0,00000	€ 0,00	€ 6.875,94	€ 6.875,94
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 480.897,05		€ 9.480,42	€ 494.980,58	€ 471.416,63
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 24.044,85		€ 480,90	€ 0,00	€ 24.044,85
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 60.593,03		€ 0,00	€ 60.593,03	€ 60.593,03
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 84.637,88			€ 60.593,03	€ 84.637,88
	Totale investimento (A+B)	€ 565.534,93		€ 9.961,32	€ 555.573,61	€ 556.054,51
C	Spesa per IVA					
	C2 - IVA 20% su SG	€ 12.118,61	IVA al 20%		€ 4.499,20	€ 12.118,61
	C0 - IVA 20% su imprevisti	€ 4.808,97	IVA al 21%		€ 110.800,75	€ 4.808,97
	C1 - IVA 20% di A	€ 96.179,41				€ 94.283,33
		€ 113.106,99		-€ 2.192,96	€ 115.299,95	€ 111.210,90
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 678.641,92				€ 670.873,56	€ 667.265,41

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo