

Colliano Perizia di Assestamento senza aumento di spesa - DICA 797812 Corte - Piano d'Isca						
QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di assestamento	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 519.000,00	0,03000	€ 15.570,00	€ 503.430,00	€ 503.430,00
	2-Oneri per la sicurezza	€ 7.646,59	0,0000	€ 0,00	€ 7.646,59	€ 7.646,59
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 526.646,59		€ 15.570,00	€ 511.076,59	€ 511.076,59
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 52.664,66		€ 0,00	€ 52.664,66	€ 52.664,66
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 52.664,66				€ 52.664,66
	Totale investimento (A+B)	€ 579.311,25		€ 15.570,00	€ 563.741,25	€ 563.741,25
C	Spesa per IVA					
	C2 - IVA 21% su SG	€ 11.059,58	22%		€ 11.586,23	€ 11.059,58
	C0 - IVA 21% su imprevisi	€ 0,00	22%		€ 0,00	€ 0,00
	C1 - IVA 21% di A	€ 110.595,78	22%		€ 112.436,85	€ 107.326,08
		€ 121.655,36		-€ 2.367,71	€ 124.023,08	€ 118.385,66
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 700.966,61			€ 687.764,33	€ 682.126,91

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo