



Decreto Dirigenziale n. 169 del 17/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007- 2013 MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI. AZIONE E" COMUNE SALVITELLE - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. TITOLO PROGETTO: "SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI - RISANAMENTO IDROGEOLOGICO VALLONE PERRONE". PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 56 CON ALLEGATO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.

PSR della Campania 2007-2013 MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”

Comune Salvitelle – approvazione variante in corso d’opera.

Titolo Progetto “Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali - risanamento idrogeologico vallone Perrone”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione n° 56 di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° 393 del 08/11/2010 con il quale stato riconosciuto al **Comune di Salvitelle** un contributo di € 621.436,74 pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l’azione “E” ivi prevista e disciplinata;

Vista la Determina n° 067/2014 prot. n° 1581 del 21 maggio 2014, trasmessa con nota n° 1689 del 28/05/2014 acquisita al protocollo al n° 368327 in data 29/05/2014, con la quale è stata approvata la variante progettuale;

Visto l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

Visto il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

Visti la D.G.R. n° 427 del 27/09/2013 e il D.P.G.R. n° 2 11 del 31/10/2013;

Alla stregua della istruttoria fatta che ha ritenuto di approvare la variante al progetto

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo, in cui si è avuto in incremento delle spese IVA per l’aumento di aliquota al 221%;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° 56 approvato con DRD n° 393 del 08/11/2010.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Salvitelle** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il seguito di competenza alle U.O.D. “Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie” e “Foreste” ed alle U.O.D. “Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)” per la pubblicazione del presente decreto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e “Affari Generali e Gestione del Personale” della Segreteria di Giunta per l’archiviazione

Giuseppe RUSSO