



Decreto Dirigenziale n. 135 del 30/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 15 - UOD Servizio territoriale provinciale Avellino

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013. MISURA 226 AZIONE E; BENEFICIARIO COMUNE DI FLUMERI . DECRETO DI CONCESSIONE N. 120 DEL 14 OTTOBRE 2010. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL TORRENTE FIUMARELLA ALLA CONTRADA TRE TORRI LATO VALLE"

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1698/2005 e del Regolamento attuativo n° 1974/2006;
- con Decreto Dirigenziale n. 32 del 5/08/2008 sono state approvate le Disposizioni Generali ed i Bandi di Attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2007 - 2013, e con Decreto Dirigenziale n. 72 del 01/10/2009 sono stati modificati i Bandi di attuazione delle Misure 226 e 227 del P.S.R. Campania 2007/2013 di cui al Decreto Dirigenziale n. 32 del 5/08/2008;
- con Decreto del Dirigente del Settore Foreste di Avellino n. 120 del 14 ottobre 2010 è stato concesso al Comune di Flumeri (C.U.A.A.: 81000510644) l'importo complessivo di Euro 625.000,00, per la realizzazione dell'opera "Sistemazione idraulico-forestale del Torrente Fiumarella alla Contrada Tre Torri lato Valle" di cui alla Domanda di Aiuto ID: 120298059, secondo il prospetto di seguito riportato:

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	498.697,75
ONERI PER LA SICUREZZA	44.188,12
IMPREVISTI	15.149,84
SPESE GENERALI	66.964,29
TOTALE	625.000,00

- con decreto dirigenziale regionale del Settore TAPF di Avellino n. 159 del 14/09/2011 è stata approvata la rimodulazione del Contributo concesso al Comune di Flumeri (AV) a seguito dell'espletamento della gara di appalto per un costo totale di euro 550.195,34 al netto dell'IVA; " come da quadro economico sotto riportato:

Categorie intervento	Spesa ammessa	Spesa non ammessa
A) Lavori:		
a.1 Importo lavori	423893,09	
Oneri sicurezza	44188,12	
Sub Totale A (a.1 + a.2)	468081,21	
B) Somme a disposizione beneficiario:		
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	15149,85	
b.2 Spese generali (12% a + b.1)	66964,29	
C) Iva (come per legge)		110039,07
Totale (A+ B)	550.195,34	

CONSIDERATO che

- Il Comune di Flumeri con nota n. 2299 del 16/07/2012, acquisita al Protocollo Generale in data 17/07/2012 al n. 0550129, e con successiva integrazione n. 453 del 09/12/2013 acquisita al Protocollo Generale in data 10/12/2013 al n. 0847030, ha trasmesso gli atti relativi ad una variante tecnica chiedendone l'approvazione; successivamente con nota 2247 del 17/06/2014 acquisita al Protocollo Generale in data 20/06/2014 al n. 0425299 lo stesso Ente ha trasmesso, per ottemperare alle prescrizioni richieste da questa UOD 52 06 15, le autorizzazioni relative all'intervento della Variante Tecnica presentata;

RILEVATO che:

- la Relazione Istruttoria della perizia di variante tecnica, n. 0436823 del 26/06/2014, a firma dei tecnici accertatori Dott. Elio Muscetta e Ing. Angelo Imbriale, ha evidenziato che il maggiore importo relativo ai lavori (€ 13.018,59) non è giustificato in termini di imprevedibilità rispetto al progetto originario tale da permettere di assorbire gli imprevisti di cui al quadro economico della variante presentata ;

VERIFICATO che

- la proposta di variante è la prima ed unica presentata in ordine alla realizzazione del Progetto ammesso a finanziamento con il Decreto del Dirigente del Settore Foreste di Avellino n. 120 del 14/10/2010;

- non modifica la natura dell'Investimento, né pregiudica la conformità del Progetto allo stesso Bando e alla Misura di riferimento; né produce variazione dell'importo complessivo ammesso originariamente a finanziamento, giacché non altera l'equilibrio degli elementi di valutazione, né determina alcuna riduzione del punteggio attribuibile;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla approvazione della perizia di variante tecnica presentata dal Comune di Flumeri per un costo totale pari ad euro 550.195,34, per come nella Tabella seguente:

Categorie intervento	Spesa ammessa	Spesa non ammessa (a carico del Beneficiario)
A) Lavori:		
a.1 Importo lavori	423.893,09	12.044,01
Oneri sicurezza	44.188,12	973,58
Sub Totale A (a.1 + a.2)	468.081,21	13.018,59
B) Somme a disposizione beneficiario:		
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	15.149,85	
b.2 Spese generali (12% a + b.1)	66.964,29	
Totale (A+ B)	550.195,34	13.018,59

VISTO

- il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.);
- il Regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006 n. 1974/2006 che reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013, aggiornata al 30/09/2013, al 1/10/2013 e al 7/10/2013, di approvazione delle determinazioni relative all'avviso di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 488 del 31/10/2013 di attuazione degli adempimenti relativi all'avviso di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di Unità Operativa Dirigenziale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e della attestazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile Unico delle Domande di Aiuto;

DECRETA

di approvare la Perizia di Variante presentata dal Comune di Flumeri, CUA 81000510644, relativa al Decreto di Concessione n. 120 del 14/10/2010 e di confermare l'importo risultante di € 550.195,34, di cui al DDR n. 159 del 14/09/2011 di rimodulazione del contributo, per la realizzazione dell'Iniziativa denominata "Sistemazione idraulico-forestale del Torrente Fiumarella alla Contrada Tre Torri lato Valle", ID: 120298059, per come specificato di seguito e dettagliato nella Tabella seguente:

Categorie intervento	Spesa ammessa	Spesa non ammessa (a carico del Beneficiario)
A) Lavori:		
a.1 Importo lavori	423.893,09	12.044,01
Oneri sicurezza	44.188,12	973,58
Sub Totale A (a.1 + a.2)	468.081,21	13.018,59
B) Somme a disposizione beneficiario:		
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	15.149,85	
b.2 Spese generali (12% a + b.1)	66.964,29	
Totale (A+ B)	550.195,34	13.018,59

Copia del presente provvedimento viene notificato al Beneficiario "Comune di Flumeri (AV)" ed inviato alle seguenti strutture della Giunta Regionale:

- all'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- alla Segreteria di Giunta - Ufficio III (ex Settore 01 "Attività di assistenza alle Sedute di Giunta" - ex Servizio 04 "Registrazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali");
- al Responsabile dell'Asse II del P.S.R. Campania 2007 - 2013;

- all'Unità Operativa Dirigenziale 07 - "Foreste" del Dipartimento 52 e della Direzione Generale 06 (ex Settore 05 "Foreste Caccia e Pesca" dell'A.G.C. 11);
- al Referente della Misura 226;
- al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013

ALFONSO TARTAGLIA