



Decreto Dirigenziale n. 55 del 14/07/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

R.D. 25/07/1904 N. 523 - COMUNE DI TEORA (AV) - AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER IL RIPRISTINO OPERE DI DIFESA SPONDALE - 3° ATTRAVERSAMENTO TORRENTE FIUMICELLO - PROROGA DEI TERMINI DEL D.D. N. 104 DEL 07/10/2013 - PRATICA G.C. N. 614 - RICHIEDENTE: SNAM RETA GAS S.P.A.

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO CHE:

- il Genio Civile di Avellino con Decreto Dirigenziale n. 104 del 07.10.2013, ha rilasciato alla ditta SNAM RETA GAS S.p.A., ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, per i soli fini idraulici, parere favorevole con prescrizioni all'esecuzione di sistemazione idraulica di un tratto del torrente Fiumicello, individuato catastalmente tra le p.lle 347 del F. n. 5 e 145 del F. n. 4 del N.C.T., Comune di Teora (AV), per una lunghezza complessiva di m.l. 36 con le seguenti opere:
 - riconfigurazione sponale e ricostruzione e prolungamento gabbionata ammalorata in destra idraulica del torrente Fiumicello, realizzata con le reti metalliche, riempita con pietrame di cava, a protezione del cavalletto di risalita e della sponda fluviale;
 - la gabbionata da realizzare avrà uno sviluppo complessivo di 36 m; di questi 10 m per l'ammorsamento nelle sponde (5 m a monte e 5 m a valle). L'altezza complessiva della gabbionata sarà di 3 m, fondata almeno a 1 m dal fondo alveo;
 - sistemazione dell'area;
- al punto e) delle condizioni e prescrizioni indicate per precitato D.D. n. 104/2013, è stabilito "le opere dovranno essere eseguite entro il termine di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto ...";
- la ditta SNAM RETA GAS S.p.A., con nota prot. DI-SOCC/DLA/323 del 18.03.2014, acquisita al protocollo regionale n. 203847 del 21.03.2014, a firma del Responsabile Distretto Sud Occidentale, ing. Vincenzo Vigo, rappresentando che "..... a causa di ritardi per l'ottenimento di alcuni permessi pubblici, non si è potuto dar corso alla realizzazione dell'opera, entro il termine previsto dal Decreto (sei mesi dalla data di rilascio della stessa)", ha chiesto una proroga per l'esecuzione dei lavori in argomento;

CONSIDERATO CHE:

- la natura demaniale del Vallone Fiumicello determina la competenza di questo Ufficio in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti, ai sensi del R.D. n.523 del 25/07/1904;

RITENUTO CHE:

- il ripristino delle opere di difesa sponale del 3° attraversamento torrente Fiumicello, nel tenimento del comune di Teora (AV), sono a salvaguardia del metanodotto Derivazione per Morra de Sanctis (AV) Dn 150-75 bar;
- non ricorrono motivazioni ostative alla concessione della richiesta proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori, formulata dalla ditta SNAM RETA GAS S.p.A., Ente attuatore dell'intervento in parola.

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/07/1904
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996
- la L. n. 59 del 15/03/1997
- i DD.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e n. 96 del 30/03/1999
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/11/2000
- l'art. 4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001
- la L.R. n. 7 del 30/04/2002
- la L.R. n.3/2014 recante "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016";

- la L.R. n. 4/2014 recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2014"
- la D.G.R. n. 92 del 1.04.2014 di approvazione del bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015, 2016;
- il Regolamento n. 12 del 15/12/2011
- la D.G.R. n. 76 del 14/03/2013
- la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Pierluigi Amatetti, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di concedere alla ditta SNAM RETA GAS S.p.A., la proroga per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere di difesa spondale del 3° attraversamento Vallone Fiumicello - Metanodotto Derivazione per Morra de Sanctis (AV) Dn 150-75 bar - Comune di Teora (AV), già autorizzati con Decreto Dirigenziale n. 104 del 07.10.2013, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - la proroga per l'esecuzione dei lavori, viene concessa per mesi 6 (sei) dalla data del presente decreto;
 - le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Genio Civile ed autorizzati con D.D. n.104/2013;
 - restano valide tutte le prescrizioni e condizioni elencate nel D.D. n.104/2013;
2. che la presente fattispecie non rientra nei casi previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC.

DISPONE CHE:

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- in via telematica, a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione.
- in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
 - alla ditta SNAM RETA GAS S.p.A. – Distretto Sud Occidentale – Via Galileo Ferraris 66/F Napoli 80142
 - al Comune di Teora (AV);
 - all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania – Napoli.

dott.ssa Claudia CAMPOBASSO