

# **WELCOME IN CAMPANIA**

Agosto-Ottobre 2014

PIANO DEI COSTI

| ATTIVITA'                                        | 21-lug | 28-lug | 04-ago | 11-ago | 18-ago | 25-ago | 01-set | 08-set | 15-set | 22-set | 29-set | 06-ott | 13-ott | 20-ott | 27-ott | 03-nov |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>servizio di informazioni</b>                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| personalizzazione Datawarehouse                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| distribuzione materiali                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>servizio di promozione</b>                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| progettazione immagine coordinata e declinazioni |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| realizzazione segnaletica                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| installazione segnaletica                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| rimozione segnaletica                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| produzione materiali promozionali                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>rendicontazione amministrativa</b>            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>coordinamento tecnico amministrativo</b>      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |