

Misura 227 - PIRAP I Laurino DICA n°862207 del 16/ 12/2013					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 123.321,37	0,01000	€ 1.233,21	€ 122.088,16
	2-Oneri per la sicurezza	€ 1.699,29	0,00000	€ 0,00	€ 1.699,29
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 125.020,66		€ 1.233,21	€ 123.787,45
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>				
	1-Imprevisti (max. 5% di A )	€ 472,73		€ 0,00	€ 472,73
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 15.002,48			€ 15.002,48
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 15.475,21			€ 15.475,21
	<b>Totale investimento (A+B)</b>	€ 140.495,87		<b>€ 1.233,21</b>	€ 139.262,66
<b>C</b>					
	C - IVA in fase di riconoscimento 22 %	€ 30.909,09		<b>€ 271,31</b>	€ 30.637,78
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 171.404,96</b>				<b>€ 169.900,44</b>

Il Responsabile UDA  
(Dott. Giuseppe Gallo )