



Decreto Dirigenziale n. 206 del 25/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 DICA N° 797864 MISURA 226 - APPROVAZIONE ULTERIORE DIFFERIMENTO E VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI. AZIONE E". ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA. TITOLO PROGETTO: "SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL VERSANTE ALLA LOCALITA' FONTANIELLI - 5° STRALCIO". ALLEGATO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.

PSR della Campania 2007-2013 DICA n. 797864 Misura 226 – **Approvazione ulteriore differimento e variante in corso d'opera.**

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”

Ente beneficiario **Comune di Castelnuovo di Conza.**

Titolo Progetto “**Sistemazione idraulico forestale del versante alla località Fontanielli – 5° stralcio**”.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- Con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013;
- con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 è stata disciplinata l'applicazione del Reg 1698/2005;
- con deliberazione n° 1 del 11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto che la Commissione UE, con Decisione n. C(2007)5712 del 20 novembre 2007, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2007-2013;
- con deliberazione 283 del 19 marzo 2010 la Giunta regionale ha Preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007;
- con Decreto Regionale Dirigenziale n. 32 del 5.08.2008 e successive mm. ed ii., tra l'altro, sono state approvate le “Disposizioni Generali” relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti, ed è stato approvato il bando di attuazione della misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” in aree forestali;

Visto il provvedimento di concessione n° 8 approvato con DICA n° 797864 del 21/10/2011 di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse con il quale stato riconosciuto al **Comune di Castelnuovo di Conza** un contributo di € **624.448,83** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste la richiesta di nullaosta preventivo all'approvazione della perizia di variante e contestuale proroga dei termini prot. n°2701 del 23 giugno 2014 acquisita al protocollo al n°432018 in data 24/06/2014;

Visto il nullaosta di questa U.O.D. protocollo n° 481417 del 10/07/2014 trasmessa al comune di Castelnuovo via fax e a mezzo raccomandata A/R;

Vista la Determina Dirigenziale n°138, del 14 luglio 2014 a firma del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Castelnuovo di Conza con la quale di fatto si approva la perizia di variante, trasmessa con nota n°2985 del 14/07/2014 ed acquisita al protocollo al n°502959 in data 18/07/2014;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione “E” ivi prevista e disciplinata;

Visto il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 con il quale viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

Ritenuto di poter modificare la DICA n° 797864 del 21/10/2011 ed il DRD di proroga n° 329 del 29/10/2013 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione di tutte le attività è differito di mesi 3 (tre) a far data dal 26/08/2014 e pertanto lo stesso scadrà il 26/11/2014;

Visto l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

Visto il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore dell'AGC 11 in materia di riduzioni e sanzioni;

Visti la D.G.R. n°427 del 27/09/2013 e il D.P.G.R. n°211 del 31/10/2013;

Alla stregua della istruttoria fatta che ha ritenuto valide le motivazioni addotte nella relazione allegata alla richiesta di differimento dei termini ma di poter concedere per la conclusione di tutte le operazioni mesi 3 (tre) e non 4 come da richiesta portando il differimento dei termini alla data del 26/novembre/2014;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA al 22% si ha una variazione in aumento della spesa a carico del **FSI** rispetto al quadro economico iniziale;

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione **n° 8** approvato con DICA n°797864 del 21/10/2011 nel rispetto dei DRD n° 37 del 18/05/2012 e n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore del AGC 11 e delle circolari del 12/12/2013 e del 18/03/2014 a firma del Direttore Generale – Autorità di Gestione riguardante la concessione di proroghe, portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **26/novembre/2014**.

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal Provvedimento di concessione n°8 approvato con DICA n°797864 del 21/10/2011.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Castelnuovo di Conza** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il seguito di competenza alle U.O.D. "Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie" e "Foreste" ed alle U.O.D. "Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)" per la pubblicazione del presente decreto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e "Affari Generali e Gestione del Personale" della Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Giuseppe GORGA