



Decreto Dirigenziale n. 181 del 02/09/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 15 - UOD Servizio territoriale provinciale Avellino

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013. MISURA 226 AZIONE E; BENEFICIARIO COMUNE DI MELITO. DECRETO DI CONCESSIONE N. 144 DEL 28/10/2010. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE DEL FIUME UFITA ALLA LOCALITA' INCORONATA - COMUNE DI MELITO (AV)"

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1698/2005 e del Regolamento attuativo n° 1974/2006;
- con Decreto Dirigenziale n. 32 del 5/08/2008 sono state approvate le Disposizioni Generali ed i Bandi di Attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2007 - 2013, e con Decreto Dirigenziale n. 72 del 01/10/2009 sono stati modificati i Bandi di attuazione delle Misure 226 e 227 del P.S.R. Campania 2007/2013 di cui al Decreto Dirigenziale n. 32 del 5/08/2008;
- con Decreto del Dirigente del Settore Foreste di Avellino n. 144 del 28/10/2010 è stato concesso al Comune di Melito (C.U.A.A.: 81000270645) l'importo complessivo di € 625.000,00, per la realizzazione dell'opera "Sistemazione idraulico – forestale del fiume Ufita alla località Incoronata- Comune di Melito (Av)", di cui alla Domanda di Aiuto ID: 469779644
- con decreto dirigenziale regionale del Settore TAPF di Avellino n. 32 del 10/07/2013 è stata approvata la rimodulazione del Contributo concesso al Comune di Melito (AV) a seguito dell'espletamento della gara di appalto per un costo totale di euro 499.410,64 al netto dell'IVA;

CONSIDERATO che Il Comune di Melito con nota n. 1805 del 03/07/2014, acquisita al Protocollo Generale in data 14/07/2014 al n. 0489283 ha trasmesso gli atti relativi ad una variante tecnica chiedendone l'approvazione;

RILEVATO che

- la Relazione Istruttoria della perizia di variante tecnica ha evidenziato che le variazioni proposte sono modifiche di dettaglio dell'intervento di progetto e comunque riconducibili agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi continuamente dal giorno 30/11/2013 al giorno 04/12/2013 che hanno causato danneggiamenti parziali ai lavori già eseguiti;

VERIFICATO che

- la proposta di variante è la prima ed unica presentata in ordine alla realizzazione del Progetto ammesso a finanziamento con il Decreto del Dirigente del Settore Foreste di Avellino n. 144 del 28/10/2010;
- non modifica la natura dell'Investimento, né pregiudica la conformità del Progetto allo stesso Bando e alla Misura di riferimento; né produce variazione dell'importo complessivo ammesso originariamente a finanziamento, giacché non altera l'equilibrio degli elementi di valutazione, né determina alcuna riduzione del punteggio attribuibile;
- l'importo degli imprevisti vada rettificato applicando il ribasso d'asta e la successiva decurtazione del 5% utile d'impresa per € 13.580,76 restando la residua somma di € 5.290,66 a carico dell'Ente richiedente

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla approvazione della perizia di variante tecnica presentata dal Comune di Melito per un costo totale pari ad euro 493.930,71, per come dettagliato nella Tabella seguente:

Categorie intervento	Importo rimodulato (A)	Importo di variante (B)	Variazione di spesa (B-A)
A) Lavori:			
a.1 Importo lavori	376.768,09	390.348,85	+ 13.580,76 (oltre € 5.290,66 a carico dell'Ente)
Oneri sicurezza	36.617,57	36.617,57	0,00
Sub Totale A (a.1 + a.2)	413.385,66	432.257,08	
B) Somme a disposizione beneficiario:			
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	19.060,69	0,00	19.060,69
b.2 Spese generali (12% a + b.1)	66.964,29	66.964,29	0,00
Totale (A+ B)	499.410,64	493.930,71	- 5.479,93

VISTO

- il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.);
- il Regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006 n. 1974/2006 che reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013, aggiornata al 30/09/2013, al 1/10/2013 e al 7/10/2013, di approvazione delle determinazioni relative all'avviso di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 488 del 31/10/2013 di attuazione degli adempimenti relativi all'avviso di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di Unità Operativa Dirigenziale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e della attestazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile Unico delle Domande di Aiuto;

DECRETA

- di approvare la Perizia di Variante presentata dal Comune di Melito relativa al Decreto di Concessione n. 144 del 28/10/2010 e di modificare l'importo di € 499.410,64, di cui al DDR n. 32 del 10/07/2013 di rimodulazione del contributo, in € 493.930,71 per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Sistemazione idraulico – forestale del fiume Ufita alla località Incoronata- Comune di Melito (Av)", ID: 469779644 , per come specificato di seguito e dettagliato nella Tabella seguente:

Categorie intervento	Importo rimodulato (A)	Importo di variante (B)	Variazione di spesa (B-A)
A) Lavori:			
a.1 Importo lavori	376.768,09	390.348,85	+ 13.580,76 (oltre € 5.290,66 a carico dell'Ente)
Oneri sicurezza	36.617,57	36.617,57	0,00
Sub Totale A (a.1 + a.2)	413.385,66	432.257,08	
B) Somme a disposizione beneficiario:			
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	19.060,69	0,00	19.060,69
b.2 Spese generali (12% a + b.1)	66.964,29	66.964,29	0,00
Totale (A+ B)	499.410,64	493.930,71	- 5.479,93

- Di confermare che la somma di € 5.290,66 resti a carico dell'Ente richiedente dal momento che all'importo degli imprevisti va applicato il ribasso d'asta e la successiva decurtazione del 5% utile d'impresa per un totale di € 13.580,76

Copia del presente provvedimento viene notificato al Beneficiario "Comune di Melito (AV)" ed inviato alle seguenti strutture della Giunta Regionale:

- all'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- alla Segreteria di Giunta - Ufficio III (ex Settore 01 "Attività di assistenza alle Sedute di Giunta" - ex Servizio 04 "Registrazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali");
- al Responsabile dell'Asse II del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- all'Unità Operativa Dirigenziale 07 - "Foreste" del Dipartimento 52 e della Direzione Generale 06 (ex Settore 05 "Foreste Caccia e Pesca" dell'A.G.C. 11);
- al Referente della Misura 226;
- al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013

ALFONSO TARTAGLIA