



Decreto Dirigenziale n. 298 del 11/09/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

PSR 2007/2013, Misura 125 Sottomisura 3 "Approvvigionamento energetico" DICA n. 54016 e 53979 del 23/01/2013, emesse in favore del Comune di Castello del Matese, deroga all'art. 4, Il capoverso e anticipazione del termine di conclusione dei lavori.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013;
- con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e s.m.i., sono state dettate le disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005;
- con decisione C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 la Commissione UE ha approvato la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modificato la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-11-2007 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale;
- con deliberazione n. 283 dell'19 marzo 2010 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione della revisione del PSR Campania 2007-2013;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;

VISTE

- le Disposizioni Generali ed i Bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 34 del 5 agosto 2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 3 "Approvvigionamento energetico";
- le Decisioni Individuali di Concessione degli Aiuti n. 54016 e 53979 del 23/01/2013, art. 4, Il capoverso, a favore del Comune di Castello Matese, identificato con CUAA 8200040612 che testualmente sanciscono *"Il Beneficiario potrà richiedere entro e non oltre 120 gg. dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento di un'unica anticipazione di importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico all'investimento concesso."*
- Le stesse Decisioni Individuali all'art.3 lett. g testualmente sanciscono *"ultimare la realizzazione del progetto entro 36 mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento"*
- le note n. 3378 e 3379 del 05/09/2014, trasmesse dall'Ente Beneficiario, ed acquisite al protocollo regionale in pari data ai numeri 588770 e 588773, che chiedono il pagamento dell'anticipazione in deroga alla norma di cui sopra;
- il Decreto Dirigenziale n. 651 del 03/06/2014, pubblicato sul BURC n. 39 del 09/06/2014

CONSIDERATO che

- il termine imposto all'art. 4, Il capoverso delle DICA emesse dallo scrivente Soggetto Attuatore del PSR 2007/2013, è scaduto da tempo nelle more della produzione ed approvazione delle modifiche autorizzate con DRD 281 e 282 del 11/08/2014, sentita l'AdG del PSR 2007/2013;
- che la notifica delle DICA, essendo avvenuta in data 29/01/2013, comporterebbe una scadenza di ambedue in data 29/01/2016, in evidente contrasto con quanto al citato Decreto Dirigenziale n. 651, che impone *"il completamento dei lavori e di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziarie, al fine di rispettare il termine ultimo del 30 giugno 2015"*

RITENUTO, per quanto innanzi detto:

- di dover derogare, per evidenti cause di "forza maggiore", dalla citata norma, tutelando il legittimo affidamento dello stesso, nonché a tutela degli interessi pubblici coinvolti, attesa la necessità di garantire l'osservanza della regola del disimpegno automatico;
- di dover modificare in seguito alle intervenute variazioni normative il termine ultimo assegnato per la conclusione dei lavori;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UDA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

DECRETA

- di derogare alla norma sancita dall'art. 4, Il capoverso, delle Decisioni Individuali di Concessione degli Aiuti n. 54016 e 53979 del 23/01/2013 emesse a favore del Comune di Castello del Matese, identificato con CUAA 8200040612 che testualmente sanciscono *"Il Beneficiario potrà richiedere entro e non oltre 120 gg. dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento di un'unica anticipazione di importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico all'investimento concesso."* e concedere, per evidenti cause di "forza maggiore", all'Ente beneficiario, Comune di Castello del Matese, identificato con CUAA 8200040612, la facoltà di richiedere il pagamento dell'anticipazione;
- di modificare in seguito alle intervenute variazioni normative il termine ultimo assegnato per il *"completamento dei lavori e di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziarie"* al 30/06/2015;
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castello del Matese e, per quanto di competenza, al:
 - A. al Responsabile dell' Assi 1 del PSR Campania 2007-2013;
 - B. al Dirigente della UOD Supporto autorità di gestione FEASR;
 - C. al Dirigente della UOD "Supporto alle imprese settore agroalimentare"
 - D. al Referente della Misura125, sottomisura 3
 - E. al Responsabile Unico dei Rapporti Finanziari con AGEA;
 - F. al Dirigente dell'UOD Bollettino Ufficiale BURC (40 03 05 00) per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
 - G. al Dirigente dell'UOD Affari Generali e Gestione del Personale (40 03 03 00) per la relativa archiviazione.

Dott. Giampaolo PARENTE