



Decreto Dirigenziale n. 196 del 16/09/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 15 - UOD Servizio territoriale provinciale Avellino

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013. MISURA 227; BENEFICIARIO COMUNE DI CONTRADA .
DECRETO DI CONCESSIONE N. 18 DEL 24/02/2011. MODIFICA ED APPROVAZIONE
DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DECRETO DI RIMODULAZIONE
DEL CONTRIBUTO N. 141 DEL 02/07/2014, PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
DENOMINATA "SENTIERO MONTE FALIESI - COMUNE DI CONTRADA (AV)"

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1698/2005 e del Regolamento attuativo n° 1974/2006;
- con Decreto Dirigenziale n. 32 del 5/08/2008 sono state approvate le Disposizioni Generali ed i Bandi di Attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2007 - 2013, e con Decreto Dirigenziale n. 72 del 01/10/2009 sono stati modificati i Bandi di attuazione delle Misure 226 e 227 del P.S.R. Campania 2007/2013 di cui al Decreto Dirigenziale n. 32 del 5/08/2008;
- con Decreto del Dirigente del Settore Foreste di Avellino n. 18 del 24/02/2011 è stato concesso al Comune di Contrada (C.U.A.A.: 800019300645) l'importo complessivo di € 738.003,00, per la realizzazione dell'opera "Sentiero Monte Faliesi - Comune di Contrada (Av)", di cui alla Domanda di Aiuto ID: 284010167
- con decreto dirigenziale regionale del Settore TAPF di Avellino n. 134 del 05/08/2011 è stata approvata la rimodulazione del Contributo concesso al Comune di Contrada (AV) a seguito dell'espletamento della gara di appalto per un costo totale di euro 538.407,64 al netto dell'IVA; " come da quadro economico sotto riportato:

Categorie intervento	Spesa ammessa	Spesa non ammessa
A) Lavori:		
a.1 Importo lavori	431.011,80	
Oneri sicurezza	25.000,00	
Sub Totale A (a.1 + a.2)	456.011,80	
B) Somme a disposizione beneficiario:		
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	23.541,67	
b.2 Spese generali (12% a + b.1)	58.854,17	
C) Iva (come per legge)		59.726,18
Totale (A+ B)	538.407,64	

- con decreto dirigenziale regionale del Settore TAPF di Avellino n. 141 del 02/07/2014 è stata approvata al Comune di Contrada (AV) una perizia di variante in corso d'opera come da quadro economico sotto riportato:

Categorie intervento	Importo rimodulato	Importo di variante	Variazione di spesa (a carico del Beneficiario)
A) Lavori:			
a.1 Importo lavori	431.011,80	431.011,80	109,59
Oneri sicurezza	25.000,00	25.000,00	0,00
Sub Totale A (a.1 + a.2)	456.011,80	456.011,80	0,00
B) Somme a disposizione beneficiario:			
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	23.541,67	23.541,67	0,00
b.2 Spese generali (12% a + b.1)	58.854,17	58.854,17	0,00
Totale (A+ B)	538.407,64	538.407,64	109,59

CONSIDERATO che, in autotutela, con verbale di istruttoria di riesame n. prot. 0460827 del 02/07/2014 questa UOD ha accertato che per mero errore, con Decreto Dirigenziale n. 134 del 05/08/2011, è stato riconosciuto per gli imprevisti l'importo di € 23.541,67 anziché € 28.250,00 e per le spese generali € 58.854,17 anziché € 71.190,00;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla approvazione del nuovo quadro economico per un costo totale pari ad euro 555.451,80, per come nella Tabella seguente:

Categorie intervento	Importo rimodulato	Importo corretto
A) Lavori:		
a.1 Importo lavori	431.011,80	431.011,80
Oneri sicurezza	25.000,00	25.000,00

Sub Totale A (a.1 + a.2)	456.011,80	456.011,80
B) Somme a disposizione beneficiario:		
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	23.541,67	28.250,00
b.2 Spese generali (12% a + b.1)	58.854,17	71.190,00
Totale (A+ B)	538.407,64	555.451,80

VISTO

- il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.);
- il Regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006 n. 1974/2006 che reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013, aggiornata al 30/09/2013, al 1/10/2013 e al 7/10/2013, di approvazione delle determinazioni relative all'avviso di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 488 del 31/10/2013 di attuazione degli adempimenti relativi all'avviso di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di Unità Operativa Dirigenziale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e della attestazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile Unico delle Domande di Aiuto;

DECRETA

- di approvare il nuovo quadro economico per un costo totale pari ad euro 555.451,80, di cui al DDR n. 134 del 05/08/2011 di rimodulazione del contributo, per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Sentiero Monte Faliesi - Comune di Contrada (Av)", ID: 284010167, per come specificato di seguito e dettagliato nella Tabella seguente:

Categorie intervento	Importo rimodulato	Importo corretto
A) Lavori:		
a.1 Importo lavori	431.011,80	431.011,80
Oneri sicurezza	25.000,00	25.000,00
Sub Totale A (a.1 + a.2)	456.011,80	456.011,80
B) Somme a disposizione beneficiario:		
b.1 Imprevisti (max 5% di A)	23.541,67	28.250,00
b.2 Spese generali (12% a + b.1)	58.854,17	71.190,00
Totale (A+ B)	538.407,64	555.451,80

Copia del presente provvedimento viene notificato al Beneficiario "Comune di Contrada (AV)" ed inviato alle seguenti strutture della Giunta Regionale:

- all'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- alla Segreteria di Giunta - Ufficio III (ex Settore 01 "Attività di assistenza alle Sedute di Giunta" - ex Servizio 04 "Registrazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali");
- al Responsabile dell'Asse II del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- all'Unità Operativa Dirigenziale 07 - "Foreste" del Dipartimento 52 e della Direzione Generale 06 (ex Settore 05 "Foreste Caccia e Pesca" dell'A.G.C. 11);
- al Referente della Misura 227;
- al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013

ALFONSO TARTAGLIA