

Campora 226 azione E Zona Laghi DICA 797784

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 493.130,85	0,02500	€ 12.328,27	€ 485.810,39	€ 480.802,58
	2-Oneri per la sicurezza	€ 6.573,21		€ 0,00	€ 5.629,11	€ 6.573,21
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 499.704,06		€ 12.328,27	€ 491.439,50	€ 487.375,79
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 4.164,20		€ 0,00	€ 0,00	€ 4.164,20
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 50.386,83		€ 333,83	€ 50.053,00	€ 50.386,83
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 54.551,03			€ 50.053,00	€ 54.551,03
	Totale investimento (A+B)	€ 554.255,09		€ 12.662,10	€ 541.492,50	€ 541.926,82
C	Spesa per IVA					
	C1 - IVA su A	€ 104.937,85		22%	€ 106.532,60	€ 102.348,92
	C2 - IVA su B1	€ 874,48		22%	€ 0,00	€ 874,48
	C3 - IVA su B2	€ 10.581,23		22%	€ 10.761,40	€ 10.581,23
		€ 116.393,57		-€ 900,43	€ 117.294,00	€ 113.804,63
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 670.648,66				€ 658.786,50	€ 655.731,45

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo