

Misura 227 - PIRAP I Santa Marina DICA n°862166 de l 16/12/2013					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 165.274,70	0,07416	€ 12.256,77	€ 153.017,93
	2-Oneri per la sicurezza	€ 12.218,63	0,00000	€ 0,00	€ 12.218,63
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 177.493,33		€ 12.256,77	€ 165.236,56
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 8.874,67		€ 0,00	€ 8.874,67
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 22.364,16		€ 0,00	€ 22.364,16
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 31.238,83			€ 31.238,83
				€ 0,00	
	Totale investimento (A+B)	€ 208.732,16		€ 12.256,77	€ 196.475,39
C					
	C1 - Iva su SG	€ 4.920,12			
	C2 - IVA su imprevisti	€ 1.952,43			
	C3 - IVA su Lavori	€ 39.048,53			
	Totale IVA in fase di riconoscimento 22 %	€ 45.921,08		€ 2.696,49	€ 43.224,59
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 254.653,24				€ 239.699,97

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)