

ARCADIS (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo)_C.F.: 95109910638

Estratto DECRETO UFFICIO ESPROPRI n. 41 del 31/03/2017.

Comune di Comune di Sant'Antonio Abate_Provincia di NAPOLI

OGGETTO: “Opere di completamento della rete fognaria del Comune di S. Antonio Abate (NA) Opere di tipo A-B1”- Ordinanza n. 424 del 30/03/2006 del Commissario Delegato ex OPCM 3270/2003 e ss.mm.ii..

Proroga del termine per l'emanazione del Decreto d'esproprio e/o asservimento di cui all'Ordinanza n.1672 del 04.04.2012 del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n.3948/11 e ss.mm.ii..

Si rendo noto che, con Decreto Ufficio Espropri n. 0041 del 31/03/2017, è stato disposto, ai sensi dell'art. 13 co. 5 del D.P.R. n.327/2001, di prorogare di 4 mesi, fino alla data del 04/08/2017, il termine per l'emanazione del Decreto d'esproprio e/o asservimento relativo alla realizzazione delle “Opere di completamento della rete fognaria del comune di S. Antonio Abate (NA) Opere di tipo A-B1”, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 1672/2012 e ss.mm.ii..

Il Funzionario titolare di P.O.
f.to ing. Maria Cassetti

Ufficio Espropri
il Dirigente *ad interim*
f.to avv. Luca Martino