



## **Decreto Dirigenziale n. 21 del 27/07/2017**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 3 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy, Bioeconomia

Oggetto dell'Atto:

**DPR 327/01 COME MODIFICATO. PROROGA DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' PER IL PARCO EOLICO COGEIN SRL.**

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO che

- a) il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;
- b) l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 assegna alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative contenute nell'art. 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/98 ;
- c) l'art. 9 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni le procedure concernenti la dichiarazione di pubblica utilità relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti, di cui ai successivi artt. 30 e 31 dello stesso decreto legislativo;
- d) con il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione i beni e le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98;
- e) l'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004, prevede che l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ;

## CONSIDERATO che

- a) con decreto dirigenziale AGC12/Sett04/Serv 03 n° 25 6/2012 del 2 maggio 2012 la società COGEIN srl codice fiscale e partita IVA 04594670962 ,oggi con sede in Milano alla via Galleria del Corso 1, è stata autorizzata alla costruzione ed all'esercizio di un parco eolico, ed opere connesse, nel comune di Circello (BN);
- b) l'opera oggetto della prefata autorizzazione è stata dichiarata di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, con la contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree occorrenti alla realizzazione ed all'esercizio della stessa;
- c) con i Decreti nn.62 e 103, rispettivamente del 21/05/2015 e 17/07/2015 ,è stato disposto l'esproprio di alcune delle aree per le quali era stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- d) conseguentemente, i lavori necessari alla realizzazione dell'opera autorizzata con il Decreto n. 256/2012 hanno avuto inizio in data 27/06/2016;
- e) il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, per le aree per le quali non si è concretizzato l'esproprio e/o l'asservimento, sono diventati inefficaci allo scadere del quinto anno, ovvero alla data del 01/05/2017;
- f) con la nota della società COGEIN srl, assunta al protocollo regionale in data 09/03/2017 col n° 174286, è chiesta la proroga di 24 mesi della di chiarazione di pubblica utilità, nonché del vincolo preordinato all'esproprio, già proclamata con il decreto dirigenziale AGC 12/sett04/serv03 n°256 del 02/05/2012 , per la costruzione e l'esercizio del parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicare nel comune di Circello (BN), nonché delle relative opere connesse;
- g) l'istanza è motivata dai ritardi nell'esecuzione dell'opera derivanti dall'evento alluvionale che, nel mese di ottobre 2015, ha interessato i territori del Beneventano, ivi compreso il comune di Circello, con conseguenze di diffuso dissesto che hanno causato problemi di accessibilità alle aree dell'impianto, rallentamento delle indagini in sito ( sondaggi geologici e rilievi topografici) con conseguente ritardo nella redazione del progetto esecutivo, nonché impedimenti nei trasporti eccezionali relativi ai componenti degli aerogeneratori;
- h) tra le dirette conseguenze del predetto evento alluvionale, vi è stata l'impraticabilità di molte strade tra le quali la strada a scorrimento veloce "Fondovalle Tammaro- Santacroce - Castelpagano", chiusa, nel tratto " Svincolo Santacroce- Cercemaggiore", dal 22/10/2015 con

- ordinanza sindacale del Comune di Santacroce del Sannio n°18/2015 e riaperta solo in data 05/06/2017 con ordinanza sindacale n°24/2017;
- i) per detto fenomeno alluvionale, è stato dichiarato con D.P.C.M. del 6/11/2015 lo stato di emergenza di sei mesi in diversi comuni della Campania, tra i quali Circello;
  - j) il GSE ha già riconosciuto alla Soc. Cogein srl una proroga di mesi 12 dei termini previsti dall'art. 16, comma 2 del D.M.6 luglio 2012;
  - k) la proroga richiesta è funzionale alla realizzazione di un'opera dichiarata di pubblica utilità e per la quale la società COGEIN srl dispone di efficace titolo autorizzativo;

**ATTESO** che

- a) L'articolo 13 del DPR 327/2001 dispone che *“3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. 4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. 5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni”*;
- b) la richiesta di proroga è giustificata da motivi di forza maggiore non imputabili al beneficiario dell'Autorizzazione Unica di cui al DD 256/2012;

**VALUTATO**

- a) che con nota prot. 312602 del 02/05/2017 è stato rinnovato l'avviso di avvio del procedimento, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 come modificata e degli artt. 11 e 16 del DPR 327/01 come modificato;
- b) che non sono intervenute da parte dei proprietari dei terreni interessati dal progetto, opposizioni o richieste di chiarimenti;

**RICHIAMATI**

- a) Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 “Sviluppo economico e Attività Produttive”;
- b) la DGR n. 295 del 21/06/2016 di modifica delle strutture ordinamentali con la quale è stata istituita la UOD “ Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”
- c) il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04. “Energia e Carburanti” le cui competenze, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui alla DGR 295/2016, confluiscono nella UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”;
- d) il DD. n. 1160 del 26/11/2014 di conferimento al funzionario Ciro Calvino dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata “Espropri ex DPR 327/01 – Istruttorie per il rilascio di Intese con l'Amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di trasporto energia elettrica, agli impianti di rigassificazione, alle linee dirette gas e stoccaggio”
- e) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;
- f) il Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/06/2017 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha previsto, tra l'altro, che *“restano attribuiti a ciascun dirigente i procedimenti riconducibili ratione materiae alla responsabilità della struttura ordinamentale cui è preposto, con competenza all'adozione dei relativi atti finali, come pure quelli discendenti dalle previsioni di atti di programmazione o di organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle del piano della performance”*;

#### ACQUISITA

- a) l'istruttoria svolta dal titolare di Posizione Organizzativa competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;

RITENUTO di dover procedere in conformità all'istruttoria effettuata provvedendo a disporre la proroga dell'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio con conseguente proroga della dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera in parola limitando il differimento del termine a mesi 12 anche in ragione delle effettive difficoltà di accesso al cantiere successive all'inizio dei lavori;

#### VISTI

- a) il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004 e dalla L. 244/2007;
- b) la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- d) il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- e) la deliberazione di Giunta Regionale con n. 478/2012 e ss.mm.ii. di approvazione dell'articolazione delle strutture ordinamentali;
- f) DGR n. 295 del 21/06/2017 di modifica delle strutture ordinamentali;
- g) Il decreto dirigenziale AGC12/sett04/serv03 n°256/2 012;

alla stregua dell'istruttoria evidenziata in narrativa e per i motivi espressi che qui si danno per ripetuti e riscritti

#### DECRETA

- Art. 1** - Su richiesta della Società COGEIN srl codice fiscale e partita IVA 04594670962 con sede in Milano alla via Galleria del Corso 1, è prorogata per mesi 12 ( dodici), l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree occorrenti alla realizzazione ed all'esercizio del parco eolico nei comuni di Circello e di Morcone (BN) , così come già identificate nel decreto dirigenziale di approvazione dell'opera in parola n°256/2012 dell'AGC12/sett04/serv03.
- Art. 2** - E' conseguentemente, prorogata di mesi 12 (dodici) la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera de qua.
- Art. 3** - Sono fatti salvi tutti gli atti di assenso, autorizzazione, valutazione o compatibilità, comunque denominato che sia confluito agli atti della Conferenza dei servizi o che abbia concorso all'emanazione della autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell art. 12 del D. Lgs387/2003, in favore di Cogein srl, con il precitato decreto dirigenziale AGC12/sett04/serv03 n°256/2012;
- Art. 4** - Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- Art. 5** - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) nonché alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali.

Alfonso Bonavita