



COMUNE DI NAPOLI

*Servizio Igiene della città*

---

**CRONOPROGRAMMA FASE 2 FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI A VALERE SULLE RISORSE POR FESR 2014/2020**

---

**PROCEDURE PER LE QUALI E' STATA RICHIESTA LA FASIZZAZIONE**

II° Lotto Automezzi RTI OMB International/OMB Roma	€ 1.179.203,20
III° Lotto Automezzi RTI OMB International/OMB Roma	€ 1.210.789,00
Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata	€ 1.089.159,50
<b><u>TOTALE PER LE QUALI E' STATA RICHIESTA LA FASIZZAZIONE</u></b>	<b>€ 3.479.151,70</b>
<b><u>RECUPERO IMPORTO IVA A DIFFERENZA</u></b>	<b>-€ 53.151,95</b>
<b><u>TOTALE PROCEDURE AMMESSE A FASIZZAZIONE</u></b>	<b>€ 3.425.999,75</b>

---

**ATTIVITA' REALIZZABILI ENTRO IL 31/12/2017**

II° Lotto – Stipula contratto RTI OMB International/OMB Roma	€ 1.179.203,20
III° Lotto – Stipula Contratto RTI OMB International/OMB Roma	€ 1.210.789,00
Indizione gara di comunicazione	€ 1.089.159,50

---

**ATTIVITA' REALIZZABILI ENTRO IL 31/12/2018**

II° Lotto – Completamento forniture	€ 1.179.203,20
III° Lotto – Completamento forniture	€ 1.210.789,00
Aggiudicazione gara comunicazione, stipula contratto ed inizio attività	€ 1.036.007,55

---

**ATTIVITA' REALIZZABILI ENTRO IL 31/12/2019**

Completamento delle attività di comunicazione	€ 1.036.007,55
---	----------------