

PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO

Accordo di collaborazione tra la Regione Campania e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Attività 1 – Supporto nella predisposizione delle linee guida per l’elaborazione dei Piani di Ambito

Supporto nella predisposizione delle linee guida per l’elaborazione dei Piani di Ambito.

Tempi di realizzazione

L’Attività 1 avrà inizio ad agosto 2017 e verrà conclusa a novembre 2017.

Dettaglio dei costi

Attività 1	g/u Senior	g/u Junior	Totale (euro)
Supporto nella predisposizione delle linee guida per l’elaborazione dei Piani di Ambito	40	25	23.750

Attività 2 – Supporto nell’elaborazione di linee guida per la determinazione della tariffa puntuale su scala comunale

Supporto nell’elaborazione di linee guida per la determinazione della tariffa puntuale su scala comunale, tenuto conto dei costi correlati ai diversi segmenti del ciclo, anche con riferimento alla raccolta differenziata ed agli accordi stipulati ai sensi dell’articolo 224, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, al fine di favorire la prevenzione, il riutilizzo ed il recupero di materia con modalità omogenee sull’intero territorio regionale.

Tempi di realizzazione

L’Attività 2 avrà inizio a agosto 2017 e verrà conclusa a luglio 2018.

Dettaglio dei costi

Attività 2	g/u Senior	g/u Junior	Totale (euro)
Supporto nell’elaborazione di linee guida per la determinazione della tariffa puntuale su scala comunale	80	51	47.650

Attività 3 – Supporto per l’aggiornamento della vigente normativa regionale sui ristori compensativi dovuti ai comuni sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, ovvero viciniori, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 14/2016.

Supporto per l’aggiornamento del Regolamento 27 luglio 2012, n. 8 per l'assegnazione ai comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" anche ai fini della determinazione della tariffa del servizio a livello di EdA

Tempi di realizzazione

L’Attività 3 avrà inizio ad agosto 2017 e verrà conclusa a novembre 2017.

Dettaglio dei costi

Attività 3	g/u Senior	g/u Junior	Totale (euro)
Supporto per l’aggiornamento del Regolamento 27 luglio 2012, n. 8 per l'assegnazione ai comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale anche ai fini della determinazione della tariffa del servizio a livello di EdA	35	20	20.500

Attività 4 – Supporto nell’elaborazione di linee guida per la gestione dei rifiuti urbani

Supporto nell’elaborazione di linee guida per la gestione dei rifiuti urbani al fine di favorire la prevenzione, il riutilizzo ed il recupero di materia con modalità omogenee sull’intero territorio regionale.

Tempi di realizzazione

L’Attività 4 avrà inizio a gennaio 2018 e verrà conclusa a luglio 2018.

Dettaglio dei costi

Attività 4	g/u Senior	g/u Junior	Totale (euro)
Supporto nell’elaborazione di linee guida per la gestione dei rifiuti urbani al fine di favorire la prevenzione, il riutilizzo ed il recupero di materia con modalità omogenee sull’intero territorio regionale.	56	24	31.600

Attività 5 – Supporto nella elaborazione di schemi tipo per l’affidamento del servizio integrato da parte degli EdA

Supporto nella elaborazione di schemi tipo per l’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani da parte degli EdA con particolare riferimento alla raccolta differenziata ed alla individuazione dei parametri in base ai quali l’Eda valuta le performance dei Comuni rispetto alla

riduzione dei rifiuti, al riutilizzo, alle percentuali di raccolta differenziata e alla sua qualità, ai fini della modulazione della tariffa del servizio per ciascun Comune.

Tempi di realizzazione

L'Attività 5 avrà inizio a aprile 2018 e verrà conclusa a settembre 2018.

Dettaglio dei costi

Attività 5	g/u Senior	g/u Junior	Totale (euro)
Supporto nella elaborazione di schemi tipo per l'affidamento del servizio integrato da parte degli EdA	30	10	16.500

Attività 6 – Modello di economia circolare per la gestione efficiente delle risorse nella Regione Campania

Elaborazione di un modello di economia circolare, sulla base delle nuove direttive europee, volto a definire gli indirizzi per la progettazione e produzione di beni riutilizzabili, riparabili e riciclabili e la ricerca su materiali, derivati dal riciclo dei rifiuti urbani, utilizzabili nei cicli produttivi a scala regionale.

Tempi di realizzazione

L'Attività 6 avrà inizio ad agosto 2017 e verrà conclusa a ottobre 2018.

Dettaglio dei costi

Attività 6	g/u Senior	g/u Junior	Totale (euro)
Modello di economia circolare per la gestione efficiente delle risorse	30	30	19.500

Attività 7 – Informazione e formazione degli organi degli Enti d'Ambito

Preparazione e gestione di incontri di formazione con particolare riferimento alle attività degli Ambiti territoriali ottimali.

Tempi di realizzazione

L'Attività 7 avrà inizio a ottobre 2018 e verrà conclusa a febbraio 2019.

Dettaglio dei costi

Attività 7	g/u Senior	g/u Junior	Totale (euro)
Informazione e formazione degli organi degli Enti d'Ambito	20	20	13.000

CRONOPROGRAMMA DELLE SINGOLE ATTIVITÀ

Attività	1/2 ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	1/2 feb-19	
Attività 1																				
Attività 2																				
Attività 3																				
Attività 4																				
Attività 5																				
Attività 6																				
Attività 7																				

QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO			
Attività	g/u Senior	g/u Junior	Totale (euro)
1. Supporto nella predisposizione delle linee guida per l'elaborazione dei Piani di Ambito	40	25	23.750
2. Supporto nell'elaborazione di linee guida per la determinazione della tariffa puntuale su scala comunale	80	51	47.650
3. Supporto per l'aggiornamento della vigente normativa regionale sui ristori compensativi dovuti ai comuni sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, ovvero viciniori, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 14/2016	35	20	20.500
4. Supporto nell'elaborazione di linee guida per la gestione dei rifiuti urbani	56	24	31.600
5. Supporto nella elaborazione di schemi tipo per l'affidamento del servizio integrato da parte degli EdA	30	10	16.500
6. Modello di economia circolare per la gestione efficiente delle risorse nella Regione Campania	30	30	19.500
7. Informazione e formazione degli organi degli Enti d'Ambito	20	20	13.000
Sub totale Attività	291	180	172.500
Spese generali (segreteria, viaggi, alloggio etc.)			27.500
TOTALE			200.000

Gli importi sono determinati sulla base delle giornate uomo, senior e junior, impiegate per la realizzazione di ciascuna attività sulla base dei seguenti parametri:

- per gli *esperti junior* un costo aziendale medio di 150 euro/giornata uomo;
- per gli *esperti senior* un costo aziendale medio di 500 euro/giornata uomo.