



## **Decreto Dirigenziale n. 69 del 04/03/2019**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 8 - Tutela delle acque - Contratti di fiumi

Oggetto dell'Atto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E VIDEOISPEZIONE DELLA NUOVA RETE FOGNARIA REALIZZATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI OTTAVIANO (NA) ATTRAVERSO LA RESTITUZIONE DI RELATIVI ELABORATI GRAFICI AS BUILT E FILMATI CUP J83J00000010001 CIG 68608432C0 N. GARA 6566308 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

## IL DIRIGENTE

Premesso:

- a) che nell'ambito dello stato di emergenza, con Ordinanza Commissariale n. 394 del 01.02.2006 le "Opere di completamento della rete fognaria del comune di Ottaviano (NA) – Opere di tipo A-B1" sono state aggiudicate all'impresa Impromed Consorzio Stabile SpA ed è stato rimodulato il quadro economico in relazione agli esiti di gara per un importo omnicomprensivo di Euro 8.464.320,59;
- b) che con Ordinanza commissariale n. 521 del 19.10.2006 è stato approvato il contratto d'appalto rep. 169 del 11.05.2006 stipulato con l'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A. mediante il quale il predetto Consorzio si obbligava ad eseguire l'opera appaltata mediante le imprese consorziate Inca Costruzioni S.r.l., Someca S.r.l. e Domenico Moccia S.r.l. , per l'importo di Euro 6.614.927,89 di cui Euro 6.449.514,70 per lavori a corpo e a misura ed Euro 165.413,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- c) che in data 10.05.2007 le predette imprese consorziate provvidero alla cessione in affitto dei rami d'azienda all'impresa Moccia Infrastrutture S.p.A.;
- d) che in conseguenza dei contratti di fitto dei rami di azienda di cui sopra, l'esecuzione dei lavori venne attribuita alla Moccia Infrastrutture S.p.A., giusta parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 14621/RFMS13 del 31/10/2007, conforme al parere espresso dall'Ufficio Legale della struttura commissariale;
- e) che con nota acquisita al prot. n. 14177/LEX del 09.10.2008 l'impresa appaltatrice ha trasmesso l'atto rogato rep. n. 5284 racc. n. 2846 del 03.10.2008 dal notaio Roberto Altiero relativo alla cessione di credito alla Banca della Campania SpA – Agenzia di Napoli, di cui l'Amministrazione ha preso atto con nota prot. n. 14747/RFMS13 del 21.10.2008; che con Ordinanza commissariale n. 1018 del 05.11.2008 è stata approvata la I perizia di variante dei "Lavori di completamento della rete fognaria del comune di Ottaviano – Opere di tipo A-B1", per un importo omnicomprensivo dell'intervento pari a Euro 8.589.334,90; che con Ordinanza commissariale n. 1141 del 06.04.2009 è stato approvato l'atto aggiuntivo rep. n. 283 stipulato con l'impresa appaltatrice Impromed Consorzio Stabile SpA in data 16.03.2009 per il prezzo di Euro 7.000.729,67 di cui Euro 6.825.799,11 per lavori a corpo e a misura ed Euro 174.930,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- f) che con Ordinanza commissariale n. 1613 del 07.10.2011 è stata approvata la seconda perizia di variante dei lavori in oggetto, per un importo omnicomprensivo dell'intervento pari a Euro 8.701.163,40 comprensivi di Euro 6.897.126,55 per lavori a corpo e a misura ed Euro 176.760,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- g) che con Determinazione del Commissario n. 466 del 13.11.2014 è stata disposta, per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ex art. 136 D.Lgs. 163/2006, la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 169 stipulato in data 11.05.2006 con l'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A. e del relativo atto aggiuntivo rep. n. 283 del 16/03/2009;
- h) che il responsabile del procedimento con nota prot. n. 12454 del 18.11.2014 ha disposto l'avvio dello stato di consistenza dei lavori eseguiti;
- i) che in esito alla predetta disposizione, il direttore lavori con nota prot. n. 12710 del 21.11.2014, ha richiesto all'impresa Impromed Consorzio Stabile SpA di fornire, in sede di primo sopralluogo, i disegni delle opere eseguite e contabilizzate sia in formato cartaceo che digitale;
- j) che in data 29.05.2015, in sede di riunione indetta con nota prot. 5805 del 20.05.2015 dal Direttore Lavori al fine di riprendere le attività relative alla redazione dello stato di consistenza, l'impresa non ha consegnato i disegni delle opere eseguite e contabilizzate e ha dichiarato, altresì, di "non essere in grado di sostenere, per effetto della risoluzione contrattuale intervenuta, ulteriori

costi necessari per l'esecuzione di prove, ispezioni, saggi e rilievi topografici delle opere fognarie realizzate". Nella medesima riunione il D.L. ha richiesto all'impresa di fornire la documentazione in possesso relativa alla certificazione di prove, campionamenti ed indagini eseguite in sito rilasciate da laboratori ufficiali, atteso che agli atti dell'Agenzia risultavano numerosi verbali di prelievo di materiali impiegati per la costruzione delle opere (acciai, conglomerati cementizi e bituminosi) redatti in corso d'opera sia dalla Commissione di collaudo tecnico-amministrativa, sia dall'ufficio Direzione lavori. Venivano, inoltre, richieste informazioni sulla reperibilità dei suddetti campioni che di fatto risultavano in consegna all'appaltatore, come da previsioni contrattuali;

- k) che l'appaltatore con nota prot. n. 6933 del 16.06.2015 ha comunicato di aver richiesto ai Curatori Fallimentari dell'impresa esecutrice Moccia Infrastrutture S.p.A. la documentazione richiesta;
- l) che non essendo pervenuta alcuna documentazione da parte dell'appaltatore e avendo preso atto della indisponibilità della stessa impresa a collaborare per la redazione dello stato di consistenza delle opere eseguite, il direttore dei lavori, su richiesta del responsabile del procedimento, ha predisposto n. 2 perizie tecniche di seguito elencate per affidare a terzi l'esecuzione delle attività necessarie per la redazione dello stato di consistenza dei lavori: perizia estimativa per rilievo plano-altimetrico - "as built", acquisita agli atti dell'Amministrazione con nota prot. n. 9327 del 07.08.2015; perizia estimativa per esecuzione indagini strutturali e prove di collaudo, acquisita agli atti dell'Amministrazione nota prot. n. 12117 del 22/10/2015;
- m) che le predette perizie sono state approvate dalla Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo nel corso delle visite di collaudo tenutesi in data 16.07.2015 e 20.10.2015;
- n) che con nota prot. 4745 del 15.04.2016 il Consorzio stabile Impromed Spa è stato convocato per la visita di collaudo del 19.4.2016;
- o) che in data 19.04.2016 è stata ripresa la regolare effettuazione delle visite di collaudo, alla quale il Consorzio Stabile Impromed non si è presentato a causa di impegni pregressi;
- p) che, non trovando copertura le somme necessarie all'affidamento dei rilievi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, con nota prot. 5292 del 28.04.2016 il Consorzio Stabile Impromed SpA è stato convocato dall'Amministrazione ad un incontro volto alla verifica delle attività necessarie per il completamento dello stato di consistenza;
- q) che con successiva nota prot. 5736 del 10.05.2016 il Consorzio Stabile Impromed, che aveva dichiarato di confidare in "una collaborativa prosecuzione delle operazioni di consistenza" e aveva dato disponibilità per riunioni nei giorni 18.5.2016 e 19.05.2016, è stato convocato per una riunione in data 18.05.2016;
- r) che con determinazione n. 199 del 13.05.2016 è stata disposta modifica del quadro economico spostando dalla voce "collaudo statico" alla voce "spese generali" le somme necessarie per il pagamento dell'incentivo maturato da alcuni funzionari tecnici impegnati nel procedimento;
- s) che in data 18.05.2016 il Consorzio Stabile Impromed SpA, acquisite le perizie di stima per le indagini strutturali e le prove di collaudo, invitato dal responsabile del procedimento a indicare quali attività potesse garantire in tale ambito, si era riservato di valutare la fattibilità delle richieste attività, preannunciando che le stesse sarebbero state valutate nell'ottica di salvaguardare le richieste risarcitorie già avanzate in giudizio;
- t) che con nota pec del 26.05.2016 il Consorzio Stabile Impromed SpA ha comunicato di non poter aderire alla proposta di esecuzione delle prove preliminari alla redazione dello stato di consistenza lavori perchè risulta pendente giudizio per risoluzione contrattuale presso il Tribunale di Napoli con atto dell'08.03.2016, pertanto le lavorazioni richieste avrebbero rappresentato un ulteriore ed ingiustificato danno economico per il Consorzio; in aggiunta, ha rappresentato che l'eventuale soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio predetto, oltre a comportare la decadenza di ogni

addebito, si sarebbe riverberato in un ingente danno erariale per l'ente e i suoi delegati, anche in relazione ad ingiustificati quanto sproporzionati costi di prove per la consistenza;

- u) che in data 30.06.2016 con prot. 77263 è stato dato riscontro al Consorzio circa le predette asserzioni rappresentando che l'entità delle attività occorrenti per riaffidare il completamento delle operazioni è determinata dal comportamento di mancata collaborazione dell'Impresa nell'ambito delle operazioni di consistenza, concretizzatasi nel non aver fornito la documentazione tecnica consistente nei rilevamenti dei tratti fognari eseguiti e nei certificati di prova sui materiali e manufatti utilizzati in cantiere, che nella usuale conduzione dei lavori pubblici è prodotta dall'esecutore essendo ricompresa nei prezzi contrattuali;
- v) che con determinazione Arcadis n. 455 del 25.10.2016 è stata approvata la perizia estimativa per l'esecuzione di indagini strutturali e prove di collaudo della rete fognaria per l'importo complessivo di Euro 86.652,30 redatta dal direttore dei lavori, unitamente alla perizia estimativa per l'esecuzione del rilievo piano altimetrico "as built" della rete fognaria per l'importo complessivo di Euro 70.671,01, redatta dal direttore dei lavori;
- w) che con la medesima determinazione n. 455 del 25.10.2016 sono state individuate nell'ambito del quadro economico, le risorse necessarie per la conduzione delle attività di indagine e prova sulla fognatura realizzata nell'ambito dell'appalto risolto con determinazione n. 466 del 13.11.2014 in modo da poter consentire il completamento dello stato di consistenza;
- x) che con la medesima determinazione n. 455 del 25.10.2016 è stato riconosciuto il comportamento di mancata collaborazione dell'Impresa Consorzio Stabile Impromed SpA nell'ambito delle operazioni di consistenza, concretizzatasi nel non aver fornito la documentazione tecnica consistente nei rilevamenti dei tratti fognari eseguiti e nei certificati di prova sui materiali e manufatti utilizzati in cantiere, che nella usuale conduzione dei lavori pubblici è prodotta dall'esecutore essendo ricompresa nei prezzi contrattuali corrisposti all'appaltatore nell'ambito degli stati di avanzamento emessi;
- y) che con la medesima determinazione n. 455 del 25.10.2016 è stato stabilito di provvedere d'ufficio alle indagini sulla fognatura eseguita ed alle prove sui manufatti addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese per complessivi Euro 157.323,31;
- z) che con la medesima determinazione n. 455 del 25.10.2016 è stato incaricato il Responsabile del procedimento di affidare l'esecuzione di rilievi topografici e prove di collaudo sui manufatti conformemente alle perizie estimative approvate, imputandone i costi alla voce per lavori del quadro economico approvato con determinazione n. 199 del 13.05.2016, a valere sulla contabilità speciale n. 3087 – intestata al Direttore Generale ARCADIS ai sensi della Ocdpc n. 75 del 05.04.2013 – accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli;
- aa) che in data 08.11.2016 sono stati creati i codici gara CIG presso l'ANAC per i due distinti affidamenti dell'esecuzione di indagini strutturali e prove di collaudo nonché dell'esecuzione del rilievo piano altimetrico "as built" della rete fognaria;
- bb) che con nota prot. n. 12072 del 23.11.2016 è stata trasmessa la documentazione richiesta dalla compagnia di assicurazione Reale Mutua SpA nell'ambito del procedimento finalizzato all'escussione della polizza fidejussoria accesa dall'appaltatore risolto a tutela delle obbligazioni contrattuali;
- cc) che con nota prot. n. 12477 del 06.12.2016, avente ad oggetto "richiesta indirizzi operativi" in esito alle verifiche condotte dal Responsabile del procedimento in merito alle modalità di affidamento semplificato delle indagini strutturali e dei rilievi sulla fognatura (importi degli affidamenti compresi tra 40.000 e 135.000 euro), venivano prospettate all'Amministrazione le seguenti criticità: 1) è necessario ottenere il codice di Arcadis presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell'ANAC, pena la nullità degli atti adottati in merito agli affidamenti; 2) risulta necessario individuare una centrale di committenza di riferimento presso la quale attivare

- gli strumenti telematici di negoziazione previsti dall'art. 37 co. 2 del Codice dei contratti; 3) in caso di indisponibilità di quanto esposto, quindi nell'ipotesi di decadenza della qualificazione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti, è necessario, ai fini dell'affidamento dei servizi, ricorrere a una centrale di committenza oppure all'aggregazione ad altra stazione appaltante avente la predetta qualifica. In mancanza di quanto indicato ai punti precedenti, il Responsabile del procedimento rappresentava che residuava l'opzione estrema dello svolgimento, più oneroso in termini di costi di pubblicazione e peraltro gravato da una tempistica lunga, di una procedura ordinaria con pubblicazione di bando di gara;
- dd) che con nota prot. n. 12910 del 21.12.2016 il Direttore generale di Arcadis richiedeva la stipula di convenzione per l'affidamento di contratti pubblici alla Stazione Unica Appaltante di Salerno istituita presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata;
- ee) che con nota prot. 13099 del 29.12.2016 Arcadis acquisiva l'attestato di iscrizione presso l'AUSA emesso in pari data;
- ff) che con determinazione Arcadis n.35 del 25.01.2017 è stata individuata ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 quale modalità di affidamento di indagini strutturali e prove di collaudo della rete fognaria realizzata nel territorio comunale di Ottaviano (NA);
- gg) che con la medesima determinazione n.35 del 25.01.2017 è stata disposta la pubblicazione del bando per indagini strutturali e prove di collaudo, successivamente all'invio dello stesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- hh) che con determinazione Arcadis n.42 del 25.01.2017 è stata individuata ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 quale modalità di affidamento del rilievo plano-altimetrico e videoispezione della nuova rete fognaria realizzata nel territorio comunale di Ottaviano (NA) attraverso la restituzione dei relativi elaborati grafici "as built" e filmati;
- ii) che con la medesima determinazione n.42 del 25.01.2017 è stata disposta la pubblicazione del bando di gara per rilievi e videoispezione, successivamente all'invio dello stesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- jj) che i bandi approvati sono stati pubblicati sulla GUCE n. 2017/026 del 07.02.2017 e sulla GURI n. 17 del 10.02.2017;
- kk) che i termini per la presentazione delle offerte delle due procedure di gara sono scaduti in data 06.03.2017 e in data 13.03.2017;
- ll) che le sedute di gara per la verifica della parte amministrativa delle offerte pervenute, operazioni condotte dal responsabile del procedimento, sono avvenute alla date del 07/03/2017 e 20/03/2017 per il bando di gara per rilievi e videoispezioni; e in data 14/03/2017 per il bando di gara di indagini strutturali e prove di tenuta;
- mm) che con Delibera della Giunta Regionale n. 261 del 15.05.2017, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 43 del 29.05.2017, è stata determinata l'attribuzione dell'intervento di completamento della rete fognaria di Ottaviano alla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania D.G. 50.06;
- nn) che con determina del Direttore generale Arcadis n. 297 dell'08.06.2017 è stata nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la commissione giudicatrice per la procedura di gara concernente il rilievo plano-altimetrico e videoispezione della nuova rete fognaria realizzata nel territorio comunale di Ottaviano attraverso la restituzione dei relativi elaborati grafici "as built" e filmati, nonché per la procedura di gara concernente le indagini strutturali e prove di collaudo della rete fognaria realizzata nel territorio comunale di Ottaviano, entrambe da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- oo) che con nota prot. 234249 dell'11.04.2018 la Commissione di gara ha rassegnato i verbali in seduta riservata e le tabelle di riepilogo delle valutazioni delle offerte tecniche;
- pp) che in data 15.05.2018, in seduta pubblica di gara, è risultato provvisoriamente aggiudicatario della procedura in epigrafe il r.t.p. GEOCOMP s.r.l. - Geom. Nicola Roselli;
- qq) che l'offerta del predetto r.t.p. è risultata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- rr) che con nota prot. n. 2018.0334639 del 25.05.2018 veniva data comunicazione alle ditte partecipanti alla procedura circa l'esito della gara, trasmettendo il relativo verbale di seduta pubblica, in cui veniva evidenziato il raggruppamento primo classificato con riserva di verifica dell'anomalia dell'offerta;
- ss) con il predetto verbale di seduta pubblica in data 15.05.2018 venivano assegnati n. 20 gg. naturali e consecutivi al raggruppamento aggiudicatario per presentare le proprie giustificazioni di offerta anomala;
- tt) con nota trasmessa a mezzo pec in data 04.06.2018, assunta al prot. n. 2018.0393343 del 19.06.2018, sono pervenute entro il termine assegnato le giustificazioni addotte dal raggruppamento aggiudicatario sotto riserva di anomalia;
- uu) che con nota prot. 562505 del 07.09.2018 il Responsabile del procedimento, dopo aver proceduto all'esame delle giustificazioni presentate dal rtp GEOCOMP s.r.l. - geom. Nicola Roselli e al riscontro circa i costi presunti necessari per garantire la corretta conduzione del servizio, valutando analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, ha rassegnato la propria Relazione di verifica dell'offerta anomala, elaborata ai sensi della facoltà prevista dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017. In particolare ha ritenuto l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi: le spiegazioni fornite sono riferite all'economia dei servizi prestati, alle soluzioni tecniche prescelte e a condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi, nonché al metodo e alle soluzioni adottate; le giustificazioni dell'offerta sono estese all'intero importo dell'appalto e sono rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione; le giustificazioni presentate sono esaustive per ogni singolo servizio da svolgere; dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità dei prezzi del personale e delle altre voci determinanti i prezzi dei singoli servizi in appalto; subordinando l'aggiudicazione definitiva alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti autodichiarati dal concorrente;
- vv) che con nota prot. 575058 del 13.09.2018 è stato chiesto alla U.O.D. "Centrale Acquisti e Stazione unica appaltante" della Regione Campania di procedere alle verifiche di legge ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e per la successiva stipula del contratto per il servizio in parola;
- ww) che con nota prot. 641861 del 12.10.2018, pervenuta il 19.10.2018, sono state trasmesse dalla U.O.D. "Centrale Acquisti e Stazione unica appaltante" della Regione Campania le certificazioni rilasciate dai vari enti interpellati ai fini dei controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato:

- α) che dall'esito delle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 svolte sull'aggiudicatario, risulta che non sussistono motivi di esclusione dell'operatore economico r.t.p. GEOCOMP s.r.l. – geom. Nicola Roselli dalla partecipazione alla procedura di affidamento ed in particolare,

per GEOCOMP S.r.l.:

Visura ordinaria società di capitale emessa dalla CCAA di Alessandria con documento n. T305934802 in data 13.02.2019;

Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione emessa dalla CCIAA di Alessandria con documento n. T290623024 in data 18.09.2018;

DURC protocollo INAIL\_13678099 valido fino al 28.02.2019;

Attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate assunta al prot. n. 608512 del 28.09.2018;

verifica di ottemperanza ex art. 17 L. 68/99 rilasciato dal Centro per l'Impiego di casale Monferrato prot. 71153 del 05.10.2018;

certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dal Ministero della Giustizia in data 08.10.2018 assunto al prot. regionale n. 634066 del 09.10.2018;

certificato del Casellario giudiziale rilasciato dal Ministero della Giustizia in data 08.10.2018 assunto al prot. regionale n. 634099 del 09.10.2018;

per Geom. Nicola Roselli:

certificato del Casellario giudiziale rilasciato dal Ministero della Giustizia in data 28.02.2019 assunto al prot. regionale n. 135924 del 28.02.2019;

certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri in data 01.03.2019 assunto al prot. regionale n. 139617 del 01.03.2019;

l'esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere speciale stabiliti dal disciplinare di gara, relativamente a idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnico professionali;

che l'aggiudicatario non ha fatto ricorso all'avvalimento;

RITENUTO:

- a) di dover approvare il verbale di seduta pubblica del seggio aggiudicante tenutosi in data in data 15.05.2018 e relativa graduatoria che vede l'r.t.p. GEOCOMP s.r.l – geom. Nicola Roselli quale primo classificato;
- b) di dover approvare la Relazione prot. 562505 del 07.09.2018 di verifica dell'offerta anomala, elaborata dal Responsabile del procedimento ai sensi della facoltà prevista dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, relativa all'esame delle giustificazioni presentate dal concorrente r.t.p. GEOCOMP s.r.l – geom. Nicola Roselli e al riscontro circa i costi presunti necessari per garantire la corretta conduzione del servizio che ritiene l'offerta in esame congrua;
- c) di dover dare atto che dall'esito delle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 svolte sull'aggiudicatario, risulta che non sussistono motivi di esclusione dell'operatore economico r.t.p. GEOCOMP s.r.l – geom. Nicola Roselli dalla partecipazione alla procedura di affidamento;
- d) di dover dare atto dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere speciale stabiliti dal disciplinare di gara, relativamente a idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnico professionali dell'operatore economico r.t.p. GEOCOMP s.r.l – geom. Nicola Roselli ;
- e) di dover aggiudicare in via definitiva della gara in rassegna (Numero Gara: 6566308) ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, all'operatore economico r.t.p. GEOCOMP s.r.l – geom. Nicola Roselli , con il punteggio di 99,65 per un importo offerto di Euro 42.200,85 (oltre I.V.A), risultante dall'applicazione del ribasso offerto pari al 23.28 % sull'importo posto a base di gara di Euro 52.060,49 e comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 2.260,04

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Gennaro Dean SALZANO che attesta, ai sensi della normativa vigente in materia che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a se stesso

## DECRETA:

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di dover approvare il verbale di seduta pubblica del seggio aggiudicante tenutosi in data in data 15.05.2018 e relativa graduatoria che vede l'r.t.p. GEOCOMP s.r.l – geom. Nicola Roselli quale primo classificato;
2. di dover approvare la Relazione prot. 562505 del 07.09.2018 di verifica dell'offerta anomala, elaborata dal Responsabile del procedimento ai sensi della facoltà prevista dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, relativa all'esame delle giustificazioni presentate dal concorrente r.t.p. GEOCOMP s.r.l – geom. Nicola Roselli e al riscontro circa i costi presunti necessari per garantire la corretta conduzione del servizio che ritiene l'offerta in esame congrua;
3. di dover dare atto che dall'esito delle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 svolte sull'aggiudicatario, risulta che non sussistono motivi di esclusione dell'operatore economico r.t.p. GEOCOMP s.r.l – geom. Nicola Roselli dalla partecipazione alla procedura di affidamento;
4. di dover dare atto dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere speciale stabiliti dal disciplinare di gara, relativamente a idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnico professionali dell'operatore economico r.t.p. GEOCOMP s.r.l – geom. Nicola Roselli ;
5. di dover aggiudicare in via definitiva della gara in rassegna (Numero Gara: 6566308) ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, all'operatore economico r.t.p. GEOCOMP s.r.l – geom. Nicola Roselli , con il punteggio di 99,65 per un importo offerto di Euro 42.200,85 (oltre I.V.A), risultante dall'applicazione del ribasso offerto pari al 23.28 % sull'importo posto a base di gara di Euro 52.060,49 e comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 2.260,04.

Dott. Michele Palmieri