

COMUNE DI NAPOLI – AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO (art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

I.1) Servizio Gestione Attività Territoriali Municipalità VII, Piazza Guarino 3, 80126, Napoli, tel. 0817950953 – fax 0817950931; RUP: dott. Giuseppe Arzillo; email: municipalita7.attivita.amministrative@comune.napoli.it- Sito internet: www.comune.napoli.it.

SEZIONE II - II.1.1) Denominazione: “*Servizio di refezione scolastica gennaio/giugno 2019 –Municipalità VII*” (Lotto 7). CIG: 7557472F2C. **II.1.2)** CPV: 55524000-9 **II.1.3)** Tipo di appalto: Servizi. **II.2.4)** Servizio di refezione scolastica– Municipalità VII, per un numero presunto di pasti pari a 163.318. **II.2.7)** Durata: gennaio/giugno 2019.

SEZIONE IV – IV.2.1) Avviso GUUE: 2019S086-207765 del 03/05/2019.

SEZIONE V – Contratto d’appalto “Refezione scolastica gennaio/giugno 2019, Municipalità VII” - Rep. n. 86293 del 11/04/2019. V.2) Data conclusione del contratto: 30/06/2019. **V.2.3)** Denominazione del contraente: Gestione Servizi Integrati S.r.l, con sede legale in Roma, alla via A. Bargoni, 8, C.F. e P.IVA: 04825541008. **V.2.4)** Valore del contratto: € 684.181,55, comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 14.591,62, oltre IVA.

SEZIONE VI – VI.5) Data di invio alla GUUE del presente avviso: 24/07/19 ID 2019 - 103963

SEZIONE VII – VII.1.6) Valore della modifica: € 228.450,83 comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 4.878,00 oltre IVA. Valore totale del contratto: € 912.632,38, comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA. **VII.2.1)** Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità VII n. 2 del 23/05/2019 (IG n. 824 del 30/05/2019) di modifica del contratto adottata ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la necessità di garantire ulteriore fornitura di pasti (pari a n. 54.200), la cui richiesta è aumentata nel corso dell’anno scolastico. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b punti 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la

modifica del contraente avrebbe comportato notevoli disguidi, quali l'interruzione del servizio, considerati i tempi necessari per un'ulteriore procedura di appalto, e al tempo stesso un notevole aggravio di spesa scaturente dall'avvio della nuova procedura.

Il Dirigente dell'Area CUAG Servizio Gare-Forniture e Servizi *dott.ssa*
Mariarosaria Cesarino