



UNIONE EUROPEA



**POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020**

**Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”**

## **AVVISO PUBBLICO**

**per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di  
servizi di ricerca e sviluppo per la lotta contro il Covid-19  
(DGR n. 140 del 17 marzo 2020)**

## **BUDGET PROGETTO E CRONOPROGRAMMA**

**“Piattaforma interattiva per il monitoraggio e la gestione degli assistiti  
durante l’emergenza sanitaria da COVID-19”**

Fasi Attività	Data Inizio	Data fine	CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE											
			"Piattaforma interattiva per il monitoraggio e la gestione degli assistiti durante l'emergenza sanitaria da COVID-19"											
			mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12
WP 1	27/04/2020	27/05/2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione delle funzionalità della piattaforma														
WP 2	27/04/2020	27/07/2020						-	-	-	-	-	-	-
Rtealizzazione del sistema esperto per la classificazione del rischio														
WP 3	27/04/2020	27/07/2020						-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione della componente per il prelievo automatico di parametri biomedici														
WP 4	27/05/2020	27/09/2020	-								-	-	-	-
Installazione e test del prototipo														
WP 5	27/06/2020	27/10/2020	-	-							-	-	-	-
Formazione online assistiti/medici														

# CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE

