



## **Decreto Dirigenziale n. 231 del 26/06/2020**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA  
RICERCA E L'INNOVAZIONE

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:

POR FESR CAMPANIA 2014 -2020 - ASSE 2 - O.T. 2 - AZIONE 2.3.1. D.G.R. 140 DEL 14/03/2017 - D.G.R. 652 DEL 18/10/2017 - PROGETTO: FEDERICA WEBLEARNING. LA FABBRICA DIGITALE - I FASE. CONVENZIONE PROT. N. 792205 DEL 30.11.2017 COD.CUP: E69I17000130002. COD. SURF: 17019BP000000001. CONCESSIONE PROROGA.

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che**

- a)** con D.G.R. n. 140 del 14/03/2017, per il raggiungimento di alcuni obiettivi in tema di sviluppo delle piattaforme per l'apprendimento, come indicato nella strategia regionale e declinati in Agenda digitale Campania 2020 e dal POR Campania FESR 2014/2020 – O.T. 2, su temi strategici quali lo sviluppo e la diffusione della Rete della conoscenza, inclusione digitale e partecipazione in rete, è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli studi di Napoli Federico II, al fine di disciplinare i rapporti tra le parti per la realizzazione del progetto presentato dall'Ateneo: "Federica Weblearning. La Fabbrica Digitale" per l'importo di €. 14.300.000,00 di cui €. 13 Meuro a valere sui fondi del POR FESR 2014/2020 Asse II, O.T. 2 ed €. 1.300.000,00 quale cofinanziamento di Ateneo;
- b)** con la citata D.G.R.n. 140/2017 è stato dato mandato alla Direzione Generale per l'Università, la ricerca e l'Innovazione di coordinare, in raccordo con i Responsabili di Obiettivo Specifico, tutte le attività necessarie per l'attuazione dell'intervento di cui al citato Protocollo d'Intesa, nonché si è stabilito che per lo stanziamento dei fondi necessari per far fronte agli oneri derivanti dalle attività che saranno rese operative in attuazione del Protocollo di Intesa occorre provvedere con le risorse comunitarie del POR FERSR 2014/2020 Asse 2 – O.T. 2, a cui verrà aggiunta una quota di cofinanziamento dell'Ateneo;
- c)** in data 24/05/2017 è stato firmato Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli studi di Napoli Federico II per la realizzazione del progetto "Federica Weblearning. La Fabbrica Digitale";
- d)** con decreto dirigenziale n. 44 del 24/07/2017, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Intesa, è stato istituito il Comitato di attuazione del Protocollo d'Intesa, con il compito di supervisionare la predisposizione del progetto, definirne le eventuali rimodulazioni, nonché, analizzare e proporre la risoluzione di eventuali criticità;
- e)** con DGR n. 652 del 18/10/2017 è stato programmato, relativamente alla prima fase dell'intervento " Federica web-learning. La Fabbrica Digitale", l'importo di € 4.334.000,00 a valere sulle risorse POR FESR 2014/2020 Asse 2 – O.T. 2, nonché, istituito il capitolo di spesa POR FESR 2014/2020 n. 6186, la cui titolarità è assegnata alla struttura 501092 - Staff - Funzioni di supporto tecnico – amministrativo della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, correlato ai capitoli di entrata 1512-1514-1516 ed, altresì, iscritta ai fini gestionali, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della Legge Regionale del 20 gennaio 2017, n. 4, la somma complessiva di € 4.334.000,00 di cui, € 2.167.000,00 in termini di competenza e di cassa per l' esercizio finanziario 2017 e € 2.167.000,00 in termini di competenza per l' esercizio finanziario 2018, nel bilancio di previsione 2017-2019, nel bilancio gestionale 2017-2019, nel documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario per il triennio 2017- 2019;
- f)** con la medesima DGR n. 652/2017 si è demandato allo Staff 501092 "Funzioni di supporto tecnico amministrativo" l'adozione degli atti consequenziali per l'attuazione di quanto deliberato;
- g)** con decreto dirigenziale n. 229 del 30.11.2017 è stata: approvata la progettazione esecutiva dell'intervento " Federica web-learning. La Fabbrica Digitale ", articolato in distinti step attuativi da concludersi entro il 31.12.2020, presentata dal Centro di Ateneo Federica Web Learning della Università di Napoli Federico II, ammessa a finanziamento la prima fase dell'intervento, in esecuzione della DGR n. 652 del 18/10/2017, da realizzarsi entro il 31.12.2018, per l'importo di €.4.334.000,00 oltre al 10% quale cofinanziamento dell'Ateneo pari ad €. 433.400,00, approvato lo schema di Convenzione tra l'Amministrazione Regionale e la Università degli Studi di Napoli Federico II, redatto in osservanza di quanto previsto dal Manuale di

Attuazione FESR 2014/20;

h) la Convenzione prot.n. 792205 è stata firmata digitalmente in data 30.11.2017;

i) con decreti nn.552 del 7/12/2018, 204 del 17.07.2019 e n. 437 del 28/11/2019 sono state concesse proroghe di progetto a tutto il 31/07/2020;

## VISTA

la motivata istanza di proroga al 31/12/2020 delle attività di progetto - prima fase -, corredata da relativo crono programma, avanzata ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dalla Università Federico II con nota pec n. 0267285 del 8.6.2020 come integrata con nota acquisita al prot. n. 284567 del 17/06/2020;

## CONSIDERATO CHE

- a) ai sensi di quanto previsto dall'art.12 della Convenzione, la durata della medesima ha efficacia sino al compimento delle attività previste per l'attuazione della prima fase del progetto, che, peraltro, ha raggiunto una percentuale di realizzazione pari a c.a. il 92%;
- b) ai sensi del medesimo art. 12, eventuali modifiche e/o integrazioni alla Convenzione, sono apportate con atto scritto;

## RITENUTO CHE

le motivazioni poste a fondamento della succitata istanza di proroga al 31.12.2020 possano essere accolte, in considerazione anche delle limitazioni ancora vigenti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, pertanto, possa concedersi la proroga richiesta;

## DARE ATTO

che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli Artt.

26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

## VISTE

- la Decisione della Commissione Europea, n. C(2015) 8578 del 1° Dicembre 2015; la Delibera di Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 230 del 26/4/2017; la Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 31/05/2017; il D. Lgs. n. 118/2011;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 – Attuazione della Trasparenza Amministrativa;
- la L.R. n. 14 del 13/09/2013 (Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale);
- la L.R. n. 23 del 28/07/2017 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017);
- il D.D. 830 del 05/12/2019 (Approvazione Manuale di attuazione POR FESR 2014-2020 vs5);
- il D.P.G.R.C n. 171 del 28/11/2019 (Nomina responsabile della struttura di Staff 50 10 92);
- la DGR n. 144 del 17.03.2020 “ Misure emergenziali di semplificazione nell'attuazione delle operazioni del P.O. FESR 2014/20 e del P.O.C. Campania 2014/20 “;
- la Circolare esplicativa 27/03/2020 n.0174752 della Autorità di Gestione FESR;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Dirigente Staff 92;

## **D E C R E T A**

per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di:

- 1) concedere la proroga per la realizzazione delle attività previste dalla prima fase del "Progetto : "Federica Weblearning. La Fabbrica Digitale – prima fase"- codice CUP: E69I17000130002 - cod. SURF: 17019BP000000001 a tutto il 31.12.2020, come da richiesta acquisita al prot. n. 284567 del 17/06/2020, che si allega al presente provvedimento, comprensiva di nuovo cronoprogramma presentato;
- 2) di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 3) notificare il presente provvedimento al Beneficiario;
- 4) trasmettere il presente provvedimento:  
all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania; alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (50.03), alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione (50.10); al BURC ai fini della pubblicazione.

Il Direttore Generale  
Ing. Vito Merola