



UNIONE EUROPEA



POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020

Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”

AVVISO PUBBLICO

**per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di
servizi di ricerca e sviluppo per la lotta contro il Covid-19
(DGR n. 140 del 17 marzo 2020)**

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE

**“Monitoraggio della diffusione e variabilità genomica del virus COVID-19
in Campania mediante tecnologia NGS”**

Proponente: CRGS

Partner: UNISA_DIPMED + CRMPA +

Fasi Attività	Data Inizio	Data fine	Gantt “Monitoraggio della diffusione e variabilità genomica del virus COVID-19 in Campania mediante tecnologia NGS” Proponente: CRGS Partner: UNISA_DIPMED + CRMPA +											
			mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12
WP 1	01/04/2020	31/03/2021												
Analisi del genoma COVID-19														
WP 2	01/07/2020	31/12/2020												
Messa a punto del protocollo di sequenziamento targeted			-	-	-							-	-	-
WP 3	01/09/2020	31/03/2021												
Implementazione della metodica di sequenziamento targeted in Campania			-	-	-	-	-							
WP 4	01/09/2020	31/03/2021												
Creazione di un kit per l'identificazione di nuovi ceppi virali			-	-	-	-	-							
WP 5	01/09/2020	31/03/2021												
Analisi di scenario			-	-	-	-	-							
WP 6	01/04/2020	31/03/2021												
Strumenti di supporto agli organi decisori														
Totale mensile			759,45	759,45	759,45	1.132,98	1.140,55	16.075,16	58.800,87	39.326,45	72.644,19	49.281,94	29.685,08	64.634,48
in % sul totale			0,23%	0,23%	0,23%	0,34%	0,34%	4,80%	17,55%	11,74%	21,68%	14,71%	8,86%	19,29%
Progressivo			759,45	1.518,90	2.278,35	3.411,33	4.551,88	20.627,04	79.427,91	118.754,36	191.398,55	240.680,49	270.365,57	335.000,05
in percentuale sul totale progetto			0,23%	0,45%	0,68%	1,02%	1,36%	6,16%	23,71%	35,45%	57,13%	71,84%	80,71%	100,00%

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE

“Monitoraggio della diffusione e variabilità genomica del virus COVID-19 in Campania
mediante tecnologia NGS”

Proponente: CRGS

