



LICEO STATALE
"F. DE SANCTIS" - SALERNO
Prot. 0001970 del 23/04/2021
06-02 (Uscita)

Q - Cronoprogramma Attività

Intervento/ Azione	Descrizione Attività	Date Previste		Date Consuntive			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
		Data inizio	Data Fine	Data inizio	Data Fine		5/21	6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22	4/22
Intervento 1	Selezione Personale	03/05/21	30/09/2021				X	X	X		X							
Intervento 1	Implementazione infrastrutture	01/06/21	30/09/21					X	X		X							
Intervento 1	Organizzazione eventi di divulgazione del progetto e pubblicità	01/07/21	30/07/21															
Intervento 2 – Azione A	Selezione Partner tecnologico	03/05/21	31/05/21				X											
Intervento 2 – Azione A	Co-progettazione delle metodologie e dei modelli innovativi di insegnamento sui temi individuati	10/05/21	31/07/21				X	X	X									
Intervento 2 – Azione b	Trasferimento delle metodologie e dei modelli didattici individuati ai docenti	16/09/21	18/12/21								X	X	X	X				



Intervento 2 – Azione c	Implementazione delle metodologie e dei modelli didattici nei percorsi formativi degli istituti.	10/ 11/21	30/ 4/22									X	X	X	X	X	X
Intervento1	Eurogramma in k€	03/05/21	30/09/21				K€ 14,294	K€ 52,935		K€ 52,771							
Intervento2/ AzioneA	Eurogramma in k€	03/05/21	31/07/21			K€ 7,52		K€ 4,412									
Intervento2/ AzioneB	Eurogramma in k€	16/09/21	18/12/21										K€ 12,00				
Intervento2/ AzioneC	Eurogramma in k€	10/ 11/21	30/04/22											K€ 10,0	K€ 10,0	K€ 31,28	