



I.S.I.S. VITTORIO VENETO - NAPOLI

Q - Cronoprogramma Attività

Intervento/ Azione	Descrizione Attività	Date Previsite		Date Consuntive		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
		Data Inizio	Data Fine	Data Inizio	Data Fine												
Int.1 / az. A	Gestione amministrativa	mag-21	apr-22			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Int.1 / az. A	Esplicitazione consulenze	giu-21	ago-22				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Int.1 / az. A	Acquisizione lorniture	set-21	dic-21							X	X	X	X	X	X	X	X
Int.1 / az. A	Adegguamenti e impianti	ott-21	nov-21								X	X	X	X	X	X	X
Int.1 / az. A	Realizzazione materiali	ott-21	feb-22								X	X	X	X	X	X	X
Int.1 / az. A	Implementazione tecnologia	ott-21	gen-22								X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. A	Progettazione e esecuzione	mag-21	ott-21			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. A	Gestione amministrativa Intervento	mag-21	apr-22			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. B	Preparazione Interventi formativi	lug-21	set-21				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. B	Pubblicizzazione Interventi formativi	mag-21	ott-21			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. B	Selezione Partecipanti	ott-21	nov-21								X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. B	Gestione amministrativa Interventi formativi	set-21	apr-22							X	X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. B	Organizzazione eventi	set-21	apr-22							X	X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. B	Esecuzione corsi e trasferimento know how teorico - pratico	dic-21	mar-22							X	X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. B	Valutazione e Monitoraggio	dic-21	gen-22								X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. B	Disseminazione risultati e best practice	giu-22	apr-22														
Int.2 / az. C	Implementazione metodologie / modelli percorsi formativi	gen-22	feb-22														
Int.2 / az. C	Preparazione Interventi formativi	set-21	ott-21							X	X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. C	Pubblicizzazione Interventi formativi	set-21	dic-21							X	X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. C	Selezione Partecipanti	nov-21	apr-22								X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. C	Gestione amministrativa Interventi formativi	set-21	apr-22							X	X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. C	Organizzazione eventi	dic-21	apr-22								X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. C	Esecuzione corsi e trasferimento know how teorico - pratico	dic-21	apr-22								X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. C	Valutazione e Monitoraggio	mag-21	apr-22			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Int.2 / az. C	Disseminazione risultati e best practice	gen-22	apr-22														
Intervento1/AzioneA	Europrogramma	mag-21	apr-22			5	10	15	20	30	5	5	5	5	5	5	1,06
Intervento2/AzioneA	Europrogramma	mag-21	apr-22			4	3	2	3	3	2	1	2	2	1	1	1,04
Intervento2/AzioneB	Europrogramma	mag-21	apr-22			4	3	2	3	2	2	2	1	1	2	1	1
Intervento2/AzioneC	Europrogramma	mag-21	apr-22			3	3	3	2	1	3	2	3	1	1	2	1

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Olimpia Pasolini

Olimpia Pasolini