

Workpackage	Mesi																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Studio di fattibilità																																						
Attività di ricerca e sviluppo																																						
WP 1 - Studio e progettazione di sistemi ADAS L4																																						
WP 2 - Analisi, progettazione ed implementazione di un modulo per la raccolta ed elaborazione realtime dei dati per l'interpretazione dello scenario																																						
WP 3 - Sviluppo di una piattaforma HW per il positioning accurato del veicolo in un sistema di guida autonoma																																						
WP 4 - Sviluppo di una piattaforma SW per il positioning accurato del veicolo in un sistema di guida autonoma																																						
WP 5 - Elaborazione e sviluppo dei moduli di Perception, Planning & Control																																						
WP 6 - Progettazione ed implementazione di una On Board Unit (OBU)																																						
WP 7 - Implementazione di azioni di controllo e case study																																						