

Misura 226 - PIRAP II CM Bussento Lambro e Mingardo DICA n° 266973 del 14/04/2014

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA

A	Forniture	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 234.375,00	0,09516	€ 22.303,13	€ 212.071,88
	2-Oneri per la sicurezza	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 234.375,00		€ 22.303,13	€ 212.071,88
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Acquisizione di aree	€ 0,00			€ 0,00
	3 -Spese generali(max 7% di A1+A2+B1)	€ 16.406,25			€ 13.447,75
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 16.406,25			€ 13.447,75
	Totale investimento (A+B)	€ 250.781,25		€ 22.303,13	€ 225.519,63
C					
	C 1 - IVA su SG 22%				€ 2.958,51
	C 2 - IVA su imprevisti				€ 0,00
	C 3 - IVA su forniture 22%				€ 46.655,81
	Totale IVA	€ 51.562,50		€ 1.948,18	€ 49.614,32
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 302.343,75				€ 275.133,94

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)