



Delibera della Giunta Regionale n. 276 del 21/05/2025

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 6 - Grandi Opere

Oggetto dell'Atto:

DGR 310/2023 - PNRR - UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA. AGGIORNAMENTO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare, l'art. 4, co. 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possano essere individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, nonché la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- b. con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), perno della strategia di ripresa post-pandemica dell'Unione Europea (UE) finanziata tramite "Next Generation EU" (NGEU) ad integrazione del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea (QFP) 2021-2027, prevedendo che ciascuno Stato membro presenti alla Commissione europea un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), per definire un programma di riforme e investimenti fino al 2026 ed ottenere così le risorse assegnate sotto forma di prestiti e/o sovvenzioni;
- c. il 30 aprile 2021 l'Italia ha ufficialmente trasmesso il testo definitivo del PNRR alla Commissione europea (CE), trasmesso il 4 maggio 2021 anche al Parlamento italiano ed, in data 13 luglio 2021, il Consiglio dell'Economia e delle Finanze dell'UE (ECOFIN) ha approvato il PNRR italiano, con decisione di esecuzione del Consiglio n. 10160-2021;
- d. il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", come convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, prevede, tra le opere di impatto rilevante, di cui all'art. 44, specificamente individuate nell'ambito dell'Allegato IV del suddetto Decreto Legge, l'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania)";
- e. nel luglio 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha pubblicato le "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC", ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.L. n. 77/2021;
- f. con note prot. n. 407815 e prot. n. 407873 del 04.08.2021, la Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque ha trasmesso il progetto di Fattibilità Tecnico Economica "*Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana*" al Presidente del Consiglio Superiore Lavori Pubblici – Presidente del Comitato Speciale ex art. 45 del DL 77/2021, per l'espressione del parere di cui all'art. 48, comma 7 del DL 77/2021 nonché al Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti;
- g. con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 517 del 16.12.2021 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico - Investimento 4.1, della Missione 2 - Componente C4 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" si è provveduto all'assegnazione e riparto delle risorse ai relativi Soggetti Attuatori, destinando alla Regione Campania per l'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" l'importo di € 205.000.000,00 quale quota a valere sul PNRR;
- h. con Delibera di Giunta Regionale n. 614 del 31.12.2021, avente ad oggetto "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana CUP B87B20098990009 - Programmazione finanziamento", si è provveduto ad individuare in via programmatica le fonti di finanziamento per l'intera copertura del QE dell'opera avente importo pari ad € 421.000.000,00 tenuto anche conto dei € 205.000.000,00 assegnati con il

- richiamato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 517 del 16.12.2021 a valere sul PNRR;
- i. con delibera n. 1 del 15/02/2022, recante “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili”, il CIPESS ha previsto per l'intervento denominato “Diga di Campolattaro” un finanziamento pari ad € 115.000.000;
 - j. con la Delibera di Giunta Regionale n. 92 del 1.03.2022, avente ad oggetto “*Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro. Aggiornamenti alla DGR n. 614 del 28/12/2021. Programmazione finanziamento*”, si è preso atto della disponibilità delle risorse necessarie a garantire l'intera copertura finanziaria dell'opera, ivi comprese le opere irrigue, per un ulteriore importo di € 103.894.228,56, ad integrazione di quanto già programmato con la DGR n. 614/2021, a valere sui Programmi a gestione regionale, FESR e FSC, che pertanto, concorrono per la totale copertura finanziaria dell'opera pari ad euro 524.894.228,56, IVA compresa;
 - k. con parere n. 3/2022 del 31/03/2022, il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha autorizzato la prosecuzione dell'iter di valutazione ed approvazione del progetto secondo le procedure dettate dall'articolo 44 del DL n. 77/2021, nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute e tenendo anche conto delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate;
 - l. con nota prot. n. 0190718 del 7.04.2022, avente ad oggetto “Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. Approvazione del progetto, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, Conferenza di Servizi in Forma Semplificata e in Modalità Asincrona ex L. 241/1990 e ss.mm.ii.”, la Regione Campania, nella qualità di Soggetto Attuatore, ha dato avvio alla Conferenza dei Servizi in forma semplificata nelle forme previste dall'art. 44 c.4 del DL 77/2021;
 - m. con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022, è stato nominato il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, intervento infrastrutturale inserito nell'elenco previsto all'Allegato IV, relativo alle “opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto”, di cui all'art. 44 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - n. il menzionato decreto, all'articolo 2, comma 2, prevede che il Commissario straordinario, per l'espletamento del suo incarico, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture tecniche della Regione Campania;
 - o. in data 13/09/2022, è stato sottoscritto l'atto d'obbligo tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e la Regione Campania per la “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro”, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 - Componente 4 investimento 4.1- Codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-30;
 - p. con il Decreto n. 2 dell'8.11.2022 del Commissario Straordinario, è stato stabilito che la Regione Campania, ai fini della attuazione dell'intervento “*Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro*”, svolge la funzione di stazione appaltante e che il medesimo Commissario si avvale, per l'espletamento dell'incarico, delle strutture tecniche della Regione Campania, regolando le modalità di avvalimento attraverso apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - q. con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque n. 411 del 19.12.2022, è stato approvato il nuovo Quadro Economico dell'intervento “*Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)*”, aggiornato al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania attualmente vigente il cui valore complessivo è pari ad € 691.807.370,52 IVA compresa; l'incremento dell'importo del citato intervento rispetto a quanto previsto dalla DGR n. 92/2022, pari a € 166.913.141,96, trova copertura finanziaria a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, giusto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.11.2022 e ss.mm.ii. e attraverso le risorse stanziati dal CIPESS con la Delibera n. 35/2022 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 assegnazione al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d)*”,

della legge n. 178 del 2020 di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022";

- r. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 3.11.2022, è stata istituita, nell'ambito dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", la UOD 60.06.06 "Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)", alla quale sono affidati, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della Regione Campania n. 12/2011 e ss.mm.ii., i compiti di coordinamento e gestione delle attività tecniche ed amministrative di competenza della Regione Campania per la realizzazione del programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN) e di supporto tecnico ed amministrativo alla struttura del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4 DL n. 32 del 18.04.2019 convertito in L. n. 55/2019 con DPCM del 09.05.2022 per l'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro";
- s. con la Delibera di Giunta Regionale n. 55 del 08.02.2023, avente ad oggetto "Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro. Aggiornamenti alla DGR n. 614 del 28/12/2021 – Determinazioni", si è disposto di prendere atto, a modifica e sostituzione di quanto stabilito con la delibera DGR n. 614/2021 e DGR n. 92/2022, dell'importo complessivo dell'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana" pari ad € 691.807.370,52 rideterminato in applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, che trova copertura come di seguito specificato:
- s.1. 205.000.000,00 euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - s.2. 103.000.000,00 euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - s.3. 101.894.228,57 euro di risorse finanziarie provenienti da fondi FESR e FSC della Regione Campania;
 - s.4. 115.000.000,00 euro di risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022;
 - s.5. 166.913.141,96 euro di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2022 Decreto MEF del 28.11.2022 e dallo stanziamento disposto dal Cipess con Delibera 35/2022;
- t. con Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 31.05.2023, avente ad oggetto "UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA ULTERIORI DETERMINAZIONI", è stato, tra l'altro, disposto:
- t.1. di prendere atto, ad aggiornamento di quanto stabilito con la delibera 614/2021, 92/2022 e 55/2023, dell'importo complessivo dell'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana" pari ad 705.094.967,91 rideterminato in applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, che trova copertura come di seguito specificato:
 - t.1.1. 205.000.000,00 euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - t.1.2. 50.065.766,18 euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - t.1.3. 154.828.462,38 euro di risorse finanziarie provenienti dai fondi POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione Campania;
 - t.1.4. 115.000.000,00 euro risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022;
 - t.1.5. 180.200.739,35 euro di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 - Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - t.2. di prendere atto che i tre lotti prestazionali del PFTE con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno rispettivamente importi IVA compresa pari a: Lotto 1 euro 414.566.992,85; Lotto 2 euro 195.291.482,44; Lotto 3 euro 95.236.492,62;

- w. con Decreto n. 11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario ex art. 4 del DL 32/2019, acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania, ha concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica i 3 lotti del PFTE con QQTTEE aggiornati al prezzario Regione Campania 2023;
- x. con la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 25/09/2024, è stato preso atto dell'Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, di cui all'art. 1, comma 178, lett. d) della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 nell'ambito del quale per l'intervento denominato "UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE - CUP B87B20098990009" sono state destinate risorse per € 154.828.462,38 a valere sui Fondi FSC 21/27 - AREA TEMATICA 05 "AMBIENTE E RISORSE NATURALI" LINEA DI INTERVENTO 05.02 "RISORSE IDRICHE", in sostituzione di quelle del POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione Campania precedentemente programmate con la DGR 310/2023;
- y. con Legge n. 207/2024, sono stati stanziati ulteriori € 36.000.000 di fondi FSC 21/27, di competenza Nazionale per la realizzazione del menzionato progetto;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici regionali, che:

- a. a seguito di redazione della progettazione esecutiva da parte degli Operatori Economici individuati con la procedura di gara conclusa con il Decreto Dirigenziale di aggiudicazione della Direzione Generale n. 725 del 28/09/2023, nel corso del I Quadrimestre del 2025, si sono concluse con esito positivo, tutte le seguenti verifiche, propedeutiche a sensi di Legge, alla loro validazione ed approvazione:
 - a.1. verifiche della conformità tecnica ed economica del progetto ai sensi dell'ex art. 26 D.lgs. n. 50/2016 svolte dagli Operatori Economici individuati con il Decreto Dirigenziale di aggiudicazione n. 435 del 20/05/2025;
 - a.2. verifica delle ottemperanze contenute dal Decreto VIA n. 141/2023 emesso sul PFTE, svolte dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura;
 - a.3. relativamente ai Lotti n. 1 e n. 2, verifica ed approvazione delle modifiche dei relativi Piani Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo, svolte dal richiamato Ministero dell'Ambiente;
- b. all'esito delle richiamate attività di verifica, al fine del rispetto dei termini previsti dal PNRR, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione del Progetto Esecutivo dell'intero intervento, nel mese di febbraio 2025, si è provveduto, previa validazione delle specifiche fasi dei progetti del Lotto n. 1 e n. 3 da rendere esecutive, ad affidare l'esecuzione dei lavori, attualmente in corso, della fase A.1.1 del progetto Esecutivo del Lotto n. 1 e di quelle D ed F del Lotto n. 3;
- c. con verbale del 19/05/2025, completate tutte le attività istruttorie e di verifica, è stato validato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto CUPB87B20098990009, così come suddiviso nei 3 progetti esecutivi dei Lotti prestazionali n. 1, n. 2 e n. 3;
- d. con Decreto Dirigenziale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere – PNRR n. 411 del 19/05/2025, si è concluso l'iter istruttorio di competenza della Stazione Appaltante, finalizzato all'approvazione, ai sensi della D. Lgs. n. 32/2019, del Progetto Esecutivo in parola, da parte del Commissario Straordinario da effettuarsi previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania, ed è stato tra l'altro:
 - d.1. preso atto del verbale del 19/05/2025, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha validato il Progetto Esecutivo dei Lotti n. 1, n. 2 e n. 3;
 - d.2. preso atto del Quadro Economico del Progetto Esecutivo il cui valore totale risulta pari ad € 741.094.967,91 così suddiviso rispetto a Quadri Economici dei 3 lotti, lotto n. 1 € 434.112.133,96, lotto n. 2 € 208.754.050,20, lotto n. 3 € 98.218.783,75;
 - d.3. preso atto del Quadro Economico complessivo del Progetto Esecutivo di quelli dei singoli Lotto n° 1, n. 2 e n. 3;
 - d.4. accertato che la copertura dell'importo complessivo del Quadro Economico del Progetto Esecutivo dell'intervento pari ad € 741.094.967,91, risulta finanziariamente assicurata programmaticamente dalle seguenti fonti di finanziamento:
 - d.4.1. € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;

- d.4.2. € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
- d.4.3. € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024 in sostituzione di quelle di pari importo del POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione Campania precedentemente programmate con la DGR 310/2023;
- d.4.4. € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS n. 1/2022;
- d.4.5. € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 19/05/2023;
- d.4.6. € 36.000.000 di risorse provenienti dall’FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
- d.5. dato atto che degli € 67.549.005,32 di economie di gara complessivamente maturate all’esito della procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei servizi e dei lavori lavori dei 3 Lotti, € 47.441.124,54 sono stati utilizzati per coprire quota parte degli € 51.973.779,70 netti di costi aggiuntivi per soli oneri di lavori e sicurezza, già considerati al netto dei ribassi d’asta, previsti dai Progetti Esecutivi dei 3 Lotti così come risultanti dal processo di verifica e validazione dei progetti;
- d.6. preso atto dell’elenco degli elaborati tecnici ed economici, agli atti di questo Ufficio, di cui si costituiscono i Progetti Esecutivi del Lotto n. 1, n. 2 e n. 3;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover dare atto, ad aggiornamento di quanto programmato con le DDGRR n.n. 614/2021, 92/2022, 55/2023 e 310/2023, che l’importo complessivo del Quadro Economico del Progetto Esecutivo dell’intervento *“Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area Beneventana”* è pari ad € 741.094.967,91, la cui copertura finanziaria risulta programmaticamente assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:
 - a.1. € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - a.2. € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - a.3. € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR n. 504/2024;
 - a.4. € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022;
 - a.5. € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili 2023 - Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - a.6. € 36.000.000 di risorse provenienti dall’FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge n. 207/2024;
- b. di dover prendere atto che i Quadri Economici dei tre lotti prestazionali del Progetto Esecutivo con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la validazione del Responsabile Unico del Progetto hanno rispettivamente importi IVA compresa pari a: Lotto n. 1 € 434.112.133,96; Lotto n. 2 € 195.291.482,44; Lotto n. 3 € 98.218.783,75;
- c. di dover prendere atto che gli € 51.973.779,70 ribassati, di costi aggiuntivi per soli oneri di lavori e sicurezza previsti dal Progetto Esecutivo dell’intervento rispetto al Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, oltre somme a disposizione, sono coperti per € 47.441.124,54 con i ribassi di gara disponibili, mentre per la differenza, nell’ambito delle risorse finanziarie che assicurano la copertura del Quadro Economico come indicato nel precedente punto a.;
- d. di dover deprogrammare gli € 154.828.462,38 del POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione Campania precedentemente programmate per l’intervento oggetto del presente provvedimento con la DGR n. 310/2023;

- e. di dover demandare all'Ufficio Speciale Grandi Opere – PNRR gli atti conseguenti al presente provvedimento precisando che, nel proseguo dell'investimento, dovrà attenersi anche a quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attuazione degli investimenti del PNRR e PNC della Regione Campania” approvate con DGR n. 305 del 25/05/2023;

VISTI tutti gli atti e i provvedimenti richiamati;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di dare atto, ad aggiornamento di quanto programmato con le DDGGRR n.n. 614/2021, 92/2022, 55/2023 e 310/2023, che l'importo complessivo del Quadro Economico del Progetto Esecutivo dell'intervento *“Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana”* è pari ad € 741.094.967,91, la cui copertura finanziaria risulta programmaticamente assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:
 - 1.1. € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - 1.2. € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - 1.3. € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR n. 504/2024;
 - 1.4. € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
 - 1.5. € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 - Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - 1.6. € 36.000.000 di risorse provenienti dall'FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
2. di prendere atto che i Quadri Economici dei tre lotti prestazionali del Progetto Esecutivo con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la validazione del Responsabile Unico del Progetto hanno rispettivamente importi IVA compresa pari a: Lotto n. 1 € 434.112.133,96; Lotto n. 2 € 195.291.482,44; Lotto n. 3 € 98.218.783,75;
3. di prendere atto che gli € 51.973.779,70 ribassati, di costi aggiuntivi per soli oneri di lavori e sicurezza previsti dal Progetto Esecutivo dell'intervento rispetto al Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, oltre somme a disposizione, sono coperti per € 47.441.124,54 con i ribassi di gara disponibili, mentre per la differenza, nell'ambito delle risorse finanziarie che assicurano la copertura del Quadro Economico come indicato nel precedente punto 1.;
4. di deprogrammare gli € 154.828.462,38 del POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione Campania precedentemente programmate per l'intervento oggetto del presente provvedimento con la DGR 310/2023;
5. di demandare all'Ufficio Speciale Grandi Opere – PNRR gli atti conseguenti al presente provvedimento precisando che, nel proseguo dell'investimento, dovrà attenersi anche a quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attuazione degli investimenti del PNRR e PNC della Regione Campania” approvate con DGR n. 305 del 25/05/2023;
6. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza al Gabinetto del Presidente; all'Assessore all'Ambiente; al Responsabile della Programmazione Unitaria; all'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, anche per la notifica al Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro (BN); alla Direzione Autorità di Gestione PR FESR Campania 2021 – 2027; alla Direzione Autorità di Gestione Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021 – 2027; alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; al BURC per la pubblicazione e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Casa di Vetro del Sito istituzionale della Regione Campania.

