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Premessa 

Il presente documento si inserisce nell’ambito dell’iter valutativo della proposta di rimodulazione del 
Programma PIU Europa della Città di Pozzuoli e degli interventi operativi in esso proposti, portato 
all’attenzione della Cabina di regia del 21 novembre 2014, ai fini di una verifica formale e di merito da 
parte del Responsabile di Obiettivo operativo 6.1.  

L’attività di verifica circa la coerenza delle Operazioni proposte, con il Programma cittadino e con i 
criteri dell’Ob. op. 6.1, viene svolta dal Responsabile di Obiettivo operativo 6.1 sulla base della 
valutazione di iniziative progettuali considerate ammissibili al FESR, da parte del Responsabile del 
Programma della Città di Pozzuoli. Tale attività si svolge nell’ambito della più complessiva 
riprogrammazione del POR Campania FESR 2007/2013 e alla luce delle disposizioni di cui alla DGR 
118/2014 e in coerenza con le regole di ammissibilità della spesa di cui alla nota COCOF 12-0050-00- 
EN.  

L’Autorità cittadina, sulla base delle ricognizioni effettuate, a seguito di incontri tecnici e istituzionali tra 
la Regione Campania e la Città, ha classificato alcune operazioni quali retrospettive candidandole al 
finanziamento del PO FESR poiché coerenti con i criteri di cui alla COCOF 12-0050-00- EN e alla 
DGR 118/2014. Inoltre, nell’ambito della riprogrammazione del Programma, l’Autorità cittadina ha 
individuato ulteriori iniziative progettuali realizzabili con l’utilizzo delle economie maturate in fase di 
attuazione delle operazioni, immediatamente cantierabili, coerenti con gli orientamenti di chiusura del 
PO FESR Campania 2007/2013 e in coerenza con quanto statuito in sede di riunione del “Tavolo 
Città” del 06 luglio 2012.  

Ai fini dell’immediata esecuzione degli interventi da inserire nel PIU Europa della Città di Pozzuoli, si 
evidenzia che il Responsabile del Programma cittadino ha valutato tali operazioni coerenti con gli 
strumenti della Programmazione Unitaria, conformi ai criteri di ammissibilità e di selezione del POR 
FESR, approvati dal Comitato di Sorveglianza, che rispettino le normative comunitarie di riferimento e 
siano coerenti con gli orientamenti di chiusura del PO FESR Campania 2007/2013. 

 

Valutazione formale degli interventi in base alle schede di sintesi 

Elementi Generali 

L’elenco degli interventi del “Programma Integrato Urbano” condiviso e approvato con la Cabina di 
regia del 21 novembre 2014 consta di n. 16 interventi, di seguito riportati: 

1. Piazza della Repubblica _ lavori di riqualificazione (ammesso a finanziamento); 
2. Riqualificazione funzionale del Mercato ittico all'ingrosso e riqualificazione del contesto urbano 

(ammesso a finanziamento); 
3. Restauro e riqualificazione del Complesso Toledo - Passaggio Toledo (ammesso a 

finanziamento); 
4. Riqualificazione Via Napoli Collegamento con Rione Terra (I lotto funzionale) (ammesso a 

finanziamento); 
5. Recupero edificio scolastico Vittorio Emanuele _ Adeguamento statico e riqualificazione 

energetica (ammesso a finanziamento); 
6. Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento 

tecnologico e normativo dell'intera struttura del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso (finanza 
comunale);  

7. Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso - Lotto di completamento (finanza comunale); 
8. Montenuovo - Lavori di completamento del campo di calcetto polivalente - Percorso vita 

nell'oasi Montenuovo (L.R. 42/79) (finanza comunale); 
9. Rione Toiano_ Scuola "S. Quasimodo" - Ristrutturazione locali dismessi e sua trasformazione 
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in aula consiliare – Auditorium (finanza comunale); 
10. Riqualificazione ambito urbano Lucrino-Arcofelice (ammesso a finanziamento);  
11. Riqualificazione della Via Napoli Collegamento con Rione Terra (II lotto funzionale) (ammesso 

a finanziamento - finanza comunale); 
12. Intervento di riqualificazione Darsena, Via San Paolo-Largo San Paolo, Via Cavour (ammesso a 

finanziamento); 
13. Lavoro di riqualificazione delle aree a parcheggio in località Lucrino - Via Miliscola – I Traversa 

Italia/Ambito Piazzetta Italia - Piazza Italia (finanza retrospettiva – finanza comunale); 
14. Gestione servizi CIA - Lavori adeguamento rete idrica e fognaria (finanza retrospettiva); 
15. Lavori di Adeguamento Straordinario per la scuola elementare e materna Domenico Fatale 

(finanza retrospettiva); 
16. Gestione Servizi Impiantistici nelle scuole e nelle sedi istituzionali - Lavori di Adeguamento 

antincendio e di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e degli impianti termici nelle 
scuole. Lavori di Adeguamento delle attrezzature antincendio e manutenzione straordinaria 
degli impianti termici nelle sedi istituzionali (finanza retrospettiva). 
 

Ammontare complessivo degli interventi 

L’ammontare complessivo degli interventi previsti è stato stimato in Euro 
quarantaquattromilioniquarantamilatrecentodieci/90 (€ 44.040.310,90). 

 

Le risorse finanziarie sono così ripartite:  
1. risorse provenienti dall’Ob. op. 6.1 dell’Asse 6 del PO FESR 2007-2013 per complessivi Euro 

trentasettemilioniottocentosessantaquattromilasettecentoquarantaquattro/63 (€ 37.864.744,63), di 
tali risorse Euro tredicimilionitrecentosettantottomilatrecentotredici/63 (€ 13.378.313,63); 

2. risorse provenienti dal cofinanziamento comunale per complessivi Euro 
seimilionicentosettantacinquemilacinquecentosessantasei/27 (€ 6.175.566,27). 
 

Conformità delle finalità e degli ambiti 

Si rileva che i 16 interventi rientrano all’interno delle finalità e principi generali del Documento di 
Orientamento Strategico (DOS) e del PIU Europa e risultano idonei con gli ambiti di applicazione del 
Programma. Tali interventi sono coerenti con il PO FESR Campania 2007/2013, con le finalità 
dell’Obiettivo operativo 6.1. e con le Linee di chiusura del PO FESR 2007/2013. 

La struttura del Programma rimodulato rafforza significativamente gli obiettivi di riqualificazione 
urbana perseguiti dalla Città, gli asset di rigenerazione economica e sociale e contribuisce alla 
massimizzazione delle performances di risultato anche in relazione agli indicatori definiti. 

Conclusioni 

La valutazione formale della rimodulazione del Programma proposta dalla città di Pozzuoli, basata sulla 
verifica della coerenza con il PO FESR Campania 2007/2013, nonché con le Linee Guida per 
l’elaborazione dei Programmi Integrati Urbani, tiene conto delle norme in materia di supporto 
finanziario alle operazioni retrospettive di cui alla nota COCOF 12-0050-00-EN e con gli Orientamenti 
di chiusura del PO FESR 2007/2013 e si è conclusa con esito positivo. 
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