Allegato A - Progetto Esecutivo approvato

Tipo di Partner Partner
Titolo OR ATT Titolo dell'Attivita Attivita Follo-
leader
(RI; SS) wers
1.1 Analisi attivita logistiche dell’Assembly Shop e formalizzazione dei dati di input SS SSM SUN
1.2 Creazione modello "Template” RI SSM SUN
1.3 Metodologia per la simulazione dei flussi interni SS SSM SUN
OR 1 - Metodi e Strumenti di 1.4 Applicazione sui test case SS SSM SUN
simulazione flussi materiali Svilu incipi di ottimi . : ; ;
ppo principi di ottimizzazione (QxR, rotte di trasporto, gestione chiamate)
con applicativi DES L5 8 RI SSM SUN
1.6 Aggiornamento modello template con i principi di ottimizzazione SS SSM SUN
1.7 Aggiornamento documentazione metodologica SS SSM SUN
1.8 Applicazione su casi studio SS SSM SUN
Formalizzazione dati di input e ampliamento sistemi di ottimizzazione delle attivita di lavo-
2.1 ro nell'Assembly Shop SS SSM SUN
Sviluppo criteri di implementazione e gestione dei dati di input in modelli parametrico-va-
2.2 riazionali RI SSM SUN
OR 2 - Metodi e strumenti di Svil d la val , dell ioni dei .. .
progettazione ottimale dei 23 viluppo procedure per la valutazione delle prestazioni dei nuovi sistemi RI SSM SUN
task di montaggio . o : . -
24 Adeguamento dei modelli virtuali/procedure attualmente disponibili Ss SSM SUN
2.5 Sviluppo documentazione metodologica SS SSM SUN
2.6 Applicazione a casi di studio SS SSM SUN
Formalizzazione dati di input e individuazione sistemi di ottimizzazione dei layout delle po-
3,1 stazioni di lavoro nell’Assembly Shop SS SSM SUN
Sviluppo criteri di implementazione e gestione dei dati di input in modelli parametrico-va-
OR 3- Metodi e strumenti di 3,2 riazionali RI SSM SUN
progettazione ottimali del lay- | 33 Sviluppo procedure per la valutazione delle prestazioni dei nuovi sistemi RI SSM SUN
out 3,4 Adeguamento dei modelli virtuali/procedure attualmente disponibili SS SSM SUN
3,5 Sviluppo documentazione metodologica SS SSM SUN
3,6 Applicazione a casi di studio SS SSM SUN
OR 4 - Integrazione procedure | 4,1 Tuning e allineamento dei modelli/motodi/procedure SS SSM SUN
e realizzazione metodologie 4,2 Aggiornamento documentazione metdologica finale SS SSM SUN
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Dettaglio delle Attrezzature, Brevetti, Consulenze e Strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota per le attivita di R&S

Indicazione puntuale delle atti-

Partner Tipologia di bene/servizio vit progettuall interessate Costo ammesso
CONSULENZE
Modellazione e simulazione virtuale dei processi produttivi mediante utilizzo di appli- | Prototipazione virtuale delle sta-
SUN cativi commereciali zioni di lavoro (attivita 50.000,00
Licenze d'uso annuali applicativi SW per modellazione e simulazione virtuale dei pro- 2.4,2.6,3.4,3.6 del wbs)

cessi produttivi

CONSULENZE . . . . .
Servizi di calcolo numerico ad elevata potenzialita Simulazione virtuale dei processi
SUN . , . ) . . . . . produttivi (Attivita 2.6 e 3.6 del 18.000,00
Licenze d'uso annuali workstation di calcolo numerico per modellazione e simulazione WBS)
virtuale dei processi produttivi
Dettaglio azione connessa
Partner Tipologia di Azione connessa Descrizione e finalita Costo ammesso
Voucher C :messa a disposizione di personale altamente qua- L L . . . . .
STEP SUD MARE srl i i . Applicazione dei risultati della ricerca a casi di studio reali 110.000,00
licficato da parte di una grande impresa
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Dipartimento di Ingegneria Industria-

STEP SUD MARE srl le e dell'Informazione - Seconda Uni- TOTALE
BUDGET PROGRAMMA R&S versita degli Studi di Napoli
RI SS Totale RI SS Totale RI SS Totale

PERSONALE 35.000,00 | 335.416,71 370.416,71 88.000,00| 33.000,00] 121.000,00| 123.000,00 368.416,71 | 491.416,71
ATTREZZATURE i - - - i
ESSSIAJLENZE & SERVIZI DIRI- i 50.000,00| 18.000,00 68.000,00 50.000,00 18.000,00 68.000,00
BREVETTI E LICENZE D'USO i - - - i
SPESE GENERALI 4.000,00 | 40.000,00 44.000,00 30.000,00| 12.000,00 42.000,00 34.000,00 52.000,00 86.000,00
ALTRI COSTI i i - - - i

TOTALE 39.000,00 | 375.416,71| 414.416,71 | 168.000,00 | 63.000,00 | 231.000,00 | 207.000,00| 438.416,71 | 645.416,71

. . Partner STEP SUD MARE | Partner Dipartimento di In-
Tipo Azione . . Totale
srl gegneria Industriale -SUN

A: Realizzazione di studi di fattibilita tecnica preliminari alle attivita di Svi- 0.00
luppo Sperimentale ’
B: riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprieta industriale 0,00
C: messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di una 110.000,00 110.000,00
grande impresa
D: servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto al- 0.00
I'innovazione ’
Totale 110.000,00 0,00 110.000,00
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