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1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il documento ha lo scopo di raccogliere le richieste della Regione Campania contenute nel Piano dei Fabbisogni 
ricevuto il 13/02/2020 e di formulare una proposta tecnico economica dal RTI (di seguito Fornitore) costituito dalle 
società Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., secondo le 
modalità tecniche ed il listino previsti nel Contratto Quadro e successivo Addendum – SPC Cloud Lotto 1 per la 
fornitura di “Servizi di Cloud Computing” . 

Tale proposta è redatta in conformità alle richieste dell’Amministrazione sulla base delle esigenze emerse durante 
gli incontri tecnici per la raccolta dei requisiti e sulla base delle informazioni contenute nel Piano dei Fabbisogni 
ricevuto in data 13/02/2020 e sulla base della richiesta di integrazioni e modifiche rispetto alla precedente versione 
di questo documento pervenuta da parte dell’Amministrazione con comunicazione del 01/07/2020. 

2 AMBITO 

Il contratto per la fornitura dei servizi di Cloud Computing per le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del Contratto 
Quadro SPC Lotto 1 e nel successivo Addendum stipulati tra Consip S.p.A. ed il Raggruppamento Temporaneo di 
Impresa (RTI) costituito da:  

• Telecom Italia S.p.A. (mandataria)  

• Enterprise Services Italia S.r.l. – a DXC Technology company 

• Poste Italiane S.p.A. 

• Postel S.p.A. 

prevede la fornitura dei seguenti servizi disponibili a catalogo nell’ambito del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1: 

• servizi Infrastructure as a Service (IaaS); 

• servizi Platform as a Service (PaaS); 

• servizi Software as a Service (SaaS); 

• servizi di Cloud Enabling. 

• servizi di Disater Recovery as a Service (DraaS) 

• servizi di Container as a Service (CaaS) 

• servizi Managed Service 

secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle Amministrazioni 
contraenti con i Contratti Esecutivi in attuazione del Contratto Quadro Lotto 1 e successivo Addendum al Contratto 
Quadro che ha introdotto un nuovo profilo di offerta del servizio Backup as a Service (servizio IaaS - L1.S1.5) ed 
adeguato il prezzo del servizio di Conservazione Digitale (servizio SaaS - L1.S4.5) con introduzione di due ulteriori 
soglie tariffarie. 

Telecom Italia, in qualità di mandataria, avrà in carico tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi 
contrattualizzati dall’Amministrazione Contraente relative alla ricezione dei Piani dei Fabbisogni, al conseguente invio 
dei relativi Progetti di Fabbisogni ed all’accettazione dei Contratti esecutivi. 

In particolare la procedura per l’affidamento dei predetti servizi è articolata attraverso la stipula da parte di Consip 
S.p.A. del Contratto Quadro Lotto 1 con l’Aggiudicatario della procedura medesima, che si impegna a stipulare, con 
le singole Amministrazioni Contraenti, Contratti esecutivi aventi ad oggetto i predetti servizi alle condizioni stabilite 
nel Contratto Quadro Lotto 1 e nel successivo Addendum al Contratto Quadro. 
 
La durata del Contratto Quadro Lotto 1 e del suo Addendum è fissata in 36 mesi prorogati, su comunicazione di 
Consip del 17 gennaio 2017 (Prot. n. 1746/2018), di ulteriori 24 mesi con data di scadenza al 20 luglio 2021;  

I singoli Contratti Esecutivi di Fornitura avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo 
medesimo e sino al massimo della scadenza ultima, eventualmente prorogata del Contratto Quadro Lotto 1 e suo 
Addendum. 

Le singole Amministrazioni contraenti potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi di 
Fornitura al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo Fornitore al termine del Contratto Quadro e 
Addendum, qualora la selezione dell’Operatore Economico subentrante non sia intervenuta entro i 3 mesi 
antecedenti la scadenza del Contratto Quadro Lotto 1. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Il Progetto dei Fabbisogni è sottoposto ad approvazione e può essere modificato o aggiornato dalla Amministrazione 
con eventuali modifiche o integrazioni. Il Fornitore si impegna a aggiornare o modificare il Progetto dei Fabbisogni 
entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di modifiche e/o integrazioni. 

Il Progetto dei Fabbisogni, è infine, approvato da parte dell’Amministrazione mediante stipula del Contratto Esecutivo 

Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione può variare e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni 
ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse. In tale caso il 
Fornitore provvede all’aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi definiti nel Contratto Esecutivo, 
ai fini della nuova approvazione da parte dell’Amministrazione Beneficiaria. 

3 DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

La seguente tabella riporta le descrizioni o i significati degli acronimi e delle abbreviazioni presenti nel documento. 

Acronimi Descrizione 

AgID Agenzia per l’Italia Digitale 

Amministrazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 

CED Centro elaborazione dati 

CONSIP Consip S.p.A. 

IaaS Infrastructure as a Service 

PaaS Platform as a Service 

SaaS Software as a Service 

BaaS Backup as a Service 

DRaaS Distaster Recovery as a Service 

SAL Stato Avanzamento Lavori 

SPC Sistema Pubblico di Connettività 

PdF Piano dei Fabbisogni 

PjF Progetto dei Fabbisogni 

RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

SPF0x Servizi Professionali Figura 

VDC Virtual Data Center 

SAL Stato Avanzamento Lavori 

VN Virtual Network 

SPC Sistema Pubblico di Connettività 

Tabella – Glossario 

4 RIFERIMENTI 

4.1 Documenti contrattuali 

Rif. Documento 

#1 PIANO dei Fabbisogni SERVIZIO presentato il 13/02/2020 

#2  

  

Tabella dei documenti di contrattuali 

4.2 Documenti di riferimento 

La seguente tabella riporta i documenti che costituiscono il riferimento a quanto esposto nel seguito del presente 
documento. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Rif. Documento 

#1 
BANDO DI GARA D’APPALTO – CONSIP S.p.A.  

#2 

LOTTO 1 - Relazione Tecnica 
“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento di Servizi di Cloud Computing, di 
Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le 
Pubbliche Amministrazioni” (ID SIGEF 1403)” 

#3 

CAPITOLATO TECNICO – PARTE GENERALE – 
“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento di Servizi di Cloud Computing, di 
Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le 
Pubbliche Amministrazioni” (ID SIGEF 1403)” 

#4 
Piano di Sicurezza dei Centri Servizi e Centri Servizi Ausiliari 

Cod. BU1600003 

#5 Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dei servizi in ambiente di test (Test Bed)  

#6 
Piano di Qualità CONSIP   
Piano della Qualità Generale Lotto 1 SPCC_RTI_PianoQualitàGeneraleLotto1 

Tabella dei documenti di riferimento 

4.2.1 Documentazione disponibile sul sito Internet Consip 

La documentazione contrattuale è disponibile al seguente indirizzo www.cloudspc.it  

Riferimenti fornitore lotto 1 

Portale di governo e gestione della fornitura del Fornitore: www.cloudspc.it 

5 OBIETTIVI DI PROGETTO 

5.1 Descrizione del contesto di riferimento dell’Amministrazione 

Al di là del contesto complessivo del percorso di innovazione basato sulla leva digitale di Regione, il presente progetto 
recepisce completamente gli elementi di contesto specifico legati all’automazione della procedura concorsuale: 
questi rappresentano uno scenario complessivo di progetto per la realizzazione della procedura concorsuale 
digitalizzata che individuando nel Progetto dei Fabbisogni SPC L1 la componente chiave e centrale ne considera la 
complementarietà, in un impianto complessivo unitario, con altre componenti essenziali specificamente 
caratterizzate e indirizzate parallelamente dall’Amministrazione su altri approvviggionamenti (non esclusivamente 
nell’ambito SPC L1). 

Come rappresentato nel Piano dei Fabbisogni dunque, l’ingaggio dei servizi SPC Cloud Lotto 1 si inserisce in un 
contesto di riferimento che vede la Regione Campania impegnata su iniziative che coinvolgono diverse Direzioni 
Generali nella realizzazione di programmi di innovazione digitale tesi al perseguimento di obiettivi di maggiore 
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e al miglioramento dei processi organizzativi ad essa associati. 
L’Amministrazione è impegnata ad articiolare e sviluppare tali interventi di innovazione in consonanza con le direttrici 
nazionali per l’evoluzione, la razionalizzazione ed il consolidamento delle risorse IT e della spesa associata: in 
quest’ottica, il ricorso ai servizi resi disponibili nell’ambito dei contratti quadro Consip costituisce uno strumento 
potente per perseguire l’allineamento al Piano Triennale AgID. 

In particolare l’intervento intende inserirsi nel percorso che l’Amministrazione sta affrontando in termini di governo 
della domanda di lavoro pubblico a livello regionale, riutilizzando anche quanto già realizzato nell’ambito del concorso 
per l’assunzione di complessivi 52 posti di dirigente a tempo indeterminato. 

La necessità di un tempestivo approvigionamento dei servizi, la possibilità di ottenere un elevato livello di 
digitalizzazione delle procedure concorsuali, basando le soluzioni su architetture cloud, prefigura correttamente 
scenari volti all’unitarietà del governo dell’intera procedura e della necessaria flessibilità e affidabilità rispetto ai picchi 
di carico legati all’ingente numerosità di utenza coinvolta. 

La soluzione d’automazione della procedura concorsuale, asservita al concorso, sarà realizzata, come atteso 
dall’Amministrazione, in coerenza con l’impianto complessivo realizzato nell’ambito di esperienze analoghe (il 
cosidetto “Concorso CPI” per i Centri per l’impiego, quella del cosiddetto “Concorso 800” ed altre procedure similari 

fonte: http://burc.regione.campania.it

http://www.cloudspc.it/
http://www.cloudspc.it/


 Tipo documento: Progetto dei Fabbisogni 

Titolo documento: Progetto dei Fabbisogni Servizi SPC Cloud Lotto 1 : Regione Campania 

Emesso da: 

Telecom Italia S.p.A. (in qualità di mandataria) Enterprise 

Services Italia S.r.l. –  a DXC Technology Company (in qualità di 

mandante) del RTI costituito con Telecom Italia S.p.A. 

(capogruppo del RTI) e Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. 

(mandanti) 

Codice 

documento:  

2080011990639 
008PJF 

Versione 5.0 
Data di emissione  

09/07/2020 

 

Telecom Italia - Uso interno Tutti i diritti riservati 
Pagina 

8 di 31 

 

di selezione operate dal Ministero della Giustizia), al fine di garantire – capitalizzando al meglio il valore 
dell’esperienza – il buon esito della procedura. 

In quest’ottica la soluzione d’automazione per l’attuazione della procedura concorsuale digitalizzata sarà articolata a 
supporto di diverse fasi nelle modalità, relative a ciascuna fase, di seguito rappresentate: 

- Fase di invio on-line della domanda – questa fase sottende alla raccolta delle domande per le candidature alla 
procedura concorsuale. Tale fase vedrà la realizzazione, come atteso dall’Amministrazione, di una piattaforma che 
espone un web form on-line con procedura di registrazione dell’utente; tale piattaforma ricalca le funzionalità di 
principio della piattaforma di gestione delle domande on line per i concorsi per i Centri per l’Impiego (Concorso CPI) 
differenziandosi nella componente web relativamente alla gestione dei dati specifici al concorso da acquisire. Il 
sistema della domanda, pur riutilizzando alcune componenti infrastrutturali del Concorso CPI, è atteso che venga 
realizzato, in parte, su componenti infrastrutturali esclusivamente dedicate al concorso. La soluzione sarà 
opportunamente progettata, dimensionata e governata nei suoi aspetti critici al fine di garantire l’affidabilità 
necessaria. Tale piattaforma per la raccolta delle candidature on-line è il centro nevralgico che cadenza tutte le varie 
fasi dell’intero impianto di digitalizzazione del concorso, raccogliendo le anagrafiche di riferimento per le prove 
d’esame (e dunque anche per le relative procedure automatizzate d’accoglienza), per la definizione delle graduatorie, 
per la fase istrutturia, eventualmente per l’accesso agli atti. É atteso un servizio di supporto all’utenza rispetto alle 
funzionalità esposte dal form on-line per la registrazione alla piattaforma e l’invio della domanda. È atteso che la 
piattaforma possa render disponibile informazione utile alla realizzazione di statistiche e report in grado di indirizzare 
e supportare la governance complessiva della procedura concorsuale. La piattaforma on-line rende disponibili ai 
candidati un apposito QR code impiegato per l’accoglienza nella fase delle prove. La piattaforma on-line consente al 
candidato, altresì, di verificare le informazioni riguardanti la propria candidatura, la calendarizzazione e gli esiti delle 
proprie prove. É inclusa in questa fase l’attività di calendarizzazione delle prove scritte ed il supporto necessario alla 
commissione per garantire il miglior sviluppo del calendario delle prove. 

In prima battuta, si ipotizza per la procedura concorsuale in questione, un numero di domande di circa 11.000, ma 
considerando questa stima come suscettibile di variabilità. 

La fase della domanda (intesa come fase in cui sarà disponibile sulla piattaforma il form web per la candidatura on-
line) avrà una durata massima – stabilita dall’Amministrazione in considerazione dei vincoli sia normativi sia di 
disponibilità delle componenti complementari di fornitura che influenzano – di 30 giorni solari. 

 

- Fase delle prove scritte con “elaborato cartaceo” – questa fase opzionale, indirizza l’erogazione delle 
prove scritte in linea con quanto previsto dal bando di concorso. La soluzione prevede l’espletamento delle prove 
d’esame con la produzione di un elaborato su supporto cartaceo. 

Il sito individuato per le prove d’esame deve garantire le carattaristiche minime logistiche/organizzative, di 
impiantistica e di sicurezza necessarie all’approntamento delle postazioni d’esame, delle postazioni “digitalizzate” 
destinate all’accoglienza e alla consegna ai candidati delle schede contenenti i PIN per l’anonimizzazione delle prove 
e la gestione della riconsegna degli elaborati alla fine dell’esame. 

È atteso dunque che anche questa componente sia opportunamente presidiata e che la commissione sia 
opportunamente supportata nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’espletamento delle proprie funzioni. 

La componente di accoglienza ha un ruolo chiave nel garantire l’organizzazione della prova. La dotazione tecnologica 
dei punti di accoglienza dovrà includere, oltre che laptop/notebook per la fruizione della componente funzionale 
associata, di lettori ottici per i QR code e di stampanti/fotocopiatrici (per gestire risoluzioni di problemi di accoglienza 
candidati in deviazione dal processo standard). 

È inclusa in questa fase, inoltre, l’attività di calendarizzazione delle prove scritte ed il supporto necessario alla 
commissione per garantire il miglior sviluppo di calendario. Si ipotizza che il calendario delle prove possa esser 
compresso in un intervallo temporale vincolato di circa 8 giorni per ciascuna prova scritta, in un’unica sessione 
giornaliera per gestire le prove di ogni area funzionale. 

Si assume che la logistica per l’erogazione delle prove d’esame sia articolata su due ambienti (per gestire un 
massimo di 1.400 postazione d’esame, come precedentemente indicato) in un’unica sessione giornaliera. 

 

- Fase delle prove scritte con “elaborato digitale” – questa fase opzionale, alternativa alla precedente, 
indirizza l’erogazione delle prove scritte in linea con quanto previsto dal bando di concorso. La soluzione di 
automazione prevista consente l’esecuzione di entrambe le prove scritte mediante lo svolgimento di un elaborato su 
postazioni-candidato dotate di laptop/notebook appositamente configurato e isolato per assolvere alla specifica 
funzione. La componente client per l’erogazione della prova è atteso sia governata da una specifica componente 
server – che costituisce dunque un’estensione della piattaforma cloud complessiva – ridondata opportunamente 
installata, configurata e gestita, ubicata presso il sito destinato all’erogazione delle prove. La molteplicità di tale 
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componente server è pari al numero di ambienti in cui si articola la logistica delle prove. Le postazioni di esame è 
dunque atteso siano dotate di laptop/notebook (in una numerosità massima di 1.500, si veda oltre il numero di 
candidati per sessione stimati) con caratteristiche minime coerenti con le necessità del sistema di digitalizzazione 
delle prove. La connettività delle postazioni candidato con la componente server della soluzione per l’erogazione 
delle prove deve essere wifi. La rete che realizza la connettività per le postazioni dei candidati deve essere 
completamente isolata dall’esterno (differenziandosi anche dalla rete per la soluzione di gestione dell’accoglienza). 
In questa fase, per fronteggiare la numerosità di candidati stimati e la necessità di erogare, nell’ambito dello stesso 
bando per area funzionale, la prova d’esame in un’unica sessione contemporanea, dovrà considerarsi la capacità di 
erogare ciascuna prova per area funzionale, su una sessione unica giornaliera per un numero massimo di candidati 
pari a circa 1.400. 

L’ipotesi progettuale è stata elaborata assumendo fissa la disponibilità in termini logistici degli spazi opportunamente 
infrastrutturati del polo fieristico (due padiglioni con capienza di circa 700 postazioni-candidato ciascuno). La 
specifica esigenza di distribuire all’interno di tali spazi le postazioni per i candidati garantendo una distanza minima 
tra un candidato e l’altro pari ad almeno 1 metro (legata alle prescrizioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-
19) ha determinato il valore indicato come limite massimo di 1400 candidati per sessione. La possibilità di superare 
tale valore, sfruttando la disponibilità di Laptop di Regione fino ad un valore di 2000, richiede dunque che siano resi 
disponibili ulteriori spazi nel polo fieristico opportunamente attrezzati per ospitare – sempre con il necessario 
distanziamento – le altre postazioni candidato. 

Questo progetto dei fabbisogni in una sezione dedicata (5.7 e 6.3) indica l’impegno di servizio e il corrispondente 
impegno economico ulteriore eventualmente necessario per perseguire questo obiettivo (prova concorsuale con 
numero di candidati maggiore di 1400 e inferiore a 2000) qualora se ne realizzi la necessità. Tale stima di impegno 
ulteriore per far fronte a questa circostanza si basa sull’assunzione che Regione renda disponibili gli ulteriori spazi 
(padiglioni del medesimo polo fieristico) opportunamente attrezzati e con le caratteristiche necessarie e comunque 
tutte le componenti di fornitura complementari ai servizi previsti in questo progetto necessarie per la realizzazione 
del concorso. 

 

I numeri in questione richiedono un contingente a garanzia dei servizi di supporto ai candidati (su due livelli) 
sull’utilizzo della postazioni per la prova digitalizzata; la qualità e la precisione dell’operato del supporto ha un effetto 
diretto sull’organizzazione della procedura e sulla riduzione del contenzioso associato ad eventuali problemi. 
All’interno dei siti dovrà inoltre essere previsto un servizio di security volto a prevenire e governare l’ordine della 
condotta in un contesto critico e di affollamento, per garantire l’attuazione delle disposizioni sul distanziamento vigenti 
che mirano al contenimento delle criticità per l’emergenza COVID19. 

Al contempo è rilevante osservare che l’isolamento dei sistemi server e delle soluzioni di connettività locale presso i 
siti delle prove esigono, su una finestra temporale sufficientemente estesa, un presidio in loco di tutte le specifiche 
elevate competenze necessarie ai task progettuali ricorsivi, volti a garantire l’esercibilità dei sistemi anche a fronte 
di eventuali problematiche. 

Il sito individuato per le prove digitalizzate, deve garantire le carattaristiche minime logistiche/organizzative, di 
impiantistica, deve essere compatibile con le cogenti misure di distanziamento sociale e di sicurezza necessarie 
all’approntamento delle postazioni “digitalizzate”, per la sicurezza, della sala server per ospitare la componente 
centrale della soluzione per le prove, della componente di connettività wifi, della componente server per la soluzione 
digitalizzata dell’accoglienza, della componente “di varco” per la gestione dell’accoglienza e la distribuzione dei PIN 
per l’anonimizzazione delle prove. 

L’intera fase di erogazione delle prove digitalizzate rende necessaria un’interfaccia di “sistema prove” locale (fruibile 
presso il sito che ospita le prove) che consenta il monitoraggio complessivo della prova digitalizzata e le operazioni 
previste a carico della commissione. È atteso dunque che anche questa componente sia opportunamente presidiata 
e che la commissione sia opportunamente supportata nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’espletamento delle 
proprie funzioni. 

La componente di accoglienza ha un ruolo chiave nel garantire l’organizzazione della prova. 

Il sistema che automatizza l’accoglienza dovrà avere una connettività disgiunta da quella necessaria all’erogazione 
delle prove e dovrà garantire la piena integrazione con la piattaforma per la gestione delle domande on-line e delle 
fasi concorsuali. La dotazione tecnologica dei punti di accoglienza dovrà includere, oltre che laptop/notebook per la 
fruizione della componente funzionale associata, di lettori ottici per i QR code e di stampanti/fotocopiatrici (per gestire 
risoluzioni di problemi di accoglienza candidati in deviazione dal processo standard). 

La soluzione complessiva di erogazione delle prove digitalizzate garantisce automazione di innesco tra la fase di 
accoglienza e la fase di erogazione delle prove. Le prove digitalizzate garantiscono, in linea con le indicazioni 
normative e il bando, la possibilità di gestire tempi aggiuntivi, assistenza dedicata, postazioni dedicate per candidati 
diversamente abili (certificabili), già individuate in fase di invio della domanda on-line. 
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È inoltre inclusa in questa fase l’attività di calendarizzazione delle prove scritte ed il supporto necessario alla 
commissione per garantire il miglior sviluppo di calendario. Si ipotizza che il calendario delle prove possa esser 
compresso in un intervallo temporale vincolato di circa 8 giorni, un giorno per gestire le prove di ogni area funzionale.  

Si assume che la logistica per l’erogazione delle prove d’esame sia articolata su tre ambienti (per un totale di 1400 
postazioni d’esame, come precedentemente indicato).  

Introducendo nei bandi un limite orario massimo di svolgimento della prova scritta (ad esempio non oltre le 4 ore) si 
potrebbe prevedere l’organizzazione di due sessioni giornaliere, una mattutina l'altra pomeridiana nella medesima 
aula, con un conseguente dimezzamento complessivo dei tempi di erogazione delle prove scritte. Si deve tuttavia 
rilevare che, l’articolazione delle prove scritte in due sessioni di prove di esame nella stessa giornata dovrà tenere 
conto dei tempi di accoglienza (condizionato anche dal numero dei candidati presenti ma che mediamente si può 
assumere pari ad un’ora e mezza dall’apertura dei cancelli fino all’inizio della prova) e dei tempi di consegna degli 
elaborati e deflusso (si stima in un’ora complessivamente), con la necessità di impegnare risorse organizzative nella 
gestione degli esami per un tempo pari a circa due ore e mezza aggiuntive ai tempi di svolgimento delle prove. Pur 
articolando le due sessioni giornaliere in modo da poter comprimere al massimo i tempi (sovrapposizione della fase 
di riconoscimento del secondo turno con la fase di deflusso del primo turno giornaliero), si determina la necessità di 
ricorrere ad un numero di risorse complessive coinvolte nell’organizzazione delle prove, doppio rispetto a quelli 
previsto in una unica sessione giornaliera. In tal caso quindi, il beneficio economico atteso è irrilevante per quanto 
attiene a tutte le componenti organizzative coinvolte a supporto delle prove scritte. 

 

- Fase delle correzioni – tale fase contempla l’insieme delle attività propedeutiche, del supporto tecnologico e 
delle applicazioni informatiche che rendono possibile, da parte delle commissioni, la correzione in forma anonima 
delle prove d’esame. A seconda delle diverse opzioni d’esame individuate, gli accorgimenti applicativi saranno 
differenti comunque nel rispetto della sicurezza delle operazioni di valutazione e della tracciabilità delle operazioni. 
Nel caso di prova scritta con “elaborato cartaceo” è attesa anche l’acquisizione ottica dell’elaborato in modo da 
costituire, così come avviene di fatto nel caso di “elaborato digitale”, l’archivio digitale delle prove cartacee e costruire 
così il fascicolo di esame del candidato contenente gli elaborati digitali, accessibili direttamente da parte dei candidati 
nell’accesso agli atti. L’abbinamento degli elaborati ai nominativi dovrà essere possibile solo in esito al 
completamento delle attività di valutazione. 

É inclusa in questa fase l’attività di predisposizione di strumenti di ausilio e di supporto alle attività delle commissioni 
esaminatrici e/o sottocommissioni. Nello specifico, la durata di questa fase è attesa essere di circa 60 giorni solari. 

 

- Fase delle prove orali – in questa fase viene erogata la fase di accoglienza nella modalità già rappresentata 
per le fasi relative alle altre prove. Il sito di riferimento potrà essere diverso da quello delle prove. La digitalizzazione 
della procedura prevede in questa fase, ad opera della commissione, l’acquisizione dell’esito dell’esame orale per 
ciascun candidato sulla piattaforma. In questa fase è dunque atteso un supporto tecnico alla commissione per 
l’utilizzo della soluzione d’automazione. É attesa, anche in questa fase, la garanzia della piena esercibilità della 
piattaforma.  

 

- Fase di elaborazione delle graduatorie finali e istruttoria – Prevede l’elaborazione della graduatoria 
attraverso la piattaforma che raccoglie tutte le informazioni relative all’espletamento della procedura concorsuale; 
ruolo di rilievo sarà atteso dal supporto della piattaforma e degli operatori specialisti alla fase di istruttoria sui titoli 
per garantire la correttezza della graduatoria e minimizzare il contenzioso. 

 

- Fase di gestione delle prove scritte per le “Progressioni verticali” – Prevede il riuso di tutta la teconologia 
utilizzata per le prove automatizzate utilizzate per il concorso per i Centri per l’Impiego e delle prove concorsuali (in 
una qualsiasi delle modalità, cartacea o digitale) per i Dirigenti. Come atteso, la soluzione di automazione del 
concorso consente l’erogazione delle prove (test) attraverso interfaccia digitale ottenuta per mezzo di postazioni-
candidato dotate di laptop/notebook appositamente configurato e isolato per assolvere alla specifica funzione. Le 
postazioni di esame è dunque atteso siano dotate di laptop/notebook (in una numerosità che potrà essere al massimo 
di 700 postazioni per ambiente) con caratteristiche minime coerenti con le necessità del sistema di digitalizzazione 
delle prove. La connettività delle postazioni candidato con la componente server della soluzione per l’erogazione 
delle prove deve essere wifi. La rete che realizza la connettività per le postazioni dei candidati deve essere 
completamente isolata dall’esterno (differenziandosi anche dalla rete per la soluzione di gestione dell’accoglienza).  

Atteso che la modalità d’esame utilizzata per il concorso CPI sia quella a risposta multipla, la soluzione prevede di 
poter eseguire le prove d’esame esclusivamente per i bandi per i quali è prevista tale modalità d’esame e quindi solo 
per i candidati ammessi alle categorie B (Esecutori) e C (Istruttori) per complessivi 5 bandi su 599 candidati 
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complessivi e la base dati contenente l’anagrafica dei candidati da accogliere alle prove deve essere opportunamente 
convertita, resa compatibile al sistema di accoglienza e caricata nella base dati del sistema informativo 
dell’accoglienza. 

Per quanto riguarda gli esami per i rimanenti quattro bandi (Funzionari), atteso che le prove sono del tipo “prova con 
elaborato”, la soluzione prevede il riutilizzo di quanto predisposto per il concorso dei dirigenti, in una qualsiasi delle 
alternative proposte. 

L’esame prevede un contingente a garanzia dei servizi di supporto ai candidati (su due livelli) sull’utilizzo della 
postazioni per la prova digitalizzata; la qualità e la precisione dell’operato del supporto ha un effetto diretto 
sull’organizzazione della procedura e sulla riduzione del contenzioso associato ad eventuali problemi. All’interno dei 
siti dovrà inoltre essere previsto un servizio di security volto a prevenire e governare l’ordine della condotta in un 
contesto critico e di affollamento. 

Al contempo è rilevante osservare che l’isolamento dei sistemi server e delle soluzioni di connettività locale presso i 
siti delle prove esigono, su una finestra temporale sufficientemente estesa, un presidio in loco di tutte le specifiche 
elevate competenze necessarie ai task progettuali ricorsivi volti a garantire l’esercibilità dei sistemi anche a fronte di 
eventuali problematiche. 

Il sito individuato per le prove digitalizzate deve garantire le carattaristiche minime logistiche/organizzative, di 
impiantistica e di sicurezza necessarie all’approntamento delle postazioni “digitalizzate”, della sala server per 
ospitare la componente centrale della soluzione per le prove, della componente di connettività wifi, della componente 
server per la soluzione digitalizzata dell’accoglienza, della componente “di varco” per la gestione dell’accoglienza e 
la distribuzione dei PIN per l’anonimizzazione delle prove.  

L’intera fase di erogazione delle prove digitalizzate rende necessaria un’interfaccia di “sistema prove” locale (fruibile 
presso il sito che ospita le prove) che consenta il monitoraggio complessivo della prova digitalizzata e le operazioni 
previste a carico della commissione. È atteso dunque che anche questa componente sia opportunamente presidiata 
e che la commissione sia opportunamente supportata nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’espletamento delle 
proprie funzioni. 

Le prove digitali nella modalità “a risposta multipla” utilizzano la tecnologia compatibile con le prove scritte per i CPI 
mentre le prove con “elaborato” utilizzano una teconologia compatibile con le prove scritte per dirigenti.  

Gli algoritmi di generazione delle prove “a risposta multipla” insisteranno, in termini di contenuto dei quesiti e 
distribuzione del numero di quesiti per materia di riferimento su una banca dati appositamente predisposta, 
pienamente coerente con l’impianto del bando. 

La componente di accoglienza ha un ruolo chiave nel garantire l’organizzazione della prova. 

Il sistema che automatizza l’accoglienza dovrà avere una connettività disgiunta da quella necessaria all’erogazione 
delle prove e dovrà garantire la piena integrazione con la piattaforma per la gestione delle domande on-line e delle 
fasi concorsuali. La dotazione tecnologica dei punti di accoglienza dovrà includere, oltre che laptop/notebook per la 
fruizione della componente funzionale associata, di lettori ottici per i QR code e di stampanti/fotocopiatrici (per gestire 
risoluzioni di problemi di accoglienza candidati in deviazione dal processo standard). 

Per poter gestire la correzione degli elaborati, sarà necessario disporre di un sistema di correzione all’uopo 
predisposto, a cui dovrà seguire la riconciliazione delle anagrafiche, una volta completate le fasi di correzione. 

La soluzione complessiva di erogazione delle prove digitalizzate garantisce automazione di innesco tra la fase di 
accoglienza e la fase di erogazione delle prove. Le prove digitalizzate garantiscono, in linea con le indicazioni 
normative e il bando, la possibilità di gestire tempi aggiuntivi, assistenza dedicata, postazioni dedicate per candidati 
diversamente abili (certificabili), già individuate in fase di invio della domanda on-line. 

È inoltre inclusa in questa fase l’attività di calendarizzazione delle prove scritte ed il supporto necessario alla 
commissione per garantire il miglior sviluppo di calendario.  

Si assume che la logistica per l’erogazione delle prove d’esame sia articolata su un unico ambiente (per un totale di 
700 postazione d’esame, come precedentemente indicato) per cinque giorni di esame distinti, uno per ogni 
profilo/bando. 

 

L’approntamento di tutto l’impianto tecnologico, nelle sue diverse articolazioni, che costituisce la digitalizzazione della 
prova è atteso esser realizzato in tempi certi e strettamente contingentati per garantire la pianificazione complessiva 
della procedura e la coerenza rispetto ai vincoli rappresentati dalla disponibilità logistica dei siti per le prove. 

 

5.2 Macro-requisiti e obiettivi dell’Amministrazione  

In piena coerenza con quanto rappresentato nel Piano dei Fabbisogni dall’Amministrazione, il progetto - in vista delle 
nuove procedure di selezione del personale – indirizza l’esigenza dell’Amninistrazione di garantire la disponibilità dei 
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sistemi e delle risorse applicative per l’automazione delle procedure in architettura cloud, garantendo l’unitarietà 
dell’intervento di digitalizzazione (dalla fase di raccolta delle domande sino alla pubblicazione delle graduatorie finali) 
ed includendo anche la digitalizzazione delle prove d’esame. 

I servizi cloud SPC sono dunque richiesti per la realizzazione di un impianto complessivo di cloud ibrido (basato 
sull’utilizzo di risorse in cloud unitamente con specifiche componenti integrate on-site) volto a garantire: 

1) la progettazione e l’implementazione dell’architettura per la piattaforma cloud per: 

- la raccolta delle domande; 
- la calendarizzazione delle prove; 
- il supporto all’accoglienza per le prove d’esame;  
- l’erogazione delle prove;  
- la raccolta dei risultati delle prove; 
- La certificazione dei titoli sul sistema delle domande da parte delle commissioni; 
- il supporto alle attività di istrutturia delle commissioni; 
- la gestione/elaborazione automatizzata delle graduatorie;  
- la pubblicazione delle graduatorie; 
- la disponibilità delle informazioni sulla procedura per l’eventuale accesso per i ricorsi. 

2) la disponibilità delle risorse elaborative su SPC Cloud su cui si implementa la componente cloud della 
soluzione prevista; su questo tema specifico, è considerata, relativamente all’infrastruttura, l’esposizione, 
per la fase della domanda, a volumi e picchi di carico ingenti, su cui sfruttare progettualmente appieno il 
potenziale di scalabilità ed affidabilità delle soluzioni disponibili a catalogo IaaS/PaaS SPC.  

3) l’erogazione di task progettuali ricorsivi che garantiscono l’esercibilità, soprattutto nelle fasi critiche della 
procedura, delle architetture cloud ibride che realizzano la soluzione, sia per quel che concerne i sistemi 
centrali sia per quel che concerne l’articolazione della piattaforma in senso esteso presso il sito delle prove 
d’esame. 

4) l’erogazione di task progettuali volti a supportare l’implementazione e l’esecuzione delle componenti 
progettuali complementari strettamente connesse alla soluzione in cloud e funzionali alla disponibilità 
complessiva dei servizi per la procedura concorso (relativi dunque anche alle componenti architetturali 
server on-site, presso il sito delle prove d’esame, e le componenti client on-site per l’erogazione della prova 
digitalizzata, costituite da laptop/notebook, disponibilità e integrazione della basi dati dei quesiti per le prove, 
ecc.).  

5) l’erogazione dei task professionali di supporto specialistico all’utenza finale delle soluzioni per la 
digitalizzazione del concorso messe a disposizione dalla piattaforma cloud in senso esteso. 

 

 

Tutti i task progettuali di analisi, progettazione, implementazione e supporto alla progettazione e implementazione di 
componenti complementari, nonchè i task ricorsivi di Cloud Enabling, saranno orientati al conseguimento del risultato 
chiave: il corretto espletamento della procedura concorsuale digitalizzata e la piena esercibilità del nuovo modello 
operativo basato sul cloud a questa sotteso.  

 

In rispondenza alle richieste formulate nel Piano dei Fabbisogni, le prestazioni – in un’articolazione d’alto livello – 
sono volte a: 

- la progettazione, l’implementazione e la verifica ricorsiva della piena esercibilità dell’architettura cloud ibrida 
per la piattaforma (Cloud SPC e componenti on-prem presso i siti delle prove) per l’intera durata della procedura 
concorsuale; la piattaforma consentirà la gestione della raccolta delle candidature, la calendarizzazione delle prove, 
la sincronizzazione con la fase di accoglienza dei candidati calendarizzati presso i siti delle prove, la raccolta degli 
esiti delle prove, l’elaborazione delle graduatorie, il supporto alla verifica dei titoli nella fase istruttoria, la pubblicazione 
delle graduatorie, la disponibilità di dati nell’eventualità di accesso agli atti, l’elaborazione di statistiche e analisi sulle 
informazioni raccolte; 

- il supporto alla progettazione, realizzazione e verifica ricorsiva della piena esercibilità dell’integrazione 
dell’architettura della piattaforma, con la soluzione per l’erogazione digitale delle prove presso i siti previsti (coerenza 
dell’architettura server e client locale con la soluzione complessiva della piattaforma ibrida per la gestione della 
procedura); 
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- il supporto alla progettazione, realizzazione e verifica ricorsiva della piena esercibilità dell’integrazione della 
piattaforma ibrida con la soluzione di connettività, in particolar modo per la parte relativa alla connettività ad uso delle 
postazioni di esame presso i siti delle prove;  

- il supporto alla progettazione, realizzazione e verifica ricorsiva della piena esercibilità per le componenti 
architetturali della procedura legate alla gestione dell’accoglienza. 

 

Si raccoglie nella formulazione progettuale il requisito implicito legato alla dimensione di complessità e l’articolazione 
delle soluzioni e degli interventi basati sull’architettura cloud per offrire piena automazione alla procedura concorsuale 
nel suo intero ciclo di vita (dalla domanda, alle prove selettive, alla graduatoria): ciò richiede un profondo e puntuale 
lavoro di pianificazione e coordinamento affinchè qualsiasi azione progettuale sia, da un punto di vista dei rischi e 
dell’impatto sulle diverse dimensioni di rilevanza e sulla performance, attentamente analizzata, valutata e dunque 
messa in opera, anche in piena coerenza con le componenti complementari a quanto previsto in questo piano. La 
pianificazione serrata, visti i tempi della procedura nel suo complesso. La dimensione di governance prefigurata è 
inoltre in condizione di accogliere repentine rimodulazioni per fronteggiare, con la dovuta tempestività, eventuali 
criticità che potrebbero realizzarsi (a partire dal livello tecnico/tecnologico per impattare in modo rilevante la 
dimensione organizzativa/funzionale della procedura digitalizzata). Per questa ragione, attraverso i servizi di cloud 
enabling, si è indirizzata una quota parte debitamente dimensionata per l’impegno specifico volto al governo del 
programma di interventi e dunque al supporto di un centro di coordinamento complessivo sul livello di esercibilità 
della procedura del concorso, governo del programma che rifletta il ruolo chiave della piattaforma cloud nel corretto 
espletamento della procedura concorsuale. 

5.3 Sviluppo del progetto  

Il progetto si articola in due soluzioni progettuali distinte: una afferente alla gestione dei concorsi per dirigenti ed 
un’altra relativa alla gestione degli esami per le progressioni verticali. Gli effort in termini di giorni persona dei profili 
SPC Cloud Enabling riflettono le rimodulazioni e le implicazioni in termini economici adottate per ciascuna soluzione 
progettuale e di cui si rimanda ai paragrafi seguenti. 

La componente IaaS/PaaS (dimensionata principalmente sull’intensità di carico nella fase della raccolta delle 
domande) non è impattata in modo rilevante dalle variazioni dei tre scenari, dunque per questa componente di 
progetto il contenuto di servizio SPC proposto è invariata per i differenti scenari progettuali. 

Il carattere di attivazione modulare previsto per i servizi di Cloud Enabling consente di gestire all’interno di un piano 
di lavoro operativo governato in fase di esecuzione del contratto e in accordo con l’Amministrazione, l’opportuna 
attivazione - nei tempi utili e in coerenza con i vincoli esterni – della componente aggiuntiva. 

5.3.1 Concorso Dirigenti 

Considerati i vincoli e le assunzioni legate alla disponibilità ed alle caratteristiche della struttura logistica atta ad 
ospitare le prove d’esame, nonchè le esigenze dell’Amministrazione e del bando circa i tempi per l’espletamento 
della procedura concorsuale, il parametro dimensionale di riferimento per lo sviluppo del progetto in questione è 
costituito dalla numerosità di candidature attese che si realizzeranno nella fase di raccolta delle domande on-line. 

In virtù di ciò, e considerando un livello di indeterminazione rispetto ad alcuni parametri massimali riflessi nel piano 
dei fabbisogni, la proposta progettuale del RTI si articola nei seguenti scenari: 

- uno scenario “prova digitalizzata”, in cui il numero di postazioni d’esame utilizzabili per area professionale 
può essere al massimo di 1.600 per sessione giornaliera per 9 giorni complessivi, costituite da laptop/notebook 
opportunamente configurati e sulle quali, un’applicazione client d’esame all’uopo predisposta, possiede 
embedded un editor di testo non grafico per l’acquisizione dell’elaborato;  

- uno scenario “prova cartacea”, in cui le prove scritte sono svolte nella maniera tradizionale cartacea e non 
è prevista quindi una postazione digitale per i candidati, il che innalza il numero massimo di esami da eseguire 
in parallelo al massimo della capienza logistica disponibile; nella presente offerta si utilizza come parametro di 
riferimento un numero di prove contemporanee di 1.400 candidati per ciascuna sessione giornaliera (salvo poi 
predisporre ulteriori ambienti e predisporre l’opportuna logistica per un numero di candidati eccedenti) per un 
numero di 9 giorni complessivi. Tale numero tuttavia, a parità di numero di sale disponibili rispetto allo scenario 
completamente digitalizzato, non essendo vincolato alla disponibilità di laptop/notebook per l’esecuzione della 
prova, è scalabile verso l’alto fino all’utilizzo massimo di capienza delle sale.  

Resta da valutare la La possibilità di effettuare le prove articolate su due turni, mattina e pomeriggio,   

Al di là delle componenti complementari che risentono della variazione dimensionale sottesa ai due scenari (la 
soluzione logistica è su 2 ambienti per il primo scenario mentre gli ambienti nel secondo scenario possono essere 
ulteriormente scalati), la numerosità di sistemi server per la gestione dell’erogazione delle prove è proporzionale a 
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questo parametro (nel secondo scenario interviene per la sola componente di accoglienza e di gestione delle buste 
anonime ai candidati) e i laptop/notebook che intervengono nel primo scenario, riutilizzando quota parte dei dispositivi 
acquisiti nell’ambito del concorso per CPI, utilizzati anche in diverse componenti di servizio in ambito nel Progetto 
dei Fabbisogni sono impattate da tale variazione dimensionale, benchè non in modo lineare. 

Con il vincolo che, nello scenario digitalizzato l’elaborato redatto dai candidati non potrà contenere caratteri grafici (e 
quindi caratteri diversi da quelli alfabetici, numerici e dei segni di interpunzione), i due scenari considerati sono quindi 
da intendersi come opzioni alternative possibili. Naturalmente l’attivazione degli scenari è vincolata ad elmenti e 
condizioni esterne (compatibilità con i tempi di approvvigionamento dei servizi, compatibilità con i tempi di 
approvvigionamento delle componenti complementari, compatibilità temporali legata ai vincoli normativi, 
organizzativi, di calendarizzazione, di comunicazione, ecc.). La sussistenza delle condizioni per l’attualità degli 
scenari alternativi sarà considerata in fase di esecuzione della fornitura, con relativa modifica del piano di lavoro 
operativo e dei SAL per la fatturazione delle prestazioni di Cloud Enabling. 

In prima approssimazione, gli elementi vincolanti e condizionanti – in termini di compatibilità temporali – possono 
essere desunti a partire dalla timeline di riferimento rappresentata successivamente nel documento.  

 

5.3.2 Progressioni verticali 

La gestione degli esami per le progressioni verticali è una porposta progettuale opzionale che prevede il completo 
riutilizzo dell’infrastruttura logistica e tecnologica e delle soluzioni applicative utilizzate nella modalità d’esame per il 
concorso CPI e per il concorso dirigenti; il primo prevede test completamente automatizzati a risposta multipla, il 
secondo prove con elaborato in uno qualsiasi degli scenari di cui al punto precedente. Da ciò ne consegue che, in 
tale proposta progettuale, saranno previste prove d’esame esclusivamente per i bandi per i quali è prevista la 
modalità d’esame a risposta multipla e quindi solo per i candidati ammessi alle categorie B (Esecutori) e C (Istruttori) 
relativa a 599 candidati distribuiti su cinque sessioni giornaliere distinte, non lontano dalla somministrazione delle 
prove scritte per i CPI e quelli per i candidati ammessi alla categoria D, relativa cioè a 617 candidati 
complessivamente, non lontano dalla somministrazione delle prove scritte del concorso dei Dirigenti. Sono 
contemplate inoltre l’insieme delle attività necessarie ad effettuare la migrazione delle informazioni anagrafiche 
presenti nel sistema della domanda per le progressioni verticali sul sistema di accoglienza al fine di gestire, in piena 
compatibilità, l’accreditamento dei candidati alle prove d’esame. Le tecnologie utilizzate per la gestione delle due 
tipologie di prove sono completamente differenti, le  prove scritte in modalità “digitale”, richiedendo una fase 
preliminare di configurazione delle postazioni d’esame e dell’infrastruttura server, non potranno essere svolte in 
continuità alle prove “a risposta multipla” previste per i candidati delle categorie B e C.  

Atteso che la piattaforma in riuso dal concorso per i CPI non consente la gestione di banche dati differenti nell’ambito 
della stessa sessione e che le postazioni d’esame, per la specifica sessione, devono utilizzare gli stesssi criteri di 
composizione del questionario (stesso numero di domande, stesso numero di materie di esame, stesso numero di 
domande per materia, stessa banca dati delle domande), il cambiamento delle configurazioni sulle postazioni per la 
somministrazione di nuove tipologie di questionario e nuova banca dati delle domande, richiede attività di 
riconfigurazione sulle postazioni d’esame incompatibili con la somministrazione di due sessioni d’esame su bandi 
differenti nell’ambito della stessa giornata. 

L’attivazione della soluzione progettuale opzionale è vincolata ad elmenti e condizioni esterne (compatibilità con i 
tempi di approvvigionamento dei servizi, compatibilità con i tempi di approvvigionamento delle componenti 
complementari, compatibilità temporali legata ai vincoli normativi, organizzativi, di calendarizzazione, di 
comunicazione, ecc.) e la sussistenza delle condizioni per l’attualità della soluzione progettuale opzionale sarà 
considerata in fase di esecuzione della fornitura, con relativa modifica del piano di lavoro operativo e dei SAL per la 
fatturazione delle prestazioni di Cloud Enabling. 

 

5.4 Proposta progettuale “Concorso dirigenti” 

In base a quanto riportato nel paragrafi precedenti, i vincoli logistici, normativi ed organizzativi, influenzano in modo 
decisivo gli scenari progettuali. Peraltro la scelta tra i due differenti scenari è sicuramente condizionata dalla 
numerosità massima di candidature che perverrano per ciascun bando pubblicato, atteso che per ogni bando, le 
prove d’esame devono essere svolte contemporaneamente da tutti i candidati partecipanti.  

Dal punto di vista logistico, in caso di scenario con prova digitalizzata, l’ipotesi realistica è quella di disporre di aree 
attrezzate per gestire sino ad un massimo di 1.400 postazioni in un’unica giornata, limite fissato dal riutilizzo delle 
configurazioni per il concorso dei CPI e, oltre tale limite, si dovrà prendere in considerazione l’acquisizione di ulteriori 
postazioni/laptop in alternativa all’adozione dello scenario con prova cartacea. 
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Si è considerato che la raccolta delle domande si concluderà entro 30 giorni dalla apertura del bando. Alla chiusura 
di questa fase, anche in base alla numerosità delle candidature presentate si procederà alla valutazione degli scenari 
proposti evidenziando gli scostamenti che potranno essere necessari rispetto alle assunzioni della presente proposta 
progettuale. La calendarizzazione dei candidati dovrà essere pubblicata almeno 15 giorni della convocazione alla 
prima sessione d’esame. 

5.4.1 Definizione della soluzione 

La determinazione corretta e dettagliata della soluzione tecnico organizzativa della procedura concorsuale basata 
sulla piattaforma è decisiva per poter intraprendere il progetto. Nello specifico, per la gestione del concorso per 
l’assunzione di dirigenti della Regione Campania, a tale determinazione concorre la corretta definizione e valutazione 
dell’impatto dei vincoli logistici e temporali, la definizione della soluzione organizzativa, la definizione dello scenario 
progettuale previsto, della specializzazione tecnologica e della infrastruttura cloud ibrida che si rende necessaria. 
Nel caso di specie è necessario tener conto di: 

- definizione dello scenario progettuale; 

- organizzazione logistica della sede oggetto di esame, per tutte le prove; 

- modalità di accoglienza dei candidati; 

- modalità di identificazione degli stessi; 

- modalità di attuazione della prova di esame attraverso la procedura telematica; 

- infrastruttura telematica necessaria, nel cloud e nella sede di svolgimento delle prove; 

- dotazioni hardware e software necessari; 

- gestione dei calendari delle sessioni; 

- gestione delle correzioni degli elaborati; 

- generazione della graduatoria finale; 

 

5.4.2 La piattaforma telematica cloud 

Per quanto attiene la gestione del concorso, la piattaforma telematica cloud in integrazione con le componenti 
previste on-site, consentirà di governare in modo unitario e coerente: 

- La gestione della domanda di partecipazione; 

- Il sistema di accoglienza ed identificazione dei candidati alle prove di esame; 

- Il sistema di gestione ed erogazione delle prove di esame; 

- Il sistema di correzione anonima delle prove; 

- Il sistema di acquisizione delle prove cartacee (dematerializzazione delle prove scritte) ; 

- La validazione dei titoli dichiarati in domanda (istruttoria) ; 

- Il calcolo del punteggio e la generazione delle graduatorie ; 

Nello scenario progettuale in questa ipotesi, la soluzione d’automazione della procedura concorsuale, asservita al 
concorso, è atteso si realizzi in coerenza con l’impianto complessivo realizzato nell’ambito di esperienze analoghe, 
al fine di offrire maggiori elementi di affidabilità per il buon esito complessivo della procedura. 

 

5.4.3 Disponibilità di risorse infrastrutturali e cloud 

Allo scenario contrattuale ipotizzato è funzionale la disponibilità di risorse infrastrutturali e cloud così articolate: 

servizi cloud: servizio IaaS, PaaS e BaaS funzionali all’erogazione dei servizi della piattaforma cloud.  

- L’infrastruttura ospiterà due ambienti applicativi distinti (uno di produzione ed uno di model office).  

- Complessivamente gli ambienti saranno costituiti da 32 server virtuali di 4 tipologie distinte (Data 
Base, Application Server, Web Server, Load Balancer) 

- Sui 10 server applicativi saranno configurate altrettante istanze jboss 

- saranno presenti tre istanze attive di Oracle: due per l’ambiente di produzione ed una per il data base 
server Oracle di collaudo, per un totale di 1,5 TB di storage. 

- I sistemi saranno sottoposti ad attività di monitoraggio 

- sistemi on-site (server, network, storage) volti a realizzare la componente server: 

- per la soluzione di accoglienza 

- della soluzione per l’erogazione delle prove d’esame.  
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5.5 Proposta progettuale “Progressioni verticali” 

In base a quanto riportato nei paragrafi precedenti, i vincoli logistici, normativi ed organizzativi, influenzano in modo 
decisivo l’opzione su tale scenario progettuale e sono determinanti ai fini del riuso della soluzione implementata nel 
concorso per i Centri per l’Impiego. 

Dal punto di vista logistico, l’ipotesi realistica è di disporre delle stesse aree attrezzate per la gestione del concorso 
CPI con la configurazione in 700 postazioni su un intervallo temporale di 5 giornate per 5 sessioni d’esame sui profili 
di categoria B e C.  

La proposta progettuale non copre le prove d’esame a risposta aperta per i profili di categoria D: per tali prove infatti 
i relativi bandi prevedono un questionario a risposta aperta, tipologia di questionario non compatibile con la soluzione 
d’automazione della prova implementata nell’ambito del concorso per i CPI (questionario a scelta multipla) che non 
potrà esser utilizzata in questo contesto progettuale. 

L’acquisizione delle domande essendo stata effettuata con altro sistema non integrato con il sistema di accoglienza 
da utilizzare, rende necessario attivare i task progettuali per la migrazione delle informazioni dal sistema della 
domanda utilizzata al sistema di accoglienza. Tale fase precede la fase di generazione e pubblicazione dei calendari 
e richiede uno studio di fattibilità preliminare. 

Sarà necessario procedere inoltre alla definizione della banca dati delle domande da somministrare durante le prove 
d’esame. 

5.5.1 Definizione della soluzione 

La determinazione corretta e dettagliata della soluzione tecnico organizzativa della procedura concorsuale basata 
sulla piattaforma è decisiva per poter intraprendere il progetto. Nello specifico, per la gestione del concorso per 
l’assunzione di istruttori e funzionari da assegnare ai Centri per l’impiego della Regione Campania, a tale 
determinazione concorre la corretta definizione e valutazione dell’impatto dei vincoli logistici e temporali, la 
definizione della soluzione organizzativa, la definizione della specializzazione tecnologica e della infrastruttura cloud 
ibrida che si rende necessaria. Nel caso di specie è necessario tener conto di: 

- organizzazione logistica della sede oggetto di esame, per tutte le prove; 

- modalità di accoglienza dei candidati; 

- migrazione delle anagrafiche dei candidati e delle domande nel sistema di accoglienza; 

- modalità di identificazione degli stessi; 

- modalità di attuazione della prova di esame attraverso la procedura telematica; 

- infrastruttura telematica necessaria, nel cloud e nella sede di svolgimento delle prove; 

- dotazioni hardware e software necessari; 

- gestione dei calendari delle sessioni; 

- esportazione degli esiti delle prove verso il sistema dell’Amministrazione. 

5.5.2 La piattaforma telematica cloud 

Nello scenario progettuale in questa ipotesi, non è prevista l’adozione di un’infrastruttura teconologica in ambiente 
cloud. 

5.5.3 Disponibilità di risorse infrastrutturali e cloud 

Allo scenario contrattuale ipotizzato è funzionale la disponibilità di risorse infrastrutturali e cloud così articolate: 

servizi cloud: servizio IaaS, PaaS e BaaS funzionali all’erogazione dei servizi della piattaforma onsite.  

- sistemi on-site (server, network, storage) volti a realizzare la componente server: 

- per la soluzione di accoglienza 

- della soluzione per l’erogazione delle prove d’esame.  

 

5.6 Descrizione delle componenti di servizio di Cloud Enabling 

5.6.1 Integrazione nella piattaforma d’automazione cloud ibrida della componente per la digitalizzazione 
delle postazioni candidato 

Per gli scenari che contemplano la gestione delle prove d’esame in modalità digitale (per l’alternativa concorso 
digitale e per l’opzione sulle progressioni verticali), in tale fase è progettata e realizzata l’integrazione nella 
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piattaforma ibrida complessiva per l’automazione della procedura concorsuale della componente postazione del 
candidato.  

In tale fase ricadono inoltre le attività necessarie alla gestione delle fasi di accoglienza dei candidati (per tutte le 
tipologie di concorso) ma anche la gestione della restituzione degli elaborati in forma anonima nel caso di concorso 
nell’alternativa di concorso in modalità cartacea. 

A conclusione di tutte le attività d’esame digitalizzato le postazioni candidato saranno ripristinate con l’estromissione 
dunque dall’integrazione predisposta precedentemente con la piattaforma cloud.  

Saranno effettuate le attività specialistiche per garantire l’accesso in sicurezza in modalità WiFi dalle postazioni 
d’esame digitalizzate verso la piattaforma d’automazione del concorso. 

Nel caso in cui le attività di predisposizione e integrazione delle PdL nell'infrastruttura cloud complessiva del sistema 
d'esame possano esser realizzate presso il polo fieristico con la medesima produttività con cui si realizzano presso 
siti specializzati nell'ambito del concorso CPI, l'effort relativo potrà ridursi. 

Di seguito lo sviluppo in termini di effort , per i servizi di Cloud Enabling,relativo a questa tipologia di attività. 

 

 

5.6.2 Progettazione, implementazione della componente on-site della piattaforma cloud-ibrida per 
l’erogazione delle prove 

In questa componente sono contemplate le attività necessarie alla progettazione, predisposizione, implementazione 
nonchè ai task progettuali ricorsivi per la verifica dell’esercibilità della componente infrastruttura on-site della 
piattaforma cloud-ibrida nelle diverse fasi d’esame relativamente la Concorso per dirigenti nelle due diverse 
alternative. 

In questa stessa componente, sono inoltre contemplate le stesse attività, limitatamente alla predisposizione, 
implementazione nonchè ai task progettuali ricorsivi per la verifica dell’esercibilità della componente infrastruttura on-
site della piattaforma cloud-ibrida per la sola fase delle prove scritte dellle attività progettuali opzionali delle 
progressioni verticali. 

La configurazione complessiva prevede, per ogni ambiente che ospita le prove, la predisposizione e l’integrazione 
nel modello cloud complessivo di tre server attivi (utilizzati in cluster o in configurazione Master/Slave in funzione 
delle prove di carico che verranno effettuate) ed un server spare in caso di fault hardware di uno degli altri tre server. 
Ogni rack deve prevedere la presenza di uno storage opportunamente configurato.  

Per la componente di piattaforma che garantisce i servizi di accoglienza dei candidati alle prove è prevista la 
progettazione e l’integrazione di una configurazione di un unico rack costituito da sei sistemi, due DB server in cluster 
attivo/passivo, due application server e due bilanciatori software in configurazione di affidabilità. Lo storage di 
accoglienza prevede la presenza di uno storage opportunamente configurato per l’accesso esclusivo dei server DB. 

A seconda dello scenario ipotizzato, saranno quindi configurate le componenti software server necessarie al 
funzionamento dei sistemi d’esame e configurate opportunamente le basi dati di accoglienza e d’esame. 

Nel caso di scenario con “prova digitalizzata” per il concorso dirigenti, preliminarmente all’allestimento delle 
postazioni d’esame, sarà necessario prevedere l’allestimento delle postazioni di rete comprensive della componente 
WiFi e LAN. 

Una volta configurata l’infrastruttura server sarà necessario verificarne il corretto funzionamento con postazioni di 
prova dell’architettura nel suo complesso e verificare dunque il rilievo del raggio di copertura della rete WiFi sul 
funzionamento della piattaforma cloud ibrida per l’erogazione delle prove.  

Una volta allestite le postazioni d’esame, sarà necessario verificarne invece l’avvenuta autenticazione alla rete 
d’esame ed eseguire dei test di prova d’esame per certificarne il funzionamento complessivo. 

Durante le prove d’esame, tutti i sistemi saranno opportunamente presidiati da team progettuali con competenze 
specifiche in grado di intraprendere i task eventualmente necessari al corretto funzionamento dei processi e dei 
servizi che caratterizzano l’infrastruttura cloud ibrida.  

I task ricorsivi progettuali garantiranno nel delicato e intenso sviluppo del progetto il monitoraggio, la gestione degli 
asset e backup quotidiani delle basi dati. 

Conc Dirigenti 

Scenario digitale 

(alternativa 1)

Conc Dirigenti 

Scenario 

cartaceo 

(alternativa 2)

Progressioni 

verticali 

(opzionale)

       107.345,03 €             3.287,39 €           70.631,25 € 

396,17€     4 1 2  €            1.584,68  €                396,17  €                792,34 

372,90€     0 0 0  €                        -    €                        -    €                        -   

301,53€     130 4 77  €          39.198,90  €            1.206,12  €          23.217,81 

280,85€     237 6 166  €          66.561,45  €            1.685,10  €          46.621,10 

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - fornitura messa in sicurezza e staging Laptop

Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, 

il numero di giorni/persona che si intende acquistare. 
Prezzo

gg/persona 

scenario 

digitale

gg/persona 

scenario 

cartaceo

Capo Progetto

IT Architect Senior

gg/persona 

Prog. 

verticali

Specialista di Tecnologia/Prodotto

Sistemista Senior

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Una volta terminate le prove, sarà eseguito un salvataggio finale dei sistemi ed effettuato il cleanup delle basi dati ed 
anche della componente che realizza in integrazione con la piattaforma le postazioni d’esame digitalizzate.  

I sistemi server coinvolti quindi saranno messi in sicurezza.  

Per le correzioni e le prove orali si provvederà alla virtualizzazione dei sistemi server di accoglienza e d’esame e alla 
successiva migrazione e riconfigurazione in ambiente cloud. 

I sistemi d’esame saranno accessibili esclusivamente via VPN all’interno della LAN della Regione e gli accessi 
mediante HTTPS saranno ristretti ad indirizzi IP dedicati (postazioni delle commissioni d’esame). 

Un accesso diretto HTTPS al sistema di accoglienza sarà invece configurato per consentire l’accreditamento dei 
candidati alle prove orali. 

Di seguito lo sviluppo in termini di effort relativo a questa tipologia di servizio. 

La tabella, e quelle analoghe successive, presenta una triplice valorizzazione (una per ciascuno degli scenari 
prefigurati). 

 

 

5.6.3 Attivazione e gestione piattaforma 

Governance e supporto per l’intera procedura concorsuale 

Nell'ambito di questa componente dello scenario sono state ricomprese le attività che nell’ambito della progettazione 
e realizzazione tecnologica enfatizzano la prospettiva di coordinamento e di riflesso che la piattaforma ha sul versante 
organizzativo in senso lato della procedura concorsuale digitalizzata; non ultimo, la sinergia necessarie con 
componenti di fornitura complementari al Progetto SPC L1 necessitano dell governo e del coordinamento dell'intero 
programma per l'espletamento delle procedure concorsuali automatizzate. 

Nell’ambito di questa attività specialistica e di coordinamento saranno inoltre messi a disposizione 
dell’Amministrazione strumenti informativi (report statistici) scaturiti dall’operatività della piattaforma in grado di 
supportare l'analisi e l’andamento della procedura nonchè il supporto alle decisioni dell’Amministrazione. 

Nello stesso contesto, per entrambe le alternative del concorso dirigenti, sono da includere le attività progettuali 
ricorsive volte alla piena esercibilità (dal punto di vista dei sistemi e delle architetture) della soluzione on-line per la 
domanda e per il suo governo nel programma attraverso le diverse fasi della procedura (domanda, prove scritte/orali, 
istruttoria e definizione graduatoria finale).  

 

In definitiva, per una qualsiasi delle alternative riferite al concorso dirigenti, la componente si articola nelle seguenti 
attività: 

- Gestione del programma ed organizzazione di tutte le componenti riconducibili alle fasi concorsuali 

- Supporto alle direzioni dell’ente, per la coerenza della predisposizione del bando con il programma 
d’intervento sulla piattaforma 

- Attività di analisi, implementazione e test del sistema domanda per le funzioni di back office graduatoria  

- Supporto delle direzioni dell’Ente nell’adozione della piattaforma per la preparazione dei calendari 

- Supporto tecnico/specialistico delle commissioni finalizzato alla fruizione di dati operativi provenienti dalla 
piattaforma per un governo più consapevole delle varie fasi (Domanda, prove di esame e graduatorie 
finali) 

- Verifica con task progettuali e di testing ricorsivi della consistenza dell’architettura applicativa e delle 
soluzioni con la piattaforma cloud-ibrida per l’intera durata della procedura concorsuale 

 

Per l’opzione delle progressioni verticali, la componente si articola nelle seguenti attività: 

- Gestione del programma ed organizzazione di tutte le componenti riconducibili alla fase delle prove scritte 

- Supporto delle direzioni dell’Ente nell’adozione della piattaforma per la preparazione dei calendari 

- Supporto tecnico/specialistico delle commissioni finalizzato alla fruizione di dati operativi provenienti dalle 
prove di esame  

Conc Dirigenti 

Scenario digitale 

(alternativa 1)

Conc Dirigenti 

Scenario 

cartaceo 

(alternativa 2)

Progressioni 

verticali 

(opzionale)

       341,950.64 €        127,267.05 €           94,930.42 € 

396.17€     13 5 6  €            5,150.21  €            1,980.85  €            2,377.02 

372.90€     265 88 33  €          98,818.50  €          32,815.20  €          12,305.70 

301.53€     521 180 105  €        157,097.13  €          54,275.40  €          31,660.65 

280.85€     288 136 173  €          80,884.80  €          38,195.60  €          48,587.05 

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - implementazione della componente sito esami della piattaforma cloud

Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di giorni/persona 

che si intende acquistare. 
Prezzo

gg/persona 

scenario 

digitale

gg/persona 

scenario 

cartaceo

Capo Progetto

gg/persona 

Prog. 

verticali

IT Architect Senior

Specialista di Tecnologia/Prodotto

Sistemista Senior

fonte: http://burc.regione.campania.it
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- Verifica con task progettuali e di testing ricorsivi della consistenza dell’architettura applicativa e delle 
soluzioni con la piattaforma cloud-ibrida per la durata delle prove scritte 

 

Task di supporto specialistico per problematiche evidenziate nell’utilizzo della piattaforma per la domanda 
on-line 

Per il concorso dirigenti, indipendentemente dall’alternativa scelta, valendosi come canale di comunicazione di una 
specifica casella di posta elettronica, sarà possibile supportare e indirizzare problematiche di natura tecnica che 
dovessero emergere dalla segnalazione dell’utenza; ciò innescherà task progettuali di verifica e soluzione di 
potenziali problemi sulla piattaforma cloud.  

Il servizio è dimensionato avendo come limite massimo una numerosità di domande presentate non superiore alle 
15.000 unità. 

Si prevede che tali task specifici di suporto su segnalazione dell’utenza sia sviluppato nei soli giorni lavorativi, dalle 
9:00 alle 18:00. 

 

Analisi e specializzazione del sistema domanda on-line 

Obiettivo della componente è quello di analizzare e specializzare tutte le configurazioni del sistema cloud on-line di 
raccolta delle domande e di gestione degli esiti delle stesse sulle peculiari caratteristiche del bando di concorso 
dirigenti. 

Nel gestire le configurazioni si terrà conto del fatto che il sistema cloud si basa su un’architettura con layer organizzati 
per componenti, fasi e servizi. Le fasi seguono il processo di esaminazione del candidato e possono essere 
classificate come di seguito indicato: 

- Presentazione delle domande 

- Prove scritte secondo una delle due alternative ipotizzate e annessa fase di correzioni (e 
dematerializzazione per la seconda alternativa) delle prove 

- Prove orali 

- Istruttoria e graduatoria 

Le componenti del sistema si distinguono in componenti di front office e componenti di back office. La componente 
di front office sono composte dalle funzioni rivolte ai candidati mentre le funzioni di back office sono rivolte agli utenti 
amministratori e agli utenti della commissione esaminatrice. 

Nelle funzionalità di front office saranno esposte le funzionalità per la registrazione del candidato al sistema, la 
presentazione della domanda, la consultazione delle iscrizioni presentate, la consultazione degli esiti delle prove 
d’esame e la graduatoria. 

Nella componente di back office saranno disponibili, alla Commissione preposta alla gestione delle domande, le 
funzionalità per consultare le domande presentate dai candidati, verificare i requisiti e titoli dichiarati dagli stessi e la 
loro ammissibilità, eseguire il calcolo della graduatoria e pubblicare l’elenco degli ammessi. Saranno inoltre 
predisposte le funzionalità necessarie al caricamento degli esiti delle prove d’esame. 

 

Supporto e task verifica esercibilità – Prove scritte 

La componente include le attività preliminari relative al sistema cloud/on-site di accoglienza ed esame e tutte le 
attività necessarie all'erogazione delle prove scritte (supporto nell’utilizzo della piattaforma cloud per le 
calendarizzazioni delle prove, supporto alle commissioni e verifica esercibilità delle componenti di piattaforma).  

Le risorse coinvolte sono in prevalenza specialisti e architetti (per tutte le attività di analisi e supporto menzionate) e 
sistemisti senior per i task implementativi.  

La criticità della fase e la molteplicità delle dimensioni cui è necessario garantire sinergia e coerenza, inducono la 
partecipazione rilevante anche di profili di leadership progettuale.  

La copertura oraria in cui tali task dovranno esser garantiti per il buon esito del progetto è un aspetto non marginale 
e sarà necessaria una estesa turnazione per consentire alle corrette competenze architetturali e tecniche/di prodotto 
di presidiare la componente on-site della piattaforma. A questo scopo il team coinvolto predisporrà e configurerà una 
control room che consenta di guidare i task progettuali in modo coerente, tempestivo e mirato. 

Infine sono inclusi task di supporto tecnico per l’adozione della piattaforma da parte della commissione di esame 
nella per gestire la fase di istruttoria e definizione della graduatoria. 

Le attività sono eseguite su un intervallo temporale di otto giorni (uno per ciascuna area professionale) per le prove 
scritte dei dirigenti; per le progressioni verticali si assume che siano cinque le sessioni d’esame.  

Le attività di verifica dell'esercibilità dei sistemi saranno presidiate in modo da garantire localmente le competenze 
adeguate e il tempestivo intervento sui sistemi. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Supporto e gestione – Prove orali 

Indipendentemente dall’alternativa scelta per il concorso dirigenti, la componente contempla tutte le attività di 
supporto (architetturale e specialistico) e l’intera infrastruttura sarà disponibile sulla componente Cloud della 
piattaforma. 

Anche in questo caso le attività di gestione e verifica dell'esercibilità dei sistemi sono presidiate, ricorrendo ad 
eventuale turnazione, e garantendo localmente le competenze adeguate al tempestivo intervento sui sistemi. 

In definitiva, tale componente sarà al servizio delle seguenti entità funzionali nell’ambito della procedura digitalizzata: 

- Acquisizione dei voti nelle prove orali sul registro elettronico della piattaforma a supporto delle 
commissioni  

- Predisposizione dei calendari della prova orale  

- Gestione, ad opera della commissione, della fase di istruttoria sui titoli e definizione della graduatoria. 

 

Di seguito una rappresentazione dell’effort associato a tale componente: 

 
 

5.6.4 Integrazione del sistema di anonimizzazione delle prove e "PIN"  

Obiettivo della componente è quello di progettare e realizzare la piena integrazione architetturale nella piattaforma 
cloud della componente di soluzione per l’anonimizzazione delle prove. Tale componente consente la generazione 
dei codici (PIN) che garantiscono l’anonimizzazione delle prove d’esame poi fruiti tramite stampa e distribuzione 
(contestuale alla fase di accoglienza). 

Gli scenari progettuali per il concorso dirigenti, prevedono soluzioni diverse a seconda dell’alternativa scelta; la 
soluzione di anonimizzazione nel caso di alternativa con elaborato cartaceo, contempla anche la dotazione di buste 
per la raccolta degli elaborati, fogli appositamente predisposti e codici QR.  

Nel caso invece dell’opzione delle progressioni verticali, si prevede il riuso della modalità operativa utilizzata nelle 
prove d’esame (preselettiva e scritta) per i concorsi CPI con la necessità di ricorrere alla stampa di ulteriori 1.000 
buste.  

 

Di seguito lo sviluppo in termini di effort relativo a questa tipologia di servizio. 

 

5.6.5 Analisi, predisposizione e implementazione dell’integrazione “banche dati domande” 

Questo task progettuale si applica esclusivamente per l’opzione delle progressioni verticali.  

Obiettivo delle attività è quello di garantire la corretta integrazione nella piattaforma della componente di architettura 
che rende disponibile la banca dati delle domande per le prove scritte al sistema. 

Premesso che i bandi dei cinque profili che prevedono le prove a risposta multipla contemplano un numero diverso 
di materie in base al profilo ma che, delle dodici materie di esame distinte, è possibile rilevare in una logica di “riuso”, 
la sostanziale coincidenza tra cinque delle materie di esame con quelle del concorso CPI, ritenendo sufficiente 
predisporre un numero 250 quesiti per materia, dovranno essere predisposte un volume complessivo di n. 1750 
nuove domande ed ulteriori 1.250 come riadattamento delle domande della banca dati per i CPI. 

Conc Dirigenti 

Scenario digitale 

(alternativa 1)

Conc Dirigenti 

Scenario 

cartaceo 

(alternativa 2)

Progressioni 

verticali 

(opzionale)

    1,119,679.63 €     1,017,467.36 €           87,070.10 € 

396.17€     665 658 6  €        263,365.71  €        260,592.52  €            2,377.02 

372.90€     478 430 19  €        178,341.50  €        160,442.30  €            7,085.10 

301.53€     845 759 86  €        254,733.80  €        228,802.22  €          25,931.58 

280.85€     1507 1309 184  €        423,238.61  €        367,630.31  €          51,676.40 

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - attivazione e verifica esercibilità piattaforma

Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di giorni/persona 

che si intende acquistare. 
Prezzo

gg/persona 

scenario 

digitale

gg/persona 

scenario 

cartaceo

gg/persona 

Prog. 

verticali

Capo Progetto

IT Architect Senior

Specialista di Tecnologia/Prodotto

Sistemista Senior

Conc Dirigenti 

Scenario digitale 

(alternativa 1)

Conc Dirigenti 

Scenario 

cartaceo 

(alternativa 2)

Progressioni 

verticali 

(opzionale)

          23,851.26 €           38,403.24 €             1,507.65 € 

396.17€     0 0 0  €                        -    €                        -    €                        -   

372.90€     30 48 0  €          11,187.00  €          17,899.20  €                        -   

301.53€     42 68 5  €          12,664.26  €          20,504.04  €            1,507.65 

280.85€     0 0 0  €                        -    €                        -    €                        -   

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - sistema "buste PIN" per anonimizzazione

Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di giorni/persona 

che si intende acquistare. 
Prezzo

gg/persona 

scenario 

digitale

gg/persona 

scenario 

cartaceo

gg/persona 

Prog. 

verticali

Capo Progetto

IT Architect Senior

Specialista di Tecnologia/Prodotto

Sistemista Senior

fonte: http://burc.regione.campania.it
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L’integrazione architetturale consentirà il caricamento nel sistema di esame di ogni ambiente in cui si erogano le 
prove scritte. 

Nell’ambito dell’analisi particolare attenzione sarà prestata alla verifica della piena compatibilità della componente 
“banche dati domande” con la piattaforma complessiva per l’automazione delle prove d’esame. 

Di seguito lo sviluppo in termini di effort relativo a questa tipologia di servizio. 

 

 

5.6.6 Presidio tecnico/architetturale a supporto della corretta fruizione della componente di esame 

Tale componente progettuale, include elementi significativi dell’organizzazione necessaria alla corretta fruizione dei 
servizi di piattaforma per l’espletamento delle prove di esame. 

Il concorso dirigenti, prevede due prove scritte distinte articolate ciascuna in sessioni contemporanee per ognuno 
degli otto bandi messi a concorso. Il numero massimo di candidati per sessione che possono essere ospitati è di 
1.400 per un totale di circa 11.000 candidati da esaminare per ciascuna prova scritta. 

In tutti gli scenari prospettati, l’area di identificazione sarà appositamente strutturata con varchi presidiati da personale 
specialistico che utilizza postazioni informatiche. In questa fase saranno coinvolte varie figure professionali. 

Ad eccezione dello scenario cartaceo, in cui le figure professionali di supporto sistemistico si limiteranno alle fasi di 
consegna degli elaborati, negli altri scenari prospettati (alternativa 1 e opzione delle progressioni verticali) sarà 
necessario rendere disponibile il corretto livello di competenza specialistica sulla piattaforma per supportare anche i 
fruitori/candidati e i fruitori/commissari in fase di esame. 

Il numero delle figure professionali per la gestione delle progressioni verticali, rispetto a quello previsto per i concorsi 
per dirigenti, sono dimensionati in funzione del numero effettivo di candidati previsti per le differenti sessioni.  

Nella fase di Post-Esame, sono previste attività volte a verificare i sistemi della parte on-site della piattaforma ed 
intervenire sugli apparati per il ripristino degli stessi in caso di malfunzionamento. 

L'effort legato a tale componte dipende, per una sua frazione, linearmente dal numero di padiglioni coinvolti e dal 
numero di giorni di prove; nel caso si realizzassero ad esempio le condizioni per l'impiego di uno solo dei padiglioni  
l'effort si potrebbe ridurre. 

Di seguito una rappresentazione dello sviluppo dell’effort relativo a questa componente : 

 

 
 

La stima di effort legato a tale componte dipende, per una sua frazione, linearmente dal numero di padiglioni che 
saranno effettivamenti coinvolti e dal numero di giorni di prove (assunzione di questo massimale: 2 padiglioni e 15 
giorni di prove d'esame); nel caso si realizzassero ad esempio le condizioni (ridotta partecipazione rispetto alle attese) 
per l'impiego di uno solo dei padiglioni, l'effort necessario effettivamente impiegato e consuntivato si ridurrebbe 
rispetto al massimale sopra. 

 

5.7 Descrizione delle componenti di cloud enabling addizionali per il concorso digitale 

Lo scenario di base per i concorsi digitali prevede, dal punto di vista logistico, l’ipotesi che contempla l’adozione delle 
stesse aree attrezzate per il concorso CPI in configurazione con 700 postazioni su ciascun padiglione per un totale 
di 1.400 postazione a sessione. 

Conc Dirigenti 

Scenario digitale 

(alternativa 1)

Conc Dirigenti 

Scenario 

cartaceo 

(alternativa 2)

Progressioni 

verticali 

(opzionale)

                        -   €                         -   €           20,581.07 € 

396.17€     0 0 4  €                        -    €                        -    €            1,584.68 

372.90€     0 0 0  €                        -    €                        -    €                        -   

301.53€     0 0 63  €                        -    €                        -    €          18,996.39 

280.85€     0 0 0  €                        -    €                        -    €                        -   Sistemista Senior

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - predisposizione integrazione banche dati

Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di giorni/persona 

che si intende acquistare. 
Prezzo

gg/persona 

scenario 

digitale

gg/persona 

scenario 

cartaceo

gg/persona 

Prog. 

verticali

Capo Progetto

IT Architect Senior

Specialista di Tecnologia/Prodotto

Conc Dirigenti 

Scenario digitale 

(alternativa 1)

Conc Dirigenti 

Scenario 

cartaceo 

(alternativa 2)

Progressioni 

verticali 

(opzionale)

       418,564.17 €        284,524.56 €           66,846.24 € 

396.17€     0 0 0  €                        -    €                        -    €                        -   

372.90€     168 114 5  €          62,647.20  €          42,510.60  €            1,864.50 

301.53€     194 132 73  €          58,496.82  €          39,801.96  €          22,011.69 

280.85€     1059 720 153  €        297,420.15  €        202,212.00  €          42,970.05 

Capo Progetto

IT Architect Senior

Specialista di Tecnologia/Prodotto

Sistemista Senior

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - assistenza accoglienza, assistenza tecnica candidati, security

Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di giorni/persona 

che si intende acquistare. 
Prezzo

gg/persona 

scenario 

digitale

gg/persona 

scenario 

cartaceo

gg/persona 

Prog. 

verticali
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Qualora il numero dei candidati da calendarizzare per un dato bando ecceda tale valore, disponendo di ulteriori 600 
postazioni eccedenti ereditate dalla configurazione CPI, compatibilmente con le disponibilità logistiche coerenti con 
la soluzione generale di progetto, è possibile ricorrere alle attività professionali che consentono l’allestimento in 
un’area adiacente a quella della configurazione di base, al fine di garantire la contemporaneità delle prove scritte 
nell’ambito di uno stesso bando per un numero complessivo di 2.000 postazioni d’esame. In termini di servizi previsti 
in questo progetto, la stima di effort ulteriore legata a tale eventualità è rappresentata nella sezione apposita 5.7 e 
6.3. 

 

5.7.1 Progettazione, implementazione della componente on-site della piattaforma cloud-ibrida per 
l’erogazione delle prove 

In questa componente sono contemplate le attività necessarie alla progettazione, predisposizione, implementazione 
nonchè ai task progettuali ricorsivi per la verifica dell’esercibilità della componente infrastruttura on-site della 
piattaforma cloud-ibrida nelle diverse fasi d’esame relativamente la Concorso per dirigenti nell’alternativa digitale, nel 
caso di predisposizione di ulterioi 600 postazioni d’esame. 

In questa stessa componente, sono inoltre contemplate le stesse attività, limitatamente alla predisposizione, 
implementazione nonchè ai task progettuali ricorsivi per la verifica dell’esercibilità della componente infrastruttura on-
site della piattaforma cloud-ibrida per la sola fase delle prove digitali. 

Preliminarmente all’allestimento delle postazioni d’esame, una volta configurata l’infrastruttura server, sarà 
necessario prevedere l’allestimento delle postazioni di rete comprensive della componente WiFi e LAN. 

Inoltre sarà necessario verificarne il corretto funzionamento con postazioni di prova dell’architettura nel suo 
complesso e verificare dunque il rilievo del raggio di copertura della rete WiFi sul funzionamento della piattaforma 
cloud ibrida per l’erogazione delle prove.  

Una volta allestite le postazioni d’esame, sarà necessario verificarne invece l’avvenuta autenticazione alla rete 
d’esame ed eseguire dei test di prova d’esame per certificarne il funzionamento complessivo. 

Durante le prove d’esame, tutti i sistemi saranno opportunamente presidiati da team progettuali con competenze 
specifiche in grado di intraprendere i task eventualmente necessari al corretto funzionamento dei processi e dei 
servizi che caratterizzano l’infrastruttura cloud ibrida.  

I task ricorsivi progettuali garantiranno nel delicato e intenso sviluppo del progetto il monitoraggio, la gestione degli 
asset e backup quotidiani delle basi dati. 

Di seguito lo sviluppo in termini di effort relativo a questa tipologia di servizio. 

 

 
 

5.7.2 Presidio tecnico/architetturale a supporto della corretta fruizione della componente di esame 

 

Tale componente progettuale, include elementi significativi dell’organizzazione necessaria alla corretta fruizione dei 
servizi di piattaforma per l’espletamento di due prove di esame aggiuntive, per ulteriori 600 unità da attrezzare su un 
ulteriore padiglione. 

L’area di identificazione sarà appositamente strutturata con varchi presidiati da personale specialistico che utilizza 
postazioni informatiche. In questa fase saranno coinvolte varie figure professionali. 

Sarà inoltre necessario rendere disponibile il corretto livello di competenza specialistica sulla piattaforma per 
supportare anche i fruitori/candidati e i fruitori/commissari in fase di esame. 

Il numero delle figure professionali sono dimensionati in funzione del numero effettivo di candidati previsti per le 
differenti sessioni.  

Nella fase di Post-Esame, sono previste attività volte a verificare i sistemi della parte on-site della piattaforma ed 
intervenire sugli apparati per il ripristino degli stessi in caso di malfunzionamento. 

Conc Dirigenti 

Scenario digitale 

(alternativa 1)

            96.299,37 € 

396,17€                     6  €               2.377,02 

372,90€                     27  €            10.068,30 

301,53€                     130  €            39.198,90 

280,85€                     159  €            44.655,15 

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - assistenza accoglienza, assistenza tecnica 

Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di 

giorni/persona che si intende acquistare. 
Prezzo

gg/persona 

scenario digitale

Capo Progetto

IT Architect Senior

Specialista di Tecnologia/Prodotto

Sistemista Senior
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5.8 Approvvigionamenti complementari ad SPC Cloud L1 per l’iniziativa 

È necessario, a garanzia del quadro d’insieme della digitalizzazione della procedura concorsuale, evidenziare che la 
fornitura SPC L1 oggetto di questo Progetto è necessariamente complementata da altre componenti di fornitura 
messe a disposizione da parte dell’Amministrazione in piena sinergia e coordinamento su un comune programma 
d’intervento. Nel seguito tali componenti complementari sono rappresentate sinteticamente con un accento su alcune 
caratteristiche chiave che ne garantiscono la coerenza nell’impianto complessivo. 

Logistica - Alla realizzazione della procedura concorsuale digitalizzata concorre in modo determinante la 
disponibilità di una soluzione logistica adatta alle molteplici dimensioni di requisiti sottesi (tipologia di spazi, capacità 
di accoglienza e governo dei flussi di candidati, strutture di sicurezza, composizione della postazione d’esame, 
impiantistica, ecc.). 

Di seguito gli elementi che caratterizzano la soluzione per i concorsi per dirigenti: 

o I padiglioni necessari per lo svolgimento delle prove avranno una capienza pari n. 700 presenze 
contemporanee, al fine di garantire la possibilità di articolare le prove su un massimo di 1.400 
candidati al giorno in un’unica sessione giornaliera per un numero di 16 giorni lavorativi 
consecutivi, esclusi i sabati e le domeniche.  Nel caso in cui le domande presentate per un dato 
profilo professionale eccedano le 1400 unità, si dovrà prendere in considerazione la disponibilità di 
ulteriori locali fino all’utilizzo del numero massimo di postazioni/laptop in uso per il concorso CPI e, 
nel caso tale numero ecceda ulteriormente, l’acquisizione di ulteriori postazioni/laptop o prendere 
in considerazione alternativa l’adozione dello scenario con prova cartacea in cui, è possibile 
prevedere accorgimenti logistici che consentano di incrementare il numero dei posti in aula (ad 
esempio adottando banchetti 50x50 con conseguente incremento della capienza necessaria), nel  

o rispetto delle politiche di distanziamento sociale tra un banchetto e l’altro (almeno un metro di 
distanza tra un candidato e l’altro). 

o I locali saranno utilizzati indicativamente dalle ore 7.00 alle ore 14.00 per ciascuna giornata di 
espletamento delle prove. 

o In tutte le fasi del concorso, negli ambienti previsti nella logistica del concorso, saranno adottate 
tutte le misure volte a evitare gli assembramenti nel rispetto delle vigenti normative di 
distanziamento sociale. 

o Solo nel caso di concorso dirigenti nello scenario di prova digitalizzata e per le progressioni 
verticali, le aree di esame dovranno poter integrare una soluzione WiFI e power cabling (parte 
della implementazione della compoente on-site della piattaforma cloud-ibrida in senso esteso) ed 
attrezzate con postazioni per i candidati, composte da tavoli di dimensione 50X70 (idonei per 
supportare apparati informatici) e relative sedie. 

o Sono previste eventuali postazioni da riservare a concorrenti con disabilità motoria in un numero 
che sarà successivamente condiviso con l’Ente Regionale. 

o In ogni padiglione di esame, sarà insiedato un tavolo della Commissione esaminatrice, 
adeguatmente attrezzato da almeno n. 8 postazioni di seduta, idonea all’utilizzo di 3 postazioni di 
lavoro connesse alla rete intranet  

o All’ingresso dell’aula/delle aule d’esame o in apposita area dedicata (Accoglienza), saranno 
previste complessivamente n. 20 postazioni informatiche per l’identificazione dei candidati, 
composte ciascuna, da un PC posizionato su un tavolo (80 x 140) e due sedie. Le postazioni 
saranno collegate ai sistemi Cloud di accoglienza. 

o Sarà necessario un locale ad uso esclusivo della Commissione di esame, adeguatamente 
attrezzato (con linea telefonica interna e esterna, linea di rete) e un locale deposito materiale per 
lo svolgimento delle prove d’esame. 

Per prove scritte - assistenza tecnica candidati, servizi di accoglienza, security

Conc Dirigenti 

Scenario digitale 

(alternativa 1)

            11.742,81 € 

396,17€                     2  €                  792,34 

372,90€                     1  €                  372,90 

301,53€                     9  €               2.713,77 

280,85€                     28  €               7.863,80 

Capo Progetto

IT Architect Senior

Specialista di Tecnologia/Prodotto

Sistemista Senior

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - assistenza accoglienza, assistenza tecnica 

Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di 

giorni/persona che si intende acquistare. 
Prezzo

gg/persona 

scenario digitale
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o Sarà necessario allestire la Control Room (dell’organizzazione informatica) del concorso, ed a tale 
scopo si dovranno utilizzare locali adeguati per superficie, attrezzati (con linea telefonica interna e 
esterna, linea di rete) e climatizzati. Tali ambienti dovranno ospitare una sala server con uno 
specifico di climatizzazione, ed in ambiente attiguo il controllo sistemistico del concorso, con una 
capacità di 10 postazioni di lavoro. Tale area dovrà essere disponibile per tutta la durata del 
concorso. 

o Nel rispetto delle normative di legge, l’organizzazione dedicherà particolare attenzione agli aspetti 
legati alla Sicurezza (vigilanza, segnalatetica, gestione dei flussi, sicurezza personale, portatori di 
handicap) ed alla Tutela della Salute (climatizzazione, pulizia dei locali, servizi igienici, presidio 
medico / pronto soccorso, ambulanze), con il supporto degli Enti Istituzionali (Forze dell’ordine, 
Vigili del Fuoco, Polizia Municipale) 

o Per quanto riguarda la Vigilanza, sarà necessario che l’Amministrazione, a tutela delle proprie 
attrezzature informatiche (PC e SERVER), presenti nelle aree concorsuali,  utilizzati un servizio di 
vigilanza armata dei padiglioni in modalità H24. Tale servizio dovrà essere attivo dal 16 dicembre 
2019, al 30 gennaio 2020, in modalità continuativa, compresi i giorni festivi (fase preselettiva) e dal 
2 marzo al 16 marzo (fase scritta 

 

Apparati Laptop/Notebook – Si assume che, per il concorso nella modalità digitale, siano sfruttati 1.400 dei 2.000 
Laptop/Notebook acquisiti dall’Amministrazione nella configurazione logistica di base che prevede, in continuità con 
la soluzione logistica dei due padiglioni adottata per i concorsi dei Centri per l’Impiego, l’installazione e il 
posizionamento del numero massimo di postazioni possibili, per ottemperare alle prescrizioni di mantenimento  del  
distanziamento sociale vigenti alla data di presentazione della presente proposta progettuale.  

Le rimanenti 600 postazioni restano disponibili per un eventuale utilizzo in una configurazione aggiuntiva non 
contemplata nella configurazione di base per il concorso digitale.  

Su tutte le postazioni utilizzate in configurazione d’esame, a valle dell’integrazione nella piattaforma, non sarà 
possibile eseguire attività diverse dall’esecuzione di test. 

La versione base dei sistemi operativi d’esame dovrà essere Linux in configurazione minimale. 

 

5.9 Timeline complessiva della procedura concorsuale digitalizzata 

Sotto è rappresentata la timeline di riferimento dello scenario progettuale in ipotesi, in cui è possibile identificare lo 
sviluppo temporale delle fasi principali considerate e qui dunque collocare le componenti di fornitura ad esse 
funzionali. 

 
 

Dall’analisi della timeline si evidenzia che: 

o Il sistema della domanda sia rilasciato un mese solare dopo l’approvazione del progetto dei fabbisogni. 

o È stato ipotizzato che la fase della Domanda inizi nell’ultima settimana del mese di luglio; in ogni caso, nel 
caso di concorso svolto con prove scritte cartacee, la fase di presentazione delle domande non dovrà 
concludersi oltre l’ultima settimana del mese di settembre, ciò al dfine di consentire la pubblicazione dei 
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calendari e la sommisitrazione delle prove scritte cartacee, nel periodo indicato tra le prove preselettive e 
le prove scritte del concorso per i CPI. 

o La valutazione dei possibili scenari di esame dal parte dell’Ammnistrazione deve avvenire entro tempi che 
dovranno verificarsi esser compatibili con gli approvvigionamenti complementari, gli aspetti organizzativi, 
naturalmente gli aspetti normativi. 

o Le prove scritte consisteranno in 16 giornate di esame (ad esclusione del sabato e domenica in tale finestra 
temporale) e saranno fortemente condizionate dalla scelte dello Scenario che l’Ammniistrazione, in 
compatibilità con i vincoli di disponibiltà del sito di esame, deciderà di adottare in base al numero effettivo 
dei candidati che hanno presentato la domanda. Tutte le prove potrebbero tenersi una volta concluse le 
prove scritte per i CPI. La sola alternativa con prova cartacea, consente di anticipare l’epsletamento delle 
prove alla seconda metà di ottobre, nel periodo di intervallo tra la conclusione delle prove preselettive e le 
prove scritte del concorso per i CPI. 

o A conclusione delle prove scritte, saranno pubblicati gli esiti degli esami e l’elenco degli ammessi alle prove 
orali.  

o Le prove orali sono previste a partire dall’ultima decade del mese di marzo 2021 per la durata di tre mesi 
circa con puubblicazione degli esiti entro il mese di luglio 2021. 

o Le prove per i bandi B e C delle progressioni verticali si ipotizza possano essere svolte alla conclusione 
delle prove scritte per i CPI (necessario se si intende riutilizzare parte delle domande delle prove scritte dei 
CPI) e le prove per i bandi D entro la settimana precedente la prima prova per Dirigenti.  

L’adozione di questo scenario comporterà lo slittamento in avanti dei tempi di partenza delle prove scritte 
dei dirigenti di circa due settimane. 

 

 

 

6 PROGETTO DI ATTUAZIONE PER SERVIZIO 

6.1 Progetto di attuazione dei servizi di Cloud Enabling  

6.1.1 Sede di erogazione dei servizi 

I luoghi di erogazione dei servizi saranno concordati con l’Amministrazione in sede di pianificazione di dettaglio delle 
attività. 

 

6.1.2 Data prevista attivazione 

L’attivazione del servizio avverrà alla stipula del contratto secondo la tempificazione concordata con 
l’Amministrazione e si articolerà secondo le seguenti date: 

1. T0: data di stipula del contratto; 

2. T1: data di Attivazione servizio, T0 + da 1 a 2 gg; 

3. T2: data stimata per la chiusura della graduatoria della procedura concorsuale (si veda timeline 
complessiva)  

 

6.1.3 Impegni servizi professionali 

Per l’attuazione del presente progetto  saranno impegnate risorse professionali con skill differenti in dipendenza delle 
esigenze delle diverse fasi di progetto. I mix complessivi di riferimento possono vedere dunque una articolazione 
temporale rispetto alla quale i singoli task progettuali sono evasi da team con mix che parzialmente si scostano dalla 
media complessiva (comunque garantita). 

6.2 Progetto di attuazione dei servizi di IaaS/PaaS  

 

6.2.1 Sede di erogazione dei servizi 

I servizi saranno erogati dal data center di DXC. 
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6.2.2 Data prevista attivazione 

L’attivazione del servizio avverrà alla stipula del contratto secondo la tempificazione concordata con 
l’Amministrazione e si articolerà secondo le seguenti date: 

4. T0: data di stipula del contratto; 

5. T1: data di Attivazione servizio, T0 + da 1 a 2 gg; 

6. T2: T0 + 12 mesi  

 

6.3 Elementi economici dei servizi Cloud Enabling 

Come rappresentato in precedenza in questo medesimo documento, i tre effort e i relativi importi economici fanno 
riferimento alle due alternative possibili prefigurate dove quella caratterizzata come “alternativa 1” rappresenta il 
massimo valore di Cloud Enabling considerato nella proposta progettuale ed all’opzione delle progressioni verticali. 

 

 
 

Nella tabella seguente è riportata la stima di effort uleriori necessari all’erogazione dei servizi professionali addizionali 
nel caso si soluzione che incrementi il numero di postazioni d’esame dalle 1.400 di ulteriori 600 unità per uno solo 
dei concorsi previsti nel bando. 

Si è assunto che questa circostanza possa esser gestita estendendo il modello di servizi previsti in questo progetto 
ad un ulteriore padiglione opportuamente attrezzato (in termini di forniture complementari a questo progetto). 

Nel caso in cui si manifesti questa eventualità si dovrà dunque considerare le possibilità di estensione contrattuale 
(o si potrà attingere a risorse economiche all’interno del contratto rese disponibili dalla rimodulazione al ribasso di 
alcune componenti di fornitura previste là dove le condizioni effettive – in deviazione alle assunzioni alla base delle 
stime di massima - lo consentano). Per questa ragione il valore della stima di tale componente addizionale non è 
contemplato nel valore complessivo del contratto relativo a questo progetto. 

 

 
 

 

6.4 Elementi economici del servizio IaaS VDC 

 

La tabella sotto presenta il dettaglio delle risorse previste e i corrispondenti importi economici. 

 

Conc Dirigenti 

Scenario digitale 

(alternativa 1)

Conc Dirigenti 

Scenario 

cartaceo 

(alternativa 2)

Progressioni 

verticali 

(opzionale)

    2,011,390.73 €     1,470,949.60 €        341,566.73 € 

396.17€     682 664 18  €        270,100.60  €        262,969.54  €            7,131.06 

372.90€     941 680 57  €        350,994.20  €        253,667.30  €          21,255.30 

301.53€     1732 1143 409  €        522,190.91  €        344,589.74  €        123,325.77 

280.85€     3091 2171 676  €        868,105.01  €        609,723.01  €        189,854.60 

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling 

Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di giorni/persona 

che si intende acquistare. 
Prezzo

gg/persona 

scenario 

digitale

gg/persona 

scenario 

cartaceo

gg/persona 

Prog. 

verticali

Specialista di Tecnologia/Prodotto

Sistemista Senior

Capo Progetto

IT Architect Senior

Conc Dirigenti 

Scenario digitale 

(Padiglione agg.)

          108.042,18 € 

396,17€                     8  €               3.169,36 

372,90€                     28  €            10.441,20 

301,53€                     139  €            41.912,67 

280,85€                     187  €            52.518,95 Sistemista Senior

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - addizionali 

Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di 

giorni/persona che si intende acquistare. 
Prezzo

gg/persona 

scenario digitale

Capo Progetto

IT Architect Senior

Specialista di Tecnologia/Prodotto
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Il relativo importo economico complessivo sul periodo è pari a € 14.189,57 

La modalità e i tempi di attivazione delle risorse VDC sarà condivisa con l’Amministrazione; in virtù delle esigenze 
che emergeranno nel corso della fornitura l’Amministrazione potrà in accordo con il Fornitore considerare la 
rimodulazione dei parametri e delle entità erogate dal centro servizi in linea comunque con il fabbisogno complessivo 
individuato (in termini economici) dal Piano dei Fabbisogni. 

 

 

 

6.5 Elementi economici del servizio PaaS 

Le tabelle sotto presentano il dettaglio delle risorse previste e i corrispondenti importi economici. 
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Il relativo importo economico complessivo sul periodo è pari a € 69.199,85.  

La modalità e i tempi di attivazione delle risorse PaaS sarà condivisa con l’Amministrazione; in virtù delle esigenze 
che emergeranno nel corso della fornitura l’Amministrazione potrà in accordo con il Fornitore considerare la 
rimodulazione dei parametri e delle entità erogate dal centro servizi in linea comunque con il fabbisogno complessivo 
individuato (in termini economici) dal Piano dei Fabbisogni. 

 

6.6 Elementi economici del servizio SaaS e BaaS 

La tabella sotto presenta il dettaglio delle risorse previste e i corrispondenti importi economici. 

 

 
 

Il relativo importo economico complessivo sul periodo è pari a € 3.788,86 

La modalità e i tempi di attivazione delle risorse per il Backup as a Service (BaaS) sarà condivisa con 
l’Amministrazione; in virtù delle esigenze che emergeranno nel corso della fornitura l’Amministrazione potrà in 
accordo con il Fornitore considerare la rimodulazione dei parametri e delle entità erogate dal centro servizi in linea 
comunque con il fabbisogno complessivo individuato (in termini economici) dal Piano dei Fabbisogni. 
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7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE STATI AVANZAMENTO MENSILI 

Al fine di verificare l’andamento del servizio, sino al superamento del collaudo laddove richiesto, il Fornitore produrrà 
dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) mensili contenenti le seguenti informazioni: 

• avanzamento delle attività relative al piano di realizzazione; 

• evidenze di eventuali scostamenti rispetto al piano temporale di realizzazione; 

• eventuali proposte per la nuova pianificazione delle attività; 

• evidenze di attività correttive intraprese per la gestione delle criticità rilevate; 

• esito di eventuali collaudi parziali e del collaudo finale effettuati; 

• consuntivo delle risorse utilizzate nel periodo di osservazione; 

• varianti e modifiche emerse nel periodo. 

I SAL saranno prodotti con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed 
entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento del SAL. 

Tutti i SAL saranno soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione. 

7.1 Piano di Qualità 

Per il “Piano della qualità dei singoli servizi di Cloud Enabling” contenente la descrizione dettagliata dei relativi 
obiettivi di qualità e la descrizione sintetica dei processi di controllo della qualità, si rimanda al Piano della Qualità 
generale del RTI consegnato a Consip/AgID [Rif. SPCC_RTI_PianoQualitàGeneraleLotto1 v x.y]. 

Per la tabella degli obiettivi di qualità si rimanda al Capitolo 7, sempre dello stesso documento. 
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8 RIEPILOGO ECONOMICO DEI SERVIZI 
Il valore complessivo della fornitura (considerando il massimale conseguibile scegliendo l’alternativa maggiore in 
termini di volumi di servizi e dunque anche in termini economici includendo anche  l’opzione relativa alle “Progressioni 

verticali”) è pari a  € 2.440.135,73 articolato secondo le varie componenti di servizio previste secondo i punti seguenti: 

• IaaS/PaaS:   € 87.178,27 

• Cloud Enabling:  € 2.352.957,46  
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