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CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

COMUNE DI PARETE INTERVENTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA FORNO - I.C. BASILE DON MILANI CUP:J75E23000090009
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Approvazione del progetto di fattibilità tecnica 
economica 15/03/2024

Approvazione del progetto esecutivo 06/05/2024 20/10/2024

Procedure di gara per l'affidamento di lavori / 
progettazione esecutiva e lavori (per appalto 
integrato)

01/11/2024 30/11/2024

Aggiudicazione definitiva dei lavori 05/12/2024 15/12/2024

Stipula del contratto 16/12/2024 30/12/2024

Esecuzione del contratto 05/01/2025 30/04/2027

Regolare esecuzione/Collaudo opere 01/05/2027 10/05/2027

Funzionalità / fruibilità dell'opera 11/05/2027 20/05/2027

Flussogramma spesa rendicontazione (effettiva) 1.397.530,00392.455,00 3.167.880,00 3.167.880,00

Data avvio 2024 20272025 2026Data conclusione

ATTIVITA'

fonte: http://burc.regione.campania.it
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