Cronoprogramma Lavori Pubblici

BENEFICIARIO: COMUNE DI MONTELLA (AV) CUP: 175E19000460002
INTERVENTO: lavori di realizzazione Nuova Edilizia Scolastica “Campo dei Preti” — stralcio scuola primaria e secondaria

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE
INTERVENTI FINANZIATI NEL 2025
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1.A

Approvazione del PFTE (da inviare in Regione per la verifica di
coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)

01/12/2025

31/03/2026

2.A

Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di
progettazione esecutiva e lavori

01/04/2026

31/07/2026

1.B

Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per
la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)

2.B |Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori

3 JAggiudicazione definitiva della gara 01/08/2026 31/08/2026

4 |Stipula del contratto 01/09/2026 30/09/2026

5 ]Esecuzione del contratto 01/10/2026 31/08/2028

6 |Regolare esecuzione/Collaudo opere 01/09/2028 30/11/2028

7 |Funzionalita/fruibilita dell'opera 01/12/2028 31/12/2028

8 |Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) € 2775000,00 | € 3 700 000,00 | € 2 775 000,00
9 |Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)

Informazioni per la compilazione:

Campi obbligatori SURF

(") indicare le date presunte di inizio e fine attivita per ciascuna
procedura riguardante l'intervento

IL RUP dr. ing. Salvatore Chiaradonna

Firmato digitalmente da
SHI,IQ\I_RADONNA SALVATORE

fonte:

http://burc.regione.campania.it
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