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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha 
approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto 
al termine del Regolamento (CE) n° 1698/2005 e del Regolamento attuativo n° 1974/2006; 
 
VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2011 
per la misura 312 “ SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DELLE MICROIMPRESE” 
cofinanziate dal FEASR approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTA l’istanza di aiuto presentata dalla ditta CASA VACANZE VILLA AURORA di RUGGIERO AURORA 
identificata con CUAA RGGRRA64E50L845F e partita IVA 04737770653 acquisita al protocollo regionale 
con il n 2009. 746694 in data 31/08/2009; 
 
CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. 95 del 08/02/2010, notificato 
in data 15/02/2010, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo 
sviluppo delle microimprese” alla ditta CASA VACANZE VILLA AURORA di RUGGIERO AURORA 
identificata con CUAA RGGRRA64E50L845F e partita IVA 04737770653 un  contributo in conto capitale 
dì € 196.611,54 pari al 50% della spesa ammessa di € 393.223,08 per la realizzazione del progetto di 
investimenti  proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo n. 746694 in 
data 31/08/2009; 
 
CONSIDERATO che è stata concessa con proprio DRD n.119 del 04/02/2011  una proroga  per la 
conclusione dei lavori concessi con il succitato DRD n.95 del 08/02/2010, fino  al 14/08/2011; 
 
VISTE le norme che regolano l’attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze 
assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura in qualità di Soggetti 
Attuatori; 
 
VISTA l'istanza della ditta CASA VACANZE VILLA AURORA di RUGGIERO AURORA  acquisita agli atti 
del Settore in data 05/08/2011 prot. n. 614636, per la richiesta di concessione di una ulteriore proroga   
del tempo utile per dare ultimati i lavori  alla data del 14/11/2011; 
 
CONSIDERATA la richiesta del parere per la concessione di una deroga per il completamento dei lavori 
della ditta  CASA VACANZE VILLA AURORA di RUGGIERO AURORA identificata con CUAA 
RGGRRA64E50L845F e partita IVA 04737770653, effettuata all’Autorità di Gestione del PSR Campania 
in data 07/09/2011 nostro protocollo 2011.0673370; 
 
VISTA la comunicazione dell’Autorità di Gestione del PSR Campania del 08/09/2011, protocollo 2011. 
0678653, con la quale la stessa si è espressa con parere favorevole all’accoglimento della richiesta di 
proroga in deroga effettuata dalla ditta   CASA VACANZE VILLA AURORA di RUGGIERO AURORA 
identificata con CUAA RGGRRA64E50L845F e partita IVA 04737770653; 
 
VALUTATO che la richiesta di proroga è  opportunamente motivata; 
 
PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti 
dal PSR sono effettuati dall’AGEA in qualità di Organismo Pagatore; 
 
VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005 
 
VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010 
 

DECRETA  
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Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
di  concedere alla ditta CASA VACANZE VILLA AURORA di RUGGIERO AURORA identificata con 
CUAA RGGRRA64E50L845F e partita IVA 04737770653, una ulteriore proroga fino al 14/11/2011, 
rispetto alla scadenza del 14/08/2011  prevista  nel  DRD n.119 del 04/02/2011; 
 
Di fissare quale termine ultimo per la conclusione dei lavori il giorno 14/11/2011. 
 
Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica  

- all’ Assessore Agricoltura; 
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione; 
- al Responsabile dell’Asse Tre del PSR Campania 2007-2013; 
- al Dirigente del Settore ITABI; 
- al Servizio 04 dell’ AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale”. 
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa 

pubblicazione sul BURC; 
- al Responsabile Regionale della misura 312 
- al RUFA 

      

    dott. Bruno Danise 
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