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0.  Premessa 

Il  Progetto  Strategico  “Grande  Evento  America's  Cup  World  Series”  deliberato 

dall’Assemblea dei soci di ACN s.r.l.  in data 14  febbraio 2012, è stato approvato dalla 

Giunta  Regionale  della  Campania  con  delibera  n.  46  del  22  febbraio  2012  per 

consentire la realizzazione delle America's Cup World Series a Napoli 2012‐2013. 

All'esito  di  una  nuova  contrattazione  fra ACN  s.r.l.  e  l’America’s Cup  Event Authority 

(ACEA),  l'Autorità  titolare  dell'Evento,  il  12  novembre  2012  si  è  pervenuti  alla 

sottoscrizione di una integrazione contrattuale, i cui punti salienti sono: 

a)   il  periodo  di  Regata  (Regatta  Period)  per  l'Evento  del  2013  è  stato  fissato  da 

martedì 16 aprile 2013 a domenica 21 aprile 2013; 

b)   la  Event  Fee  dovuta  da  ACN  s.r.l.  ad  ACEA  per  l'evento  2013  è  stata  ridotta  a 

quattro milioni e duecentomila euro (4.200.000 €); 

c)   ACN s.r.l. ha acquisito da ACEA  il diritto di sub‐licenza dei diritti televisivi, relativi 

sia  alle  riprese  in  diretta  sia  agli  highlights  del  programma  dell'Evento  2013 

prodotte da ACEA; 

d)  ACN s.r.l. ha acquisito il diritto di organizzare la regata “Trofeo Città di Napoli” per i 

giorni  di  sabato  13  e  domenica  14  aprile  2013,  nel weekend  immediatamente 

precedente  l’inizio  del  Regatta  Period  per  l’Evento  del  2013,  anche  con  la  

partecipazione dei Team delle America’s Cup World Series (ACWS). 

e)   la Città di Napoli,  la Provincia di Napoli e  la Regione Campania saranno promossi 

attraverso uno spot audio‐video di trenta secondi, prodotto da ACN s.r.l., che sarà 

trasmesso nella diretta televisiva della regata di flotta di domenica 21 Aprile 2013, 

"Super Sunday". 

f)   la Città di Napoli,  la Provincia di Napoli e  la Regione Campania saranno promosse 

attraverso uno spot audio‐video di dieci secondi prodotto da ACEA usando filmati 

ripresi a Napoli durante gli eventi 2012 e 2013,  che  sarà  trasmesso nella diretta 

televisiva  di  un  giorno  di  gara,  durante  la  Louis  Vuitton  Cup  (Coppa  America 

Challenger Series). 

Il presente documento è  finalizzato ad aggiornare  il Progetto Strategico già elaborato 

ed approvato,  così come previsto dallo stesso, rendendolo adeguato alle novità ed alle 

condizioni parzialmente diverse che caratterizzeranno l'evento 2013 delle ACWS. 

La tappa delle ACWS di Napoli è l’unica in Europa nel 2013 e precede di pochi mesi  la 

Louis Vuitton Cup (4 luglio – 30 agosto 2013) e l'America's Cup (7‐21 settembre 2013) 

che  si  svolgeranno  a  San  Francisco.  La  breve  distanza  di  tempo  che  separa  la  tappa 

napoletana delle ACWS, unica  tappa europea del 2013, dall’avvio della  competizione 

vera e propria  rappresenta una  favorevole circostanza per  la città che potrà sfruttare 
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l’ampio  risalto  che  verrà  dato  dai media  all’ultima  occasione  di  scontro  diretto  tra  i 

team. 

La massiccia affluenza di spettatori  in tutto  il periodo dell'evento 2012, nonostante  le 

avverse condizioni climatiche, è strettamente legata alla scelta strategica di individuare 

l'area  di  gara  al  centro  della  città  di  Napoli,  a  poche  decine  di  metri  dalla  costa, 

consentendo agli appassionati, ma anche ai semplici curiosi, di godere dello spettacolo 

di  abilità  velica  inserito  in  uno  scenario mozzafiato  i  cui  confini  visivi  naturali  sono 

costituiti  dal  Castel  dell'Ovo  ed  il  Vesuvio,  l'isola  di  Capri,  la  collina  di  Posillipo  e  il 

lungomare di Via Caracciolo, dominato da Castel Sant'Elmo.  

L'enorme visibilità della città, a livello internazionale, ha favorito un indubbio ritorno di 

immagine i cui frutti potranno essere valutati soltanto in tempi medio‐lunghi. L'enorme 

successo che  l'evento napoletano ha riscosso nel 2012, è  testimoniato non solo dalla 

elevatissima affluenza di spettatori che si è registrata durante  il periodo delle regate, 

ma  anche  dal  numero  di  collegamenti  stream  sul  sito  ufficiale  della  Società  ACN  e 

dell’America’s  Cup  e  dalla  risonanza  mediatica,  con  220  testate  accreditate  in 

rappresentanza di 13 paesi e 98 ore di diretta  televisiva e 31 di differita  in più di 20 

Paesi. 

Un primo dato  importante, emergente dall'analisi dell'impatto economico delle World 

Series a Napoli effettuato dalla Deloitte Financial Advisory Services S.p.a.  su  incarico 

della Unione degli Industriali della Provincia di Napoli (che detiene la società Uniservizi 

s.r.l., partner di ACN), indica un sensibile incremento degli arrivi internazionali nel mese 

di aprile 2012 all'aeroporto di Capodichino e un aumento delle presenze alberghiere 

rispetto all'aprile del 2011 di circa il 2,6%, in controtendenza alla media nazionale che 

ha  invece  registrato  un  decremento  dell'8,7%,  con  il  risultato  finale  di  un  aumento 

complessivo delle presenze del 10‐11%. I dati forniti dall'Università Parthenope, che ha 

condotto  le  rilevazioni  sul  numero  delle  presenze  all'interno  del  villaggio  e  ha 

somministrato dei questionari ad un campione di 304 visitatori (di cui 211 italiani e 93 

stranieri),  indicano una forte propensione al ritorno da parte dei turisti,  i quali hanno 

dimostrato  un  alto  gradimento  delle  risorse  culturali  e  monumentali  della  città, 

unitamente  alle  risorse  ambientali  e  naturali  e  alla  simpatia  e  all’accoglienza  dei 

residenti.  

Gli approfondimenti di cui sopra quantificano – durante i giorni di allenamento e regata 

e nel corso degli eventi serali – tra 535.000 e 775.000 le presenze totali registrate nella 

settimana dell’evento.  

Nel  Progetto  Strategico  che  questo  documento  aggiorna  si  stimavano  in  almeno 

110.000 gli spettatori italiani ed esteri non locali presenti in ogni periodo di regata, con 

una media di 12.000 al giorno. L’Evento 2012 ha superato tali stime con una presenza 

giornaliera di almeno 60.000  (535.000  rapportati ai 9 giorni dell’Evento). Un  risultato 
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estremamente  positivo  anche  volendo  considerare  la  coincidenza  dell’Evento  con  il 

periodo pasquale.  

Per  il  2013  si  considera  possibile  confermare  tale  stima  in  quanto  si  ritiene  che  il 

possibile  decremento  generato  dalla  non  coincidenza  con  le  festività  pasquali  potrà 

essere bilanciato da una più ampia attività di promozione dell’evento resa possibile dal 

maggior  tempo  a  disposizione,  rispetto  al  2012,  per  l’organizzazione  di  iniziative  di 

“avvicinamento” alle regate di aprile. Inoltre va considerato che le ACWS 2013 avranno 

una maggiore visibilità rispetto a quelle dello scorso anno poiché, quella di Napoli, sarà 

l’unica tappa europea prima della Louis Vuitton Cup che si disputerà a San Francisco nel 

luglio 2013. 

L'impatto  economico  diretto  dell'evento  America's  Cup Worls  Series  a  Napoli,  così 

come  analizzato  dalla  Deloitte  Financial  Advisory  Services  S.p.a.,  determinato  dalla 

presenza e quindi dalla spesa degli spettatori, degli equipaggi, degli organizzatori e dei 

mass media, è quantificabile in 16,2 milioni di euro. 

Alla  luce  dei  risultati  raggiunti,  testimoniati  dagli  studi  di  impatto  su  riportati,  è 

possibile prefiggersi per l’edizione del 2013 delle ACWS risultati ancora più ambiziosi e 

positivi  in  termini  di  ritorno  di  immagine  per  la  città  e  la  regione  e  di  conseguente 

impatto economico e turistico. 

 

1.  L'Act 2013 delle America’s Cup World Series 

La 34ma edizione della America's Cup World Series,  il  circuito di  regate preparatorie 

per  la  Louis  Vuitton  Cup  e  l'America's  Cup,  per  l'anno  2013  prevedeva  due  tappe, 

entrambe in Italia. La prima tappa prevista in calendario si sarebbe dovuta svolgere ad 

aprile a Venezia, la seconda a maggio a Napoli. 

Lo  spostamento delle date di  regata, da maggio ad aprile,  risponde all'esigenza degli 

equipaggi delle imbarcazioni impegnate nelle World Series di trasferirsi negli Stati Uniti 

in tempo utile per iniziare gli allenamenti per la Luis Vuitton Cup e l'America's Cup. Per 

questo stesso motivo ACEA si è vista costretta ad annullare la seconda tappa prevista in 

Italia  a maggio  2013,  assegnando  quella di  aprile  a Napoli. Pertanto  le date ufficiali 

delle regate napoletane sono 16‐21 aprile 2013. 

Il  costo  a  carico  di  ACN  s.r.l.  per  l’acquisizione  dei  diritti  di  esclusiva  ad  ospitare  il 

grande evento per  l'edizione 2013, è stato ridotto da 5 milioni di euro a 4,2 milioni di 

euro.  

Il Comune di Napoli e ACN S.r.l. provvedono a dare attuazione al Progetto Strategico 

“Grande Evento America's Cup”, ponendo  in essere  le procedure necessarie  in qualità 

di beneficiari del finanziamento regionale a valere sui fondi europei. 
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2.  La location 

La manifestazione America’s Cup World Series si svolgerà a Napoli in via Caracciolo dal 

16 al 21 aprile 2013, e vedrà ancora una volta il mare del golfo, e in particolare il campo 

di  regata  nello  specchio  d’acqua  tra  Mergellina  e  Castel  dell’Ovo,  il  principale 

protagonista dell’evento.  

Così come previsto dal contratto che regola  il rapporto tra ACEA ed ACN, ai  fini dello 

svolgimento  delle  ACWS  è  necessario  allestire  un  villaggio  sportivo  articolato  in  più 

aree  funzionali  in  stretta  connessione  tra  loro,  che necessitano di  superfici  a  terra e 

specchi d’acqua con le caratteristiche di seguito indicate. 

Gli  spazi  a  terra ospiteranno, per  la durata delle  regate, un’area denominata Naples 

America’s  Cup  Village  (di  seguito  Village)  ad  accesso  libero,  destinata  ad  accogliere 

eventi,  spettacoli,  attività  di  svago  ed  intrattenimento,  e  un’area  denominata  Area 

Tecnica – progettata, allestita, gestita e disallestita direttamente da America’s Cup Race 

Management  (di  seguito  ACRM)  –  con  accesso  riservato  ai  soli  addetti  ai  lavori, 

destinata ad ospitare le basi dei team partecipanti alle regate e tutto quanto necessario 

per lo svolgimento dell’evento.  

A differenza dello scorso anno, il Village sarà allestito su via Caracciolo e non nella Villa 

Comunale, e  si estenderà da piazza Vittoria, dove è previsto  il padiglione d’ingresso 

info‐accoglienza,  fino  alla  confluenza  con  viale Dohrn  dove  sono  posizionati  il  palco 

degli  eventi  e  il maxischermo  per  gli  spettacoli  e  la  visione  in  diretta  delle  regate, 

continuando lungo tutto il viale Dhorn fino a piazza della Repubblica. 

L’Area Tecnica  si estende a partire dal  retro del palco degli eventi  sopracitato,  fino a 

piazza della Repubblica,  includendo  la Rotonda Diaz e parte dello slargo compreso tra 

viale Dohrn e via Caracciolo. 

A supporto del Village, ma  in realtà parte  integrante di questo, va considerata  l’intera 

estensione  della  villa  comunale  nella  quale  verranno  ospitati  eventi  legati  alla 

promozione, diffusione e pratica di alcune attività sportive, oltre che alla divulgazione 

medico‐informativa. 

 

2.1  Naples America’s Cup Village 

Il Public Event Village, per  l'edizione 2013 denominato Naples America's Cup Village 

(Naples  AC Village)  è  destinato  ad  ospitare  il  pubblico  e  ad  accogliere  i  servizi  e  le 

attrezzature di intrattenimento e svago.  

Il Village ha l’ingresso principale da piazza Vittoria, con il padiglione info‐accoglienza e 

si  sviluppa  lungo via Caracciolo  con padiglioni espositivi al  termine dei quali  inizia  lo 

spazio  dedicato  al  ristoro  e  all’intrattenimento.  Le  strutture  verranno  allestite 
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utilizzando  la  tecnologia dei  layher e  si  svilupperanno  lungo Via Caracciolo  lasciando 

liberi entrambi i marciapiedi, gran parte della pista ciclabile e tutti gli accessi distribuiti 

lungo il perimetro della Villa Comunale. Alla confluenza con viale Dohrn è posto il palco 

con il maxischermo attrezzato con camerini e servizi dove si svolgeranno gli eventi. 

In sintesi, il Village: 

– si sviluppa lungo via Caracciolo, proseguendo lungo viale Dohrn fino a piazza della 

Repubblica, per una superficie totale di circa 20.000 mq, esclusa la villa comunale; 

– comprende i seguenti spazi: 

 un’area di circa 2.500 mq destinata alle premiazioni ed agli spettacoli con una 

capienza di fino a 7.000 persone; 

 aree  ristoro con 400 posti a sedere; 

 spazi commerciali ed espositivi coperti per complessivi 1.800 mq; 

 un’area per le informazioni turistiche di circa 250 mq; 

 aree attrezzate per lo sport cittadino e l'intrattenimento su Viale Dohrn; 

– ha accesso carrabile e pedonale da Piazza Vittoria e dai vari  ingressi di cui  la Villa 

dispone sul versante di via Caracciolo‐viale Dohrn; 

– si  estende  su  viale  Dohrn,  nella  parte  circoscritta  all'area  dedicata  allo  sport 

cittadino e allo svago.   

L’area del Naples AC Village  comprende anche alcuni  spazi della  villa Comunale e di 

viale A. Dohrn. In particolare, all’evento ACWS, e nello stesso periodo dello svolgimento 

di  questo,  è  abbinata  la manifestazione  denominata  “Campus  della  Salute”.  Per  tale 

manifestazione  –  che  avrà  luogo  nell’area  d’ingresso  della Villa  Comunale  tra  piazza 

Vittoria e la Fontana dei Quattro Leoni – il progetto prevede l’allestimento di 10 tende 

da campo per ambulatori specialistici, 10 gazebo per informazione e prenotazione delle 

visite e un’area di baby parking, per una superficie totale di circa 1.000 mq. 

Su  viale  A.  Dohrn  e  all’interno  della  Villa  Comunale,  sia  nei  pressi  della  pista  di 

pattinaggio  –  comprendendo  anche  questa  –  sia  tra  la  Cassa  Armonica,  la  Casina 

Pompeiana  e  la  Fontana  dei  Quattro  Leoni,  sono  previste  alcune  aree  destinate  a 

ospitare  eventi  legati  alla  promozione,  alla  diffusione  e  alla  pratica  di  varie  attività 

sportive, gestite da associazioni e rivolte al pubblico di tutte le età. 

 

2.2  L’Area Tecnica 

L’Area Tecnica, allestita a cura della Società America’s Cup Race Management  (ACRM) 

che gestisce gli aspetti logistici e tecnici dell’organizzazione delle ACWS, si sviluppa sul 
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fronte  mare  in  corrispondenza  della  Rotonda  Diaz  –  dove  sono  previste  tutte  le 

operazioni di alaggio e varo delle barche da regata – per una superficie totale di circa 

20.000 mq.  

Rispetto all’edizione del 2012,  l’Area  tecnica occupa una minore superficie sia a  terra 

che a mare, lasciando completamente libero l’intero viale Dohrn e lo specchio acqueo 

verso  Castel  dell’Ovo  antistante  la  Rotonda Diaz.  Il  pubblico  potrà  quindi  percorrere 

tutto l’asse via Caracciolo – viale Dohrn da piazza Vittoria a piazza della Repubblica. Le 

recinzioni  dell’Area  Tecnica  saranno  realizzate  in modo  da    consentire  visibilità delle 

imbarcazioni  e  delle  basi  dei  team  affinché  il  pubblico  possa  partecipare  più 

direttamente  alle  attività  tecniche  preparatorie  allo  svolgimento  delle  regate.  In 

particolare  potrà  prendere  visione  di  un’operazione  spettacolare  che  è  la 

movimentazione delle imbarcazioni di gara mediante l’utilizzo di una gru con un braccio 

di  azione  lungo  63  m,  un’altezza  di  circa  45 m,  posizionata  nell’area  antistante  lo 

specchio acqueo della Rotonda Diaz .  

L’Area  Tecnica  oltre  alle  basi  dei  team,  agli  spazi  per  depositi  e  per  le  trasmissioni 

televisive,  per  il  rimessaggio  delle  imbarcazioni,  ecc.  ospita  la  “VVIP,  Corporate  and 

Institutional Area”  riservata  all’accoglienza  e  all’intrattenimento degli ospiti ACEA ed 

istituzionali. Questi spazi sono allestiti in strutture a tenda che si affacciano sul mare al 

termine dell’Area Tecnica verso la confluenza con viale Dohrn. 

In sintesi, l’Area Tecnica destinata ad ospitare le basi dei team partecipanti alle regate, 

gli uffici della società ACRM,  tutte  le attrezzature necessarie  (generatori, carrelli, gru, 

ecc.) a garantire l’organizzazione delle regate: 

– si estende su una superficie di circa 20.000 mq; 

– è servita da un’area per la movimentazione; 

– ha accesso carrabile da Piazza della Repubblica; 

– è  localizzata  a  stretto  contatto  con  il  mare  dove  vengono  collocati  i  pontili 

galleggianti per la movimentazione delle imbarcazioni di gara 

Infine anche quest’anno, come previsto dal contratto sottoscritto con ACEA, bisognerà 

prevedere:  

– il Media Center, che  sarà ospitato nel Circolo del Tennis e dovrà essere   allestito 

con  le dotazioni di ufficio  (collegamenti per PC, scrivanie, rete  Internet, ecc.) per 

accogliere i giornalisti accreditati per tutto il periodo delle regate; 

– gli uffici per il personale ACEA che saranno allestiti presso una struttura comunale 

con  postazioni di lavoro attrezzate; 

– la sala controllo. 
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Nell’Area Tecnica una parte dello specchio acqueo antistante  la Rotonda Diaz, nel  lato 

verso Mergellina,  sarà  attrezzato  con  pontili  galleggianti  per  il  controllo  da mare  da 

parte  degli  operatori  specializzati  delle  imbarcazioni  di  gara  durante  il  varo  e  la 

movimentazione. Verranno quindi allestite delle piattaforme di appoggio mediante due 

pontili paralleli galleggianti modulari di circa 100 ml ciascuno, ancorati al  fondale con 

corpi morti dotati di catenarie di collegamento.  

Nel Porto di Mergellina verranno utilizzati alcuni pontili esistenti per  l’ormeggio delle 

imbarcazioni di  supporto, mentre verrà allestito un  campo  con 9 boe per  l’ormeggio 

delle imbarcazioni di gara in un’area prospiciente il molo per l’attracco degli aliscafi che 

sarà utilizzato per  l’attracco delle  imbarcazioni  che  trasportano  i  turisti  sul  campo di 

regata. 

In  sintesi,  gli  ormeggi  e  il  campo  boe  (localizzati  nel  Porto  di Mergellina  e  in  uno 

specchio  d’acqua  a  questo  limitrofo)  e  i  pontili  rispondono  a  diverse  esigenze 

manifestate da ACEA: 

– gli ormeggi nel Porto di Mergellina sono destinati alle barche di supporto dei team; 

– il campo boe, prospiciente il molo aliscafi, è destinato all’ormeggio dei catamarani 

AC45; 

– il molo degli aliscafi verrà utilizzato per  l’attracco delle  imbarcazioni per  i turisti e 

quelle di soccorso; 

– i  pontili  prospicienti  l’Area  Tecnica,  ad  esclusivo  uso  di  ACRM,  consentono  la 

movimentazione dei catamarani da mare. 

Infine gli ormeggi per  i Super Yacht dei maggiori  sponsor di ACEA  sono allocati nella 

prima parte di Molo San Vincenzo, così come prescritto dal contratto con ACEA. 

 

3 .   Gli  interventi  necessari  all’allestimento  del  Naples  AC  Village, 

dell’Area Tecnica e i Service 

Anche per l'edizione 2013, gli interventi interessano un'area vasta, che si estende lungo 

via  Caracciolo,  da  Piazza  della  Repubblica  a  Piazza  Vittoria,  nell'emiciclo  antistante 

Rotonda Diaz e al Molo San Vincenzo.  

 

3.1  Il Naples AC Village e l’ Area Tecnica 

Gli interventi per l’allestimento del Naples AC Village, dell’Area Tecnica e degli spazi per 

la cerimonia inaugurale sono: 
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– allestimento dell’area espositiva/intrattenimento comprensiva di stand e padiglioni 

espositivi corredati di elementi di arredo, utenze e schermature realizzate con teli 

in  PVC;  di  gazebi  modulari  dedicati  al  ristoro  attrezzati  con  tavoli  e  sedie;  di 

padiglioni per area food dotati di energia elettrica; di servizi igienici; 

– allestimento di un palco per eventi e maxischermo da realizzarsi  in via Caracciolo 

all’altezza della confluenza con viale Dohrn e di un palco per  la manifestazione di 

apertura dell’evento ACWS che si terrà in piazza del Plebiscito; 

– attività  connesse  all’allestimento  del  Village  e  dell’Area  Tecnica,  quali  il 

livellamento del marciapiedi  esistenti  con  la  conseguente  irregimentazione delle 

acque e la recinzione lungo tutto il suo perimetro; 

– attivazione  del Media  Center,  della  Sala  Controllo  e  degli  uffici  ACEA mediante 

l’allestimento di postazioni di lavoro attrezzate; 

– valorizzazione  delle  aree  verdi,  pulizia  straordinaria  di  spiagge  e  scogliere, 

illuminazione  del  campo  boe  e  della  Rotonda  Diaz,  segnaletica  orizzontale, 

verticale e direzionale dedicata all’evento; 

– noleggio  della  gru  per  le  operazioni  di  alaggio  e  varo  delle  barche  da  regata  e 

predisposizione della necessaria piattaforma di appoggio. 

Gli  interventi  realizzati  a  mare  per  lo  svolgimento  della  competizione  sportiva 

dell'edizione 2012, volti alla protezione del bacino antistante la Rotonda Diaz destinato 

alla movimentazione  delle  imbarcazioni  di  gara  (varo  e  alaggio),  prevedevano,  come 

opera  principale,  il  prolungamento  temporaneo  della  scogliera  foranea.  La 

temporaneità  di  tale  opera,  secondo  le  prescrizioni  rese  nel  corso  della  citata 

conferenza  dei  Servizi  decisoria  dalla  Soprintendenza  BAPSAE,  viene  assicurata, 

alternativamente, o attraverso l'integrale rimozione dei nuovi tratti di scogliera, ovvero, 

previa  valutazione  delle  risultanze  di  specifici  studi  meteomarini,  attraverso  la 

rimozione unicamente delle parti affioranti dei nuovi tratti di scogliera, trasformandole 

in barriere soffolte al di sotto del  livello del mare per m.  ‐ 0,50, contestualmente alla 

rimessa  in  vista del muro parabolico di  via Caracciolo, ora occluso  alla  vista  a  causa 

della scogliera ad esso addossata.  

In  ottemperanza  alle  suddette  prescrizioni,  il Comune  di Napoli,  con  il  supporto  del 

Provveditorato  alle Opere  Pubbliche  per  la Campania  e  il Molise,  ha  avviato  i  tavoli 

tecnici con le Amministrazioni interessate per individuare le modalità di ripristino dello 

stato dei  luoghi successivo allo svolgimento dell'America's Cup, pervenendo all'ipotesi 

di  progetto  di  trasformazione  dei  prolungamenti  in  barriere  soffolte.  Tale  ipotesi  di 

progetto, compatibile con le risorse destinate nel Progetto Strategico “Grande Progetto 

America's  Cup World  Series”  di  cui  alla  deliberazione  di Giunta  Regionale  n.  46  del 

22.02.2012,  è  perfettamente  coerente  con  il  processo  di  riqualificazione  e 
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valorizzazione del tratto di costa prospiciente la Rotonda Diaz e la via Caracciolo, in cui 

l'evento velico ACWS ‐ con  il suo appeal su turismo e  imprenditoria  internazionale ‐ si 

inserisce perfettamente.  

Allo  stato, non  sono ancora  compiute  le procedure  (fra cui anche quella  relativa alla 

verifica  di  assoggettabilità  a  V.I.A.)  necessarie  a  consentire  l'avvio  dell'intervento  di 

ripristino; pertanto,  l'Amministrazione comunale e ACN s.r.l.,  in contraddittorio con gli 

organizzatori  americani  della  ACWS,  hanno  individuato  una  ipotesi  progettuale  per 

l'area tecnica dell'evento 2013 compatibile con l'avvio dell'intervento di risistemazione 

della  scogliera.  Tale  ipotesi  prevede  l'utilizzo  del  solo  specchio  acqueo  ovest  della 

Rotonda  Diaz  per  il  varo  e  il  tiro  delle  imbarcazioni  sportive,  liberando  lo  specchio 

acqueo est e consentendo  l'inizio dell'intervento di rimozione a partire dal baffo est e 

dalla scogliera radente. 

Per  l'edizione ACWS 2013  le aree a mare utilizzate pertanto sono:  lo specchio acqueo 

antistante la Rotonda Diaz, lato Mergellina; il campo boe e alcuni pontili del Porticciolo 

di Mergellina, il Molo San Vincenzo. 

Gli interventi necessari sono: 

– allestimento  di  pontili  mobili  modulari  (18  moduli  da  12  ml  ciascuno)  per  le 

operazioni di alaggio e varo delle barche da regata, con i relativi sistemi di fissaggio 

al fondale marino con corpi morti e catenarie di collegamento; 

– predisposizione del campo boe con corpi morti per  l’ormeggio delle  imbarcazioni 

di gara; 

– attrezzaggio del Molo San Vincenzo per l’ormeggio di 20 super yacht. 

 

3.2      Attività di assistenza (cd. “Service”) 

Le  attività  di  assistenza  strumentali  all'organizzazione  e  alla  gestione  delle  regate 

veliche ACWS a Napoli, così come previste dal contratto sottoscritto da ACN e ACEA, 

restano  inalterate  rispetto  a  quanto  già  dettagliatamente  descritto  nel  Progetto 

Strategico  “Grande  Evento  America's  Cup  World  Series”  già  approvato  con 

deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  46  del  22  febbraio  2012,  cui  si  rimanda.  Tali 

attività sono propedeutiche e funzionali al regolare svolgimento dell'evento, in quanto 

assicurano  i  cd.  “services”  strumentali  ai  team,  all'autorità  di  gestione  dell'evento 

(ACEA) ed all'Autorità di gestione della gara (ACRM). 

Come convenuto dai soci di ACN s.r.l., tali attività, in quanto strettamente collegate con 

gli allestimenti e con la gestione delle aree tecniche (area a terra e area a mare) e del 

Naples  AC  Village,  sono  ricondotte  nelle  procedure  di  gara  gestite  dal  beneficiario 
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Comune  di  Napoli;  i  dettagli  delle  stesse  saranno  contenuti  nei  capitolati  tecnici  e 

prestazionali predisposti dalla stazione appaltante. 

Fra  le  attività  di  assistenza,  particolare  attenzione  sarà  dedicata  alla  funzione  di  

elaborazione statistica delle presenze ed agli studi di  impatto, secondo  le modalità già 

dettagliate  nel Progetto Strategico approvato con DGRC 46/2012, dedicando spazio alla 

valutazione della “Customer satisfaction”, con essa  intendendo  tanto  la soddisfazione 

del  turista  (valutata  attraverso  “sondaggi  pilota”  che  verificheranno  la  percezione 

dell’evento  sportivo  da  parte  degli  spettatori  locali  e  provenienti  da  altre  città, ma 

anche  il gradimento dei  servizi accessori connessi all’evento), quanto degli  sponsor e 

degli altri stakeholders (valutata attraverso interviste mirate). 

L’importo  complessivo per  la  realizzazione dell'Area  Tecnica e del Naples AC Village, 

comprensivo dei costi di fornitura dei servizi di assistenza, è pari a circa € 4.000.000,00 

IVA compresa. 

 

4.    Gestione operativa per lo svolgimento delle ACWS 2013  

Per  l’assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto con ACEA e per  la 

gestione  operativa  dell’intero  progetto  finalizzato  all’organizzazione,  gestione  e 

promozione dell’ACWS a Napoli si rendono necessarie ulteriori  attività. 

In particolare si fa riferimento a: 

– organizzazione e gestione della regata “Trofeo Città di Napoli”; 

– partecipazione a fiere ed eventi di respiro internazionale relativi al settore turistico 

per rendere ancor più efficace  la promozione del territorio Campano. Tale attività 

anticiperà, senza sovrapposizioni, quella svolta dal Comune di Napoli attraverso  il 

Piano di Comunicazione, in piena coordinazione con lo stesso; 

– adempimento  impegni  contrattuali  con  ACEA  e  gestione  dei  rapporti  con  le 

delegazioni di ACEA ed ACRM; 

– spese generali e di amministrazione  (pubblicazioni gare, deposito e  registrazione 

atti,  postali,  materiali  di  consumo,  bancarie,  tipografiche,  utenze,  servomezzi, 

trasporti, assicurazioni, ecc.). 

Le  voci  summenzionate,  per  un  costo  stimato,  comprensivo  di  IVA,  pari  a  circa  € 

200.000,00 saranno totalmente a carico di ACN S.r.l.  

Al  fine di  conseguire una disponibilità utile a  far  fronte anche a  costi  sopra descritti 

verranno esternalizzati, attraverso le forme previste dall’art. 30 del Codice dei Contratti 

Pubblici,  i diritti derivanti dal contratto sottoscritto con ACEA (a titolo esemplificativo, 

diritti televisivi, sponsorizzazioni, food&beverage nell'area del Naples AC Village).  
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Resta  inteso  che,  come  previsto  nello  Statuto  di  ACN  s.r.l.  e  negli  atti  di  intesa  già 

sottoscritti dai soci, tutti gli utili di gestione saranno reinvestiti nel progetto. 

 

5.   Gli eventi  

Il  tema  prescelto  per  l’edizione  2013  delle  regate  ACWS  è:  “Oltre  l'Orizzonte  ‐ 

Viaggiatori Reali e Immaginari”.   

Le  spettacolari  regate dell'America's Cup World  Series evocano  il desiderio di  libertà 

dell'uomo,  il  suo  spirito  di  avventura,  il  coraggio  con  cui  riesce  ad  affrontare  e  a 

dominare le forze della natura. Ciò che ha mosso i grandi esploratori (Viaggiatori Reali) 

e caratterizzato  famosi personaggi  letterari  (Viaggiatori  Immaginari) viene  idealmente 

rappresentato  dallo  sport  della  vela  e  in  particolare  dagli  elementi  che  lo 

caratterizzano: il mare, il vento e l'orizzonte infinito.  

Verranno allestiti spettacoli, mostre e iniziative culturali che vedranno la partecipazione 

di artisti e personalità di fama internazionale, per guardare oltre il mare di Napoli, oltre 

l'orizzonte, verso civiltà e popoli idealmente accumunati dai nobili valori dello sport. 

Gli eventi di animazione e  intrattenimento saranno realizzati a Piazza del Plebiscito,  in 

occasione della cerimonia di apertura e all'interno del Naples AC Villaggio, durante  i 

giorni della manifestazione.  

Il Naples AC Village è  il  luogo dove  la  città entrerà  in  contatto diretto  con  il grande 

evento, pertanto le attività di animazione e intrattenimento si svolgeranno tutti i giorni 

della manifestazione,  con  iniziative  differenti  nei  tre  diversi momenti  della  giornata 

(mattina, pomeriggio e sera), così da coinvolgere  il più possibile  le diverse tipologie di 

pubblico. Nel Village dunque è prevista la realizzazione di un programma di animazione 

quotidiana che, tra l’altro, potrà prevedere: 

– mostre tematiche; 

– show con presentatore che illustra le modalità di svolgimento delle regate; 

– proiezioni su maxischermo; 

– foto con i team degli AC45; 

– attività sportive all’aperto con dimostrazioni dei campioni. 

Inoltre verranno organizzate alcune iniziative sul tema proposto che sinteticamente sono:  

– Viaggiatori di Note ‐ concerti di artisti italiani e stranieri di fama internazionale; 

– Viaggiatori  di  Parole  ‐  spettacoli  teatrali  con  noti  attori  italiani  e  convegni/talk 

show con scrittori di fama  internazionale; 
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– I  Grandi  Esploratori  ‐  Mostra  artistica  –  viaggio  multimediale  interattivo  per 

raccontare le grandi esplorazioni compiute nel corso della storia; 

– Parco Avventura ‐ area giochi per bambini che, con l'ausilio di animatori, potranno  

realizzare grandi viaggi con la fantasia. 

A tal fine si potranno utilizzare oltre al palco allestito alla confluenza tra via Caracciolo e 

viale Dohrn e lo spazio antistante di circa 2.000 mq, i marciapiedi della Villa Comunale, 

gli spazi della Villa Comunale e lo stesso viale Dohrn. 

A Piazza del Plebiscito    si  svolgerà  la  “Cerimonia d'Apertura”con uno  show di  livello 

internazionale con presentazione dei Team e dei Paesi partecipanti.  

Il Prize Giving Cerimony,  la cerimonia di consegna del premio al team vincitore delle 

regate ACWS, sarà organizzato come evento conclusivo  in cui verranno sensibilmente 

promossi  i  territori  di Napoli  e  dell'intera  Regione  Campania  attraverso  un  percorso 

culinario e vinicolo, un viaggio attraverso  i frutti della nostra terra. Circa 400 persone, 

tra cui diverse personalità di rilievo nazionale e locale e alti rappresentanti delle società 

organizzatrici dell'America's Cup,  i  loro  sponsor e ospiti VVIP, nonché gli equipaggi – 

veri  protagonisti  dell'evento  ‐  saranno  accompagnati  nella  degustazione  delle 

prelibatezze  locali,  in  un  viaggio  da  assaporare  con  tutti  i  sensi,  un  viaggio 

gastronomico che evoca i paesaggi e le tradizioni campane . 

Infine  va  segnalato  che  nell’edizione  2013  delle  ACWS  verrà  dato  ampio  spazio  ad 

iniziative finalizzate ad avvicinare il pubblico alla vela. In tal senso in collaborazione con 

i circoli velici della regione potranno essere organizzati eventi e regate di avvicinamento 

alle ACWS: Trofeo Città di Napoli. In particolare nel weekend che precederà l’avvio della 

competizione,  saranno  organizzate  due  regate  veliche  di  cui  una  aperta  a  tutte  le 

imbarcazioni  italiane  e  la  seconda  riservata  ai  team  dell’America’s  Cup  che,  con  un 

percorso sotto costa  in modo da essere visibile anche da terra, toccherà varie  località 

(Pozzuoli, Ischia, Procida, ecc.) in una sfida appassionante. 

L’importo complessivo per la realizzazione degli Eventi è pari a circa € 1.200.000,00 IVA 

compresa. 

 

6.   Il Piano di Comunicazione 

Il  Piano  di  Comunicazione,  redatto  in  base  alle  specifiche  contenute  nel  contratto 

sottoscritto con ACEA, resta sostanzialmente  inalterato rispetto a quanto già  illustrato 

nel Progetto Strategico.  

Studiato per assicurare la massima visibilità dell’evento in ambito nazionale, mediante 

l’acquisizione  di  spazi  su  tutti  i media,  la  produzione  di  spot  pubblicitari  e  di  video, 

l’affissione di manifesti pubblicitari e la comunicazione virale, il Piano di Comunicazione 
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ha  come  finalità  principale  quella  di  promuovere  l'intero  territorio  campano,  e  in 

particolare di Napoli e della sua provincia, attraverso  la valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, storico ed artistico  locale. Una promozione del territorio a tutto tondo, 

tesa a porre sotto i riflettori anche il particolare tessuto produttivo partenopeo, con le 

sue eccellenze soprattutto nel settore dell'artigianato.  

L’importo complessivo per  la realizzazione del Piano di Comunicazione è pari a circa € 

800.000,00 IVA compresa. 

 

7. Riepilogo dei costi di realizzazione dell'aggiornamento del progetto 

Oltre  alla  riduzione  del  costo  a  carico  di  ACN  s.r.l.  per  l’acquisizione  dei  diritti  di 

esclusiva  ad  ospitare  il  grande  evento  per  l'edizione  2013,  che,  come  detto,  è  stato 

ridotto  da  5  milioni  di  euro  a  4,2  milioni  di  euro,  le  voci  di  spesa  relative  alla 

realizzazione dell'evento sono quantificate come segue: 

Progetto Strategico Grande Evento  
America's Cup World Series via Caracciolo/Mergellina 

 
Quadro economico complessivo per il 2013 

Voce di spesa  Importo

FEE   € 4.200.000,00

Allestimento Naples AC Village, Area Tecnica e Services   € 4.000.000,00

Organizzazione degli Eventi nell'ambito della manifestazione  € 1.200.000,00

Piano di Comunicazione  € 800.000,00

Gestione operativa per lo svolgimento delle ACWS 2013  € 200.000,00

Totale spese realizzazione Evento 2013  € 10.400.000,00

 
Quadro economico FESR – Comune di Napoli 

Voce di spesa  Importo

Allestimento Naples AC Village, Area Tecnica e Services  € 4.000.000,00

Organizzazione degli Eventi nell'ambito della manifestazione  € 1.200.000,00

Piano di Comunicazione  € 800.000,00

Totale spese realizzazione Evento 2013  € 6.000.000,00
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