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SERVIZI DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE (SIAR), DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

DEL SOFTWARE E DI RIDISEGNO DEI PROCESSI DELLA GIUNTA REGIONALE 

DELLA CAMPANIA - (CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009). 

 

Affidatario: Raggruppamento temporaneo d’impresa Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A. (mandataria), KPMG Advisory S.p.A., CID Software Studio S.p.A., Protom Group 
S.p.A.  

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE SOFTWARE DAL 1/6/2019 AL 31/12/2019 

 

PREMESSO: 

• che con DD n. 4 del 21/01/2013 l’ex Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi 

Informativi, in esecuzione della D.G.R. n. 406/2012, incaricava il Settore Provveditorato ed 

Economato, per le specifiche competenze in materia, di procedere all’espletamento della 

gara mediante procedura ristretta (ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006) per l’affidamento dei 

“Servizi di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell’Amministrazione 

Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della 

Giunta Regionale della Campania”; 

• che con DD n. 106 del 05/12/2015 la Direzione generale risorse strumentali aggiudicava la 

gara proc. 964/13 al Raggruppamento temporaneo d’impresa (nel seguito denominato RTI) 

costituito dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - codice fiscale 

00967720285 -, KPMG Advisory S.p.A. - codice fiscale 04662680158 -, CID Software 

Studio S.p.A. - codice fiscale 04676440631 -, Protom Group S.p.A. - codice fiscale 

06477661216, per un importo pari a € 11.251.165,14, escluso IVA; 

• che in data 25/05/2016 è stato sottoscritto il contratto rep n. 14485 (d’ora in poi Contratto) 

con il RTI aggiudicatario della gara de quo, per un importo pari a € 11.251.165,14, I.V.A. 

esclusa, fissando al 01/06/2016 la data di avvio dell’esecuzione del contratto; 

• che le attività di fornitura dell’appalto sono state avviate in data 01/06/2016 e che la durata 

complessiva prevista per la fornitura è di 36 mesi; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
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VISTO l’art. 57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006; 

 

 

CONSIDERATO 

• che tutti gli interventi tecnologici realizzati nell’ambito del progetto SIAR, consegnati entro 

i termini, necessitano delle previste procedure di collaudo e verifica di conformità le quali 

possono implicare ulteriori interventi correttivi, rientranti negli originari obblighi 

contrattuali SIAR ma che si prevede ricadranno, inevitabilmente, oltre il termine di scadenza 

del Contratto; 

• che, per gli interventi tecnologici realizzati nell’ambito del quadro A del progetto SIAR e in 

esercizio alla data del 1° giugno 2019, con esclusione di quelli destinati 

dall’Amministrazione a diversa modalità di gestione, l’Amministrazione può avvalersi 

dell’attivazione, così come previsto al paragrafo 7.13 del Capitolato, “della fornitura di 

manutenzione, assistenza e supporto delle componenti relative all‘Intervento tecnologico di 

realizzazione del SIAR a far data dal termine dell‘appalto e per la durata che la stessa 

indicherà con la comunicazione di attivazione, fornendo come corrispettivo della 

prestazione all‘aggiudicatario esclusivamente il costo annuale del TCO offerto 

dall‘aggiudicatario medesimo nella sua offerta economica”, per il valore economica della 

corrispondente quota di “TCO”; 

• che anche per gli applicativi in uso alla Giunta regionale della Campania non realizzati nel 

quadro degli Interventi tecnologici SIAR è necessario garantire la continuità dei servizi di 

conduzione, manutenzione, assistenza e supporto, fino alla data del nuovo affidamento con 

procedura ad evidenza pubblica, assicurati fino ad ora e fino al 31 maggio 2019 dai servizi 

previsti al quadro B dell’Offerta economica SIAR;   

• che è indispensabile garantire la continuità dei servizi di cui ai punti precedenti mediante 

una proroga tecnica dell’appalto “Servizi di sviluppo e realizzazione del sistema informativo 

dell’amministrazione regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di 

ridisegno dei processi della giunta regionale della Campania” (CIG: 4290821181, CUP: 

B62E12000050009) di cui al Contratto rep. n. 14485, limitatamente i servizi di gestione e 

manutenzione degli applicativi, alle condizioni già previste dal Contratto medesimo che, 

pertanto, viene confermato nella sua interezza per quanto riguarda ogni suo aspetto, fatti 

salvi gli importi e i termini di esecuzione dei servizi di cui al presente atto; 

DATO ATTO 
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Che il quadro economico dei servizi di cui alla presente proroga, per il periodo 1/6/2019 – 

31/12/2019, è il seguente: 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

l’anno 2019 il giorno …. del mese di ……… con il presente atto si conviene quanto segue: 

art. 1 

Il Dott. ………………. dell’impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., codice fiscale 

00967720285, Mandataria del Raggruppamento temporaneo d’impresa costituito dalle società 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., CID Software Studio S.p.A., 

Protom Group S.p.A assume l’impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, la fornitura dei servizi 

di gestione e manutenzione degli applicativi regionali, previsti nell’ambito dell’appalto “Servizi di 

sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale (SIAR), di 

gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Regionale della 

Campania” di cui al Contratto rep n. 14485 del 25/05/2016, secondo la proroga tecnica approvata  

con decreto dirigenziale n. ………….. della Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e 

l’Innovazione. 

art. 2 

Valore dell’appalto originario: euro 11.251.165,14, escluso IVA; 

Valore dei servizi di cui alla presente proroga; euro 920.634,82, escluso IVA; 

Valore finale dell’appalto: euro 12.171.799,96, escluso IVA.  

art. 3 

L’incremento del Contratto è pari a € 920.634,82, escluso IVA, e deve prevedere la fornitura degli 

interventi così come riportati nella tabella di cui al precedente Dato Atto. 

art. 4 

Il RTI dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle strutture e delle attrezzature regionali, anche 

in relazione alla sicurezza, oggetto dell’esecuzione dei servizi di cui al presente atto. 
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art. 5 

Le parti si danno reciprocamente atto della conoscenza e degli obblighi in relazione alla 

trasparenza e al trattamento dei dati nonché alla tracciabilità dei flussi finanziari. Per quest’ultimo 

punto il RTI si obbliga a mantenere e ad utilizzare per tutte le operazioni contabili il conto dedicato 

già utilizzato per il Contratto principale. Per il trattamento dei dati personali le parti sottoscrivo 

separato Accordo. 

art. 6 

Il RTI si impegna ad assicurare il passaggio di consegne al nuovo fornitore per tutti gli applicativi 

in esercizio e di quelli realizzati in ambito SIAR benché non ancora in esercizio, entro la durata e i 

costi della presente proroga e per la durata massima di tre mesi finali. 

art. 7 

Per effetto dell’esecuzione dei maggiori servizi previsti nel presente atto di sottomissione il RTI si 

impegna a predisporre e trasmettere cauzione definitiva pari al 10% del valore della presente 

proroga, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da compagnie assicuratrici 

autorizzate ai sensi di legge, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e, in generale, le medesime condizioni operative del Contratto 

originario.  

art.8 

Le parti si danno atto che è fatta salva la facoltà per l’Amministrazione regionale, nel caso di 

anticipazione o di aumento dei tempi di conclusione della gara, di ridurre o di aumentare la durata 

dei servizi di cui alla presente proroga, rispettivamente di un massimo di sessanta e di novanta 

giorni, dandone preavviso al RTI di almeno trenta giorni e a fronte del pagamento delle sole 

prestazioni effettivamente erogate. 

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore e per l'Amministrazione. 

 

RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) Il Direttore Generale  

Dott. ……………. Ing. Vito Merola 
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Allegato A 
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