
COMUNE DI NAPOLI

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO

In  riferimento  alla  gara  ad  oggetto  ”Affidamento  della  progettazione

esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e del

rilievo per l’intervento di riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare

di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio” (bando di

gara  pubblicato  su  GURI  V  Serie  n.  97  del  22/08/2018-valore  iniziale

dell‘appalto € 106.348,88 oltre Iva) e aggiudicato come da contratto Rep. n.

86312 del 03/07/2019 (esito di gara pubblicato su GURI V Serie n. 82 del

15/07/2019-valore  finale  €  57.428,39), si  comunica,  ai  sensi  dell’art.  106

comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, che il Servizio Valorizzazione della città

storica - Sito Unesco, con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 21/10/2020

(IG/2020/0001607  del  04/11/2020)  e  s.m.i.  n.  9  del  19/02/2021,  a  seguito

degli  approfondimenti  condotti  con  il  rilievo  dettagliato  dell’area,  oggetto

dell’incarico, e delle forti interferenze emerse tra l’esecuzione del progetto di

pavimentazione  e  sistemazione  di  via  Partenope  e  di  ripristino  del  muro

parapetto, nel tratto corrispondente alla Cloaca Massima, ha affidato, ai sensi

dell’art.  106 comma 1 lett.  c)  del  D.Lgs.  50/2016,  al  RTP Studio Discetti

Servizi  Integrati  di  Ingegneria  (mandatario)/Tecno  Inn  SpA  (mandante),

titolare del contratto in oggetto, la  redazione dello studio di fattibilità del

progetto di messa in sicurezza del manufatto fognario denominato Cloaca

massima e  la  progettazione degli  arredi  urbani e  la  sistemazione degli

spazi  pubblici  corrispondenti alla  Fontana  del  Gigante  e  alla  piazza

Nazario  Sauro,  per  l’importo  complessivo  di  €  15.008,87,  oltre  oneri

previdenziali e IVA.

Il responsabile Area CUAG dott.ssa Mariarosaria Cesarino

fonte: http://burc.regione.campania.it
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