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Q Cronoprogramma Attività 

  

Date Previste 
Date 

Consuntive 
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Intervento/ 
Azione 

Descrizione Attività 
Data 
inizio 

Data 
Fine 

Data 
inizio 

Data 
Fine 

                          

Intervento1 
Implementazione 
infrastrutturale 

 01/05 31/07 
                            

Intervento2
/Azione A 

Sviluppo di 
metodologie 
didattiche innovative 

 10/06  31/07 
                            

Intervento2
/Azione B 

Trasferimento ai 
docenti delle 
metodologie/modelli
  

 15/09  15/12 
                            

Intervento2
/Azione C 

Inserimento delle 
metodologie/modelli 
trasferiti nei percorsi 
formativi/curriculari 

 01/11  15/04 
                            

                                      

Intervento1 Eurogramma in k€  01/05 31/07 
    

8,900 
 

4   100,176   
                

Intervento2
/Azione A 

Eurogramma in k€  10/06  31/07 
      

6,786 8,387   

       

Intervento2
/Azione B 

Eurogramma in k€  15/09  15/12 
      

 

  3,591 3,589 3,589 3,589 

    

Intervento2
/Azione C 

Eurogramma in k€  01/11  15/04 
      

  

   13,353 10,92 5,982 5,982 5,982 5  
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