SOGGETTO ATTUATORE: IS CASELLI-DE SANCTIS INTERVENTO: POR FESR 2014-20 Istituti ad indirizzo raro CUP: D69J21006990002
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Redazione/approvazione del progetto definitivo
Redazione/approvazione del progetto esecutivo
Procedure di gara per I'affidamento di lavori / forniture
progettazione esecutiva e lavori (per appalto integrato)
Aggiudicazione dei lavori/forniture
Stipula del/i contratto/i
Esecuzione del/i contrattol/i
Regolare esecuzione/Collaudo opere
Funzionalita / fruibilita dell'opera
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) 0,15 0,59280086
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)

[Informazioni per la compilazione |

Campi obbligatori SURF

(") indicare le date presunte di inizio e fine attivita per
ciascuna procedura riguardante l'intervento

(*) barrare con X in caso di attivita svolte in vigenza della
Programmazione 2007/13

fonte: http://burc.regione.campania.it
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