



Decreto Dirigenziale n. 73 del 05/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA (PSR) 2007/2013. DICA N° 847772 DEL 10/11/2011 MISURA 227/B APPROVAZIONE ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI TERMINI ALLA DATA DEL 14/04/2015. MISURA 227 "INTERVENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE - AZIONE B". ENTE BENEFICIARIO CONSORZIO DI BONIFICA VELIA. TITOLO PROGETTO: "OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE NATURALI ANCHE DA PARTE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI: SENTIERO NATURA - STRUTTURE PER ACCOGLIENZA - OSSERVAZIONE FAUNA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA (PSR) 2007/2013. DICA n° 847772 del 10/11/2011 Misura 227/B **Approvazione ulteriore differimento dei termini alla data del 14/05/2015.**

MISURA 227 "INTERVENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE"- AZIONE "B"

Ente beneficiario **Consorzio di Bonifica Velia.**

Titolo **Progetto "Opere per la fruizione delle aree naturali anche da parte dei soggetti diversamente abili: sentiero natura – strutture per accoglienza –osservazione fauna selvatica".**

IL DIRIGENTE

Vista la Decisione C (2007) 5712 del 20/11/2007, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/2009, con la quale la Commissione UE ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto a termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Regolamento (CE) di applicazione n. 1974/2006 della Commissione;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 227 ed in particolare l'azione "B" ivi prevista e disciplinata;

Viste le Modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007/2013, approvate con DRD n. 42 del 29/10/08 e successive modificazioni;

Visto il Manuale delle Procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007/2013 - Gestione delle Domande di Aiuto, approvato con DRD n. 25 del 30/04/09 e successive modificazioni;

Vista la domanda di aiuto presentata entro il termine prescritto del bimestre di operatività a valere sulla Misura 227 per l'azione "B" dal Consorzio di Bonifica Integrale Velia, identificata con ID n°737140284;

Vista la DICA n°847772 del 10/11/2011 ed i successivi DRD di proroga con i quali veniva stabilita la data del 13/02/2015 per la chiusura di tutti gli adempimenti;

Vista la richiesta di ulteriore proroga, al 14/05/2015, prot. n°172 del 02/02/2015 trasmessa in pari data ed acquisita al protocollo in data 03/02/2015 al n° 73405;

Visto il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 con il quale viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

Ritenuto di poter modificare il provvedimento di concessione ed i successivi DRD di concessione della proroga nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione di tutte le attività, anche al fine di salvaguardare gli obiettivi di spesa del PSR, è differito alla data del **14/aprile/2015**;

Visto l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore dell'AGC 11 in materia di riduzioni e sanzioni;

Visti la D.G.R. n°427 del 27/09/2013 e il D.P.G.R. n°2 11 del 31/10/2013;

Alla stregua della istruttoria fatta che ha ritenuto valide le motivazioni addotte nella relazione allegata alla richiesta di differimento dei termini e di poter concedere per la conclusione di tutte le operazioni 90 giorni di proroga fino alla data del 14/aprile/2015;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di concedere** il differimento dei termini alla DICA n°847772 del 10/11/2011 nel rispetto dei DRD n°37 del 18/05/2012 e n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore a firma del Coordinatore del AGC 11 e delle circolari del 12/12/2013 e del 18/03/2014 a firma del Direttore Generale – Autorità di Gestione riguardante la concessione di proroghe, portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **14/aprile/2015**.

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dalla DICA n°847772 del 10/11/2011.

Il presente provvedimento viene notificato al **Consorzio di Bonifica Velia** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il seguito di competenza alle U.O.D. "Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie" e "Foreste" ed alle U.O.D. "Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)" per la pubblicazione del presente decreto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e "Affari Generali e Gestione del Personale" della Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Giuseppe GORGA