

PSR CAMPANIA 2007-2013
MISURA: 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"
VERBALE ISTRUTTORIA VARIANTE

QUADRO ECONOMICO VALIDATO

Ditta Stasi Luigi

Descrizione Voce	Unità di Misura	Spesa Unitaria	Q.tà	Spesa Totale da decreto di concessione	Spesa Totale dopo approvazione variante	Variazione di spesa dopo approvazione variante
1) Costruzione di fabbricati agricoli	Euro	€ 128.054,29	1	€ 128.054,29	€ 193.143,29	€ 65.089,00 (+)
2) Ristrutturazioni ed ammodernamenti di fabbricati agricoli	Euro	€ 259.178,47	1	€ 259.178,47	€ 163.163,41	€ 96.015,06 (-)
3) Piantagioni	Euro			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Apprestamenti protettivi				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Miglioramenti fondiari	Euro			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6) Macchine	Euro	€ 33.661,00	1	€ 33.661,00	€ 33.700,00	€ 39 (a carico della ditta)
7) Attrezzature ed impianti tecnologici	Euro	€ 21.291,00	1	€ 21.291,00	€ 21.291,00	€ 0,00
8) Interventi per il miglioramento dell'ambiente: per il risparmio energetico, l'utilizzo di fonti rinnovabili o alternative, per la riduzione della CO ₂ in atmosfera, verde ornamentale	Euro	€ 45.173,89	1	€ 45.173,89	€ 45.173,89	€ 0,00
9) Utilizzo di brevetti	Euro			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10) Software di gestione	Euro			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10.1) Spese generali	Euro	€ 54.537,11	1	€ 54.537,11	€ 50.825,98	€ 3.711,13 (-)
TOTALE				€ 541.895,76	€ 507.297,57	
				Spesa ammessa dopo variante		€ 507.258,57
				economia sulla spesa		€ 34.637,19
				economia sul contributo		€ 13.854,87