



Decreto Dirigenziale n. 720 del 24/06/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALE E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE VARIANTE AL COMUNE DI LAURINO CON MAGGIORAZIONE DELLA SPESA MEDIANTE L'UTILIZZO DEGLI IMPREVISTI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DRD n. 1225 dell' 11/08/2010 lo STAPA CePICA di Salerno ha concesso al Comune di Laurino un contributo in conto capitale di € 350.000,00 pari al 100% della spesa ammessa di € 350.000,00 e successivamente rideterminato con DRD n.417 del 29/03/2011 in € 341.217,00;

- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 01/06/2011 prot. n. 433884 il Comune di Laurino (CUA 00643600653 ID 653812425 Rud 17629), con sede legale nel Comune di Laurino P.za A.Magliani (SA), ha richiesto una variante al progetto: Sistemazione, adeguamento e ripristino strade rurali "Noce-Panerba-Levatino e via Stranieri-Il Lotto", previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 2607/UDA del 01/06/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato l'Ing. Giovanni RADANO, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che le variazioni consistono nella realizzazione di un fosso drenante in pietrame da convogliare in un canale di scolo tra le sez.50-51 di lunghezza 30 mt., rifacimento di una spalletta di cls alla sez.41, il prolungamento della zanella tra le sez. 29-30 e lo spostamento della palificata e della viminata, nelle stesse quantità già previste nel progetto originario, tra le sez. 50-51 e 25-26 a protezione della zanella eseguita;
- che la richiesta di variante risulta giustificata in quanto gli interventi sono di modesta entità come appurato anche a seguito di sopralluogo effettuato in data 09/06/2011;
- che le soluzioni proposte rientrano nell'utilizzo di parte degli imprevisti a miglioramento dell'opera senza alterare l'impostazione originaria del progetto;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DD n.70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto: "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di Laurino, che prevede l'utilizzo di parte degli imprevisti, così come specificato nell'allegato quadro economico;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- Di approvare la variante presentata dal Comune di Laurino che prevede l'utilizzo di parte degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata ;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dott. Bruno Danise