



Decreto Dirigenziale n. 764 del 05/07/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 121 - APPROVAZIONE
VARIANTE PRESENTATA DALLA DITTA MAISTO PIERPAOLO CON CONSEGUENTE
ECONOMIA DI EURO 2.872,58 SUL CONTRIBUTO CONCESSO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 710 del 28/05/2010 lo STAPA di Salerno ha concesso alla ditta Maisto Pierpaolo un contributo in conto capitale di € 211.014,12 pari al 40% della spesa ammessa di € 527.535,29;
- Che con istanza inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 31/05/2011 (Prot. n° 428479) la ditta Maisto Pierpaolo, C.F. MSTPPL75H28H703O P.IVA 03347930657, con sede legale nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Lago Lucrino n. 7, ha richiesto una variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 121;
- Che con nota prot. 2606/UDA del 01/06/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato il dr. Pasquale Ala, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che in sede di istruttoria è stato altresì verificato e validato il quadro economico tramite l'analisi di ciascuna delle voci di costo in riferimento alla congruità delle quantità e dei prezzi di acquisto ed alla eleggibilità delle spese;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;
- Che la produzione vendibile non si riduce tanto da incidere negativamente sulla spesa ammissibile riconosciuta per la realizzazione degli interventi;

PRESO ATTO

- che la variazione consiste nella ripartizione del capannone in due ambienti a temperatura differenziata (uno per la sala lavorazione e l'altro per lo stivaggio del prodotto), nonché nell'installazione di un nuovo impianto di refrigerazione, dotato di sistema di telecontrollo a distanza,
- che la variante è stata motivata da sopravvenute esigenze di carattere tecnico, finalizzate all'adeguamento a caratteristiche tecnologiche superiori e ad un migliore rendimento energetico del nuovo impianto;

PRESO ATTO, altresì, che la rimodulazione effettuata comporta una economia di euro **7.181,43** sulla spesa ammessa e di euro **2.872,58** sul contributo;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative ed è stato adottato il bando relativo alla Misura 121, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 29/09/2008;

VISTO il bando di attuazione della Misura 121;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto " Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

RITENUTO, pertanto

- di poter approvare la variante presentata dalla ditta Maisto Pierpaolo, che prevede la rimodulazione della spesa, con conseguente economia sul contributo di euro **2.872,58**, così come specificato nell'allegato quadro economico.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dalla ditta Maisto Pierpaolo, che prevede la rimodulazione della spesa, con conseguente economia sul contributo di euro **2.872,58**, così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise