



Decreto Dirigenziale n. 838 del 26/07/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 312 - APPROVAZIONE
VARIANTE PRESENTATA DALLA DITTA MIGLIETTA MARIA ANTONIETTA- CON
VARIAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 495 del 12/04/2010 lo STAPA di Salerno ha concesso alla ditta MIGLIETTA MARIA ANTONIETTA un contributo in conto capitale di € 41.730,46 pari al 50% della spesa ammessa di € 83.460,46;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 24/05/2011 prot. n. 409234, la ditta beneficiaria MIGLIETTA MARIA ANTONIETTA (CUAA MGLMNT49S67L383J P.IVA 04696870650), con sede legale nel Comune di Pollica, in Via Nino Bixio ha richiesto una variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 312;
- Che con nota prot. 2598/UDA del 24/05/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato Murino Marcello, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che in sede di istruttoria sono stati, altresì, verificati e validati il quadro economico e il quadro di raffronto tramite l'analisi di ciascuna delle voci di costo in riferimento alla congruità delle quantità e dei prezzi di acquisto ed alla eleggibilità delle spese;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che le variazioni consistono: a) spostamento della scala di collegamento tra piano terra e primo piano b) spostamento del servizio igienico nella camera da letto;
- che la variante risulta oggettivamente giustificata, non imputabile a carenza progettuale ed indipendente dalla volontà del beneficiario;
- che le variazioni da apportate, rese necessarie in corso d'opera, consentono una migliore distribuzione degli spazi interni;
- **PRESO ATTO**, altresì, che la rimodulazione effettuata comporta una maggiorazione della spesa a totale carico della ditta richiedente pari ad euro 2.689,42;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la misura 312 cofinanziate da FEASR approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il bando di attuazione della misura 312;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15/11/2010;

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dalla ditta MIGLIETTA MARIA ANTONIETTA CUAA MGLMNT49S67L383J, che prevede la rimodulazione della spesa così come specificato nel

quadro economico e nel quadro di raffronto, allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dalla ditta MIGLIETTA MARIA ANTONIETTA CUUA MGLMNT49S67L383J, che prevede la rimodulazione della spesa così come specificato nel quadro economico e nel quadro di raffronto, allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI in qualità di Responsabile dell'Asse 3;
- al Referente di misura 312 per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – “Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise