



Decreto Dirigenziale n. 924 del 11/08/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 121 -
DECRETO DI PROROGA ALLA DITTA AZIENDA D'ONOFRIO PASQUALE CUA
DNFPQL85E11A717E PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI UN PERIODO DI GIORNI
180 A DECORRERE DAL 18/07/2011;

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dalla ditta D'Onofrio Pasquale identificata con CUAA DNFPQL85E11A717E acquisita al protocollo regionale con il n. 2009. 1127155 in data 31/12/2009;

CONSIDERATO che sulla base degli esiti dell'istruttoria compiuta dallo STAPA e CePICA di Salerno la suddetta istanza è risultata "ammissibile" ai finanziamenti previsti ed inserita con il punteggio totale di 49,80/100 ed il contributo pubblico di euro 134.518,29 pari al 50% della spesa ammissibile di euro 269.036,58 negli elenchi inviati al Settore IPA per il bimestre Novembre - Dicembre 2009, al fine di accertare la disponibilità economica necessaria a garantire la relativa copertura e consentire la formulazione della eventuale graduatoria unica regionale;

VISTO il DRD n. 131 del 22/04/2010 con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato "il nulla osta" alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Novembre - Dicembre 2009;

VISTO il proprio DRD n. 624 del 06/05/2010 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Novembre - Dicembre 2009, per la Misura 121 del PSR Campania 2007/2013;

CONSIDERATO che al numero d'ordine 17 della graduatoria di cui al citato DRD n. 624 del 06/05/2010 in argomento con il punteggio 49,80/100 è riportata la ditta D'Onofrio Pasquale CUAA DNFPQL85E11A717E destinataria di aiuti per l'importo di € 134.518,29 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di euro € 269.036,58;

VISTO il proprio DRD 112 del 01/02/2011 con il quale è stata concessa una proroga per la conclusione dei lavori, per un lasso di tempo di 180 giorni.

VISTA la richiesta di un'ulteriore proroga per la conclusione dei lavori, acquisita agli atti della Regione Campania in data 13/07/2011 al numero di protocollo 550725;

CONSIDERATA la richiesta del parere per la concessione di una deroga per il completamento dei lavori dell'azienda Rinascita Sanzese Società Cooperativa CUAA 01092510 D'Onofrio Pasquale CUAA DNFPQL85E11A717E, effettuata all'Autorità di Gestione del PSR Campania in data 01/08/2011 nostro protocollo 2011. 059823*;

VISTA la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania del 03/08/2011, protocollo 2011. 0607224, con la quale la stessa si è espressa con parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga in deroga effettuata dall'azienda D'Onofrio Pasquale CUAA DNFPQL85E11A717E;

VALUTATO che la richiesta di proroga è opportunamente motivata;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere all'azienda D'Onofrio Pasquale CUAA DNFPQL85E11A717E, destinataria di aiuti e premi, per l'importo di euro 134.518,29 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di euro € 269.036,58, una ulteriore proroga di 180 giorni rispetto alla scadenza prevista nel decreto di proroga n. 112 del 01/02/2011.

Di fissare quale termine ultimo per la conclusione dei lavori il giorno 14/01/2012.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all'Assessore Agricoltura e attività Produttive;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore IPA;
- al Responsabile Regionale della misura 121
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04
- al RUFA

Dott. Bruno Danise