



Decreto Dirigenziale n. 893 del 11/08/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 11 - Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 - 2013 Misura 216 Azione b) - Decreto di proroga alla ditta ELIA CELESTINO per la conclusione dei lavori di un periodo di giorni 100 a decorrere dal 20/08/2011;

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTA la nota n.prot.218033 del 11/03/2010 con la quale il Dirigente del Settore SIRCA ha comunicato "il nulla osta" alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite negli elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre novembre-dicembre 2009;

VISTO il proprio DRD N.346 del 15/03/2010 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre novembre-dicembre 2009 per la Misura 216 del PSR Campania 2007/2013;

VISTO che al numero d'ordine 15 della graduatoria di cui al citato DRD N. 346 del 15/03/2010 in argomento con il punteggio 16,50/100 è riportata la ditta ELIA CELESTINO, CUA LEICST45R24H800Q, destinataria di aiuti e premi, per l'importo di euro 96088,91 ;

CONSIDERATO che alla ditta ELIA CELESTINO, CUA LEICST45R24H800Q, con DRD N. 397 del 30/03/2010 è stato concesso un contributo in conto capitale di euro 96088,91 pari al 100% della spesa ammessa per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di Salerno prot.1127461 del 31/12/2009;

CONSIDERATO che il citato DRD n.397 del 30/03/2010 concedeva per la realizzazione del progetto di investimenti e tutte le relative spese il termine di 500 giorni dalla data di ricevimento del decreto, formalmente notificato in data 07/04/2010

VISTA la richiesta di proroga per la conclusione dei lavori presentata dalla ditta ELIA CELESTINO, acquisita agli atti della Regione Campania con prot.n.622921 del 10/08/2011;

VALUTATO che la richiesta di proroga è opportunamente motivata;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- ♦ di concedere per l'ultimazione dei lavori alla ditta ELIA CELESTINO, CUA LEICST45R24H800Q, la proroga di 100 giorni rispetto alla scadenza prevista nel citato decreto n.397 del 30/03/2010;

- ◆ di fissare, pertanto, la data del **28/11/2011** quale termine ultimo perentorio per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese, nonché per la presentazione allo STAPA-CePICA di Salerno della richiesta di collaudo e liquidazione del contributo spettante.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all'Assessore Agricoltura e attività Produttive;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore IPA;
- al Responsabile Regionale della misura 121;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;
- al RUFA

Dott. Bruno Danise