



Decreto Dirigenziale n. 1061 del 16/09/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 312 -
DECRETO DI PROROGA ALLA DITTA LI.SE.DA DI PONTONE LINDA & C. SAS PER
LA CONCLUSIONE DEI LAVORI FINO AL 15/02/2012.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2011 per la misura 312 "SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DELLE MICROIMPRESE" cofinanziate dal FEASR approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dalla ditta LI.SE.DA di Pontone Linda & C. Sas identificata con CUAA 04099440655 acquisita al protocollo regionale con il n. 745439 in data 31/08/2009;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. 223 del 19/02/2010, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese" alla ditta LI.SE.DA di Pontone Linda & C. Sas come identificata dal CUAA 04099440655 un contributo in conto capitale di €194.824,51 pari al 50% della spesa ammessa di € 389.649,01 per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo n. 745439 in data 31/08/2009;

CONSIDERATO che è stata concessa con proprio DRD n. 1651 del 15/11/2010 una proroga per la conclusione dei lavori concessi con il succitato DRD n. 223 del 19/02/2010, fino al 23/08/2011;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA l'istanza della ditta LI.SE.DA di Pontone Linda & C. Sas acquisita agli atti del Settore in data 18/08/2011 prot. n. 631436, per la richiesta di concessione di una ulteriore proroga del tempo utile per dare ultimati i lavori alla data del 15/02/2012;

CONSIDERATA la richiesta del parere per la concessione di una deroga per il completamento dei lavori della ditta LI.SE.DA di Pontone Linda & C. Sas come identificata dal CUAA 04099440655, effettuata all'Autorità di Gestione del PSR Campania in data 30/08/2011 nostro protocollo 2011.0650387;

VISTA la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania del 07/09/2011, protocollo 2011.0671653, con la quale la stessa si è espressa con parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga in deroga effettuata dalla ditta LI.SE.DA di Pontone Linda & C. Sas come identificata dal CUAA 04099440655 ;

VALUTATO che la richiesta di proroga è opportunamente motivata;

PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati dall'AGEA in qualità di Organismo Pagatore;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

di concedere alla ditta LI.SE.DA di Pontone Linda & C. Sas come identificata dal CUAA 04099440655, una ulteriore proroga fino al 15/02/2012, rispetto alla scadenza del 23/08/2011 prevista nel DRD n.1651 del 15/11/2010;

Di fissare quale termine ultimo per la conclusione dei lavori il giorno 15/02/2012.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore ITABI;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 312
- al RUFA

dott. Bruno Danise