



Decreto Dirigenziale n. 1113 del 26/09/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 312 -
DECRETO DI PROROGA ALLA DITTA MOTTOLA GIUSEPPINA PER LA CONCLUSIONE
DEI LAVORI FINO AL 15/02/2012.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2011 per la misura 312 "SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DELLE MICROIMPRESE" cofinanziate dal FEASR approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dalla ditta MOTTOLA GIUSEPPINA identificata con CUAA GDUMRA74C51A091R acquisita al protocollo regionale con il n. 2009. 745396 in data 31/08/2009;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. 210 del 18/02/2010, notificato in data 25/02/2010, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese" alla ditta MOTTOLA GIUSEPPINA come identificata dal CUAA MTTGPP51T64H703T un contributo in conto capitale di € 164.233,46 pari al 50% della spesa ammessa di € 328.466,92 per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo n.745396 in data 31/08/2009;

CONSIDERATO che è stata concessa con proprio DRD n. 1562 del 29/10/2010 una proroga per la conclusione dei lavori concessi con il succitato DRD n. 210 del 18/02/2010, fino al 24/08/2011;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA l'istanza della ditta MOTTOLA GIUSEPPINA acquisita agli atti del Settore in data 17/08/2011 prot. n. 630659, per la richiesta di concessione di una ulteriore proroga del tempo utile per dare ultimati i lavori alla data del 15/02/2012;

CONSIDERATA la richiesta del parere per la concessione di una deroga per il completamento dei lavori della ditta MOTTOLA GIUSEPPINA come identificata dal CUAA MTTGPP51T64H703T, effettuata all'Autorità di Gestione del PSR Campania in data 05/09/2011 nostro protocollo 2011.0667118;

VISTA la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania del 08/09/2011, protocollo 2011.0678653, con la quale la stessa si è espressa con parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga in deroga effettuata dalla ditta MOTTOLA GIUSEPPINA come identificata dal CUAA MTTGPP51T64H703T;

VALUTATO che la richiesta di proroga è opportunamente motivata;

PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati dall'AGEA in qualità di Organismo Pagatore;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

di concedere alla ditta MOTTOLA GIUSEPPINA come identificata dal CUAU MTTGPP51T64H703T, una ulteriore proroga fino al 15/02/2012, rispetto alla scadenza del 24/08/2011 prevista nel DRD n. 1562 del 29/10/2010 ;

Di fissare quale termine ultimo per la conclusione dei lavori il giorno 15/02/2012.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore ITABI;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 312
- al RUFA

dott. Bruno Danise