



Decreto Dirigenziale n. 1097 del 26/09/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 121 -
DECRETO DI PROROGA ALLA DITTA FLORICOLTURA PISAPIA S.R.L. AGRICOLA EX
POLLICE VERDE SOC. COOP. AGRICOLA PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI UN
PERIODO DI GIORNI 180 A DECORRERE DAL 02/08/2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTO il DRD n. 307 del 24/11/2009 con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato “il nulla osta” alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Luglio - Agosto 2009;

VISTO il proprio DRD n. 421 del 27/11/2009 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Luglio - Agosto 2009, per la Misura 121 del PSR Campania 2007/2013;

VISTO che al numero d'ordine 25 della graduatoria di cui al citato DRD 421 del 27/11/2009 in argomento con il punteggio 48,20/100 è riportata la ditta Pollice Verde Soc. Coop. Agricola CUA 00908890767 destinataria di aiuti per l'importo di € 218.202,67 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di euro € 545.506,68;

CONSIDERATO che in data 06/11/2009 è stata effettuata comunicazione di variazione societaria da Pollice Verde Soc. Coop. Agricola a Floricoltura Pisapia S.R.L. agricola, acquisita agli atti della Giunta della Regione Campania al numero di protocollo 961765, senza che la stessa comportasse mutamento dei requisiti soggettivi e/o oggettivi dell'istanza presentata dalla ditta Pollice Verde Soc. Coop. Agricola con CUA 00908890767, acquisita al protocollo regionale con il n. 738770 in data 25/08/2009;

VISTO che la nuova denominazione societaria è “Floricoltura Pisapia S.R.L. agricola”;

CONSIDERATO che all'azienda Floricoltura Pisapia S.R.L. agricola ex Pollice Verde Soc. Coop. Agricola, CUA 00908890767, sono stati concessi con DRD n. 87 del 01/02/2010, notificato in data 03/02/2010, aiuti per l'importo di € 218.202,67 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di euro € 545.506,68;

VISTO il proprio DRD 1856 del 20/12/2010 con il quale è stata concessa una proroga per la conclusione dei lavori, per un lasso di tempo di 180 giorni.

VISTA la richiesta di un'ulteriore proroga per la conclusione dei lavori, acquisita agli atti della Regione Campania in data 14/07/2011 al numero di protocollo 553758

CONSIDERATA la richiesta del parere per la concessione di una deroga per il completamento dei lavori dell'azienda Floricoltura Pisapia S.R.L. agricola ex Pollice Verde Soc. Coop. Agricola, CUA 00908890767, effettuata all'Autorità di Gestione del PSR Campania in data 01/08/2011 nostro protocollo 2011. 0598219;

VISTA la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania del 03/08/2011, protocollo 2011. 0607170, con la quale la stessa si è espressa con parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga in deroga effettuata dall'azienda Floricoltura Pisapia S.R.L. agricola ex Pollice Verde Soc. Coop. Agricola, CUA 00908890767;

VALUTATO che la richiesta di proroga è opportunamente motivata;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere all'azienda Floricoltura Pisapia S.R.L. agricola ex Pollice Verde Soc. Coop. Agricola, CUAA 00908890767, destinataria di aiuti per l'importo di € 218.202,67 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di euro € 545.506,68; la proroga di 180 giorni rispetto alla scadenza prevista nel decreto n. 1856 del 20/12/2010;

Di fissare quale termine per la conclusione dei lavori il giorno 29/01/2012.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all'Assessore Agricoltura e attività Produttive;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore IPA;
- al Responsabile Regionale della misura 121;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 ;
- al RUFA.

Dott. Bruno Danise