



Decreto Dirigenziale n. 1330 del 13/10/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 312 -
DECRETO DI PROROGA ALLA DITTA POLITO ENNIOMARIA PER LA CONCLUSIONE
DEI LAVORI FINO AL 05/12/2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2011 per la misura 312 "SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DELLE MICROIMPRESE" cofinanziate dal FEASR approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dalla ditta POLITO ENNIOMARIA identificata con CUAA PLTNMR84P18I422Q acquisita al protocollo regionale con il n. 2009. 0751584 in data 01/09/2009;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale n. 258 del 24/02/2010, notificato in data 09/03/2010, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese" alla ditta POLITO ENNIOMARIA come identificata dal CUAA PLTNMR84P18I422Q un contributo in conto capitale di € 152.029,01 pari al 50% della spesa ammessa di € 304.058,02 per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo n. 2009. 0751584 in data 01/09/2009 ;

CONSIDERATO che è stata concessa con proprio DRD n. 423 del 31/03/2011 una proroga per la conclusione dei lavori concessi con il succitato DRD n. 258 del 24/02/2010, fino al 05/09/2011;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA l'istanza della ditta POLITO ENNIOMARIA acquisita agli atti del Settore in data 08/09/2011 prot. n. 676477, per la richiesta di concessione di una ulteriore proroga del tempo utile per dare ultimati i lavori alla data del 05/12/2011;

CONSIDERATA la richiesta del parere per la concessione di una deroga per il completamento dei lavori della ditta POLITO ENNIOMARIA come identificata dal CUAA PLTNMR84P18I422Q, effettuata all'Autorità di Gestione del PSR Campania in data 09/09/2011 nostro protocollo 2011. 0680972;

VISTA la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania del 20/09/2011, protocollo 2011. 0712715, con la quale la stessa si è espressa con parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga in deroga effettuata dalla ditta POLITO ENNIOMARIA come identificata dal CUAA PLTNMR84P18I422Q;

VALUTATO che la richiesta di proroga è opportunamente motivata;

PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati dall'AGEA in qualità di Organismo Pagatore;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

di concedere alla ditta POLITO ENNIOMARIA come identificata dal CUA PLTNMR84P18I422Q, una ulteriore proroga fino al 05/12/2011, rispetto alla scadenza del 05/09/2011 prevista nel DRD n. 423 del 31/03/2011 ;

Di fissare quale termine ultimo per la conclusione dei lavori il giorno 05/12/2011.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore ITABI;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 312
- al RUFA

dott. Bruno Danise